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Resumen 
La presente investigación lleva acabo el análisis del rendimiento de la mano de obra de 
algunas actividades de la colocación de geosintéticos, como son la instalación de 
geomembra, uniones por fusión de geomembranas e instalación de geotextil. Este análisis 
fue realizado tomando como base la ejecución de 05 pozas de almacenamiento de agua. 
Dicho estudio se realizó con el fin de encontrar un estándar de rendimiento que permita la 
comparación de estas actividades en la realización de proyectos de características 
similares; esto se llevó acabo por medio del análisis del rendimiento y la mano de obra 
que fueron tomados de los registros de los formatos de control de calidad medidos en 
campo por los técnicos que realizaron el seguimiento para cada actividad. Se parte de la 
base que estos rendimientos se ven afectados por múltiples factores, no obstante son una 
buena referencia para proyectos futuros similares. Durante la ejecución de las obras se 
registró información relacionada con la fecha y hora de ejecución, panel, cantidad y mano 
de obra que ejecutó dicha actividad, esta información se tabulo y permitió calcular los 
rendimientos asociados a cada una de la actividades estudiadas, obteniendo como 
resultado principal una unidad de medida comparativa a partir de la experiencia. 
Palabras Claves: Teoría del consumo y rendimiento de la mano de obra, Costos de 
producción, Análisis de rendimiento, Metodología del estudio del rendimiento. 
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SUMAR Y 
This research takes place on analyzing the performance of the labor of sorne activities 
from the placement of geosynthetics , such as installing geomembra , fusion bonds 
geomembrane and geotextile installation . This analysis was performed based on the 
execution of 05 water storage pools. This study was performed in order to :find a 
performance standard that allows comparison of these activities in conducting similar 
projects; 1 just got this through the analysis of performance and workmanship that were 
taken from the records of the format control :field measured by the technicians who 
performed the monitoring quality for each activity. lt assumes that these yields are 
affected by multiple factors, they are a good reference for similar future projects though. 
During execution of works related information date and time of execution , panel , 
quantity and workmanship executed the activity was recorded , this information was 
tabulated and allowed calculating the returns associated with each of the activities 
studied , obtaining as main unit comparative measure result from the experience. 
Keywords: Theory of consumption and performance of the workforce, production costs 
, performance analysis , performance study methodology 
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l. INTRODUCCION 
A pesar de que en nuestro medio existen bases de datos comerciales en las que se 
describen los diferentes rendimientos y consumos de mano de obra para actividades de 
instalación de geosintéticos, su utilización está condicionada por un alto grado de 
desconfianza entre los profesionales, quienes han modificado sus datos de acuerdo con 
sus necesidades o conveniencias, convirtiéndolos hasta la fecha en intentos aislados, 
pues no comparten una metodología para la toma y registro de datos, lo cual no los 
hace confiables. 
Uno de los elementos importantes son los presupuestos que deben ser optimizados, de 
modo que las obras tengan los rendimientos que les corresponden de acuerdo a los 
estándares de seguridad, cuidado del medioambiente y responsabilidad social. 
El desconocimiento de los rendimientos reales es mayor, debido a que la formulación 
y elaboración de los proyectos y expedientes técnicos por lo general se encarga a 
profesionales que desconocen la realidad de campo y no dan importancia al rubro de la 
mano de obra dentro el presupuesto. En la mayoría de los casos, esta información no 
es aplicable a la realidad del proyecto Y anacocha. 
Los rendimientos de la mano de obra usados fueron elaborados, tomando en cuenta las 
opiniones de las empresas fabricantes de los materiales. Por este motivo, estos 
rendimientos no concuerdan con los rendimientos reales de mano de obra de 
Cajamarca y en particular, con los rendimientos registrados en el ámbito del proyecto 
Yanacocha. 
No existe una evaluación precisa de los rendimientos de mano de obra en el proyecto 
Y anacocha, por lo que genera discordancia entre el rendimiento esperado y el 
rendimiento real, pérdidas para las empresas y problemas en la formulación de los 
presupuestos e incumplimiento de la programación de obra. 
¿Cuáles son los rendimientos de mano de obra en colocación de geosintéticos, en 
pozas de almacenamiento de agua del proyecto Y anacocha- Cajamarca? 
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La hipótesis planteada es: Los rendimientos de mano de obra en actividades de 
colocación de geosintéticos: geomembranas, geotextiles, en pozas de almacenamiento 
de agua del proyecto Y anacocha - Cajamarca, concuerdan con los rendimientos 
establecidos por los Expedientes Técnicos de los años 2012-2014-primer trimestre. 
No existe una evaluación de los rendimientos reales en las obras ejecutadas en el 
proyecto Y anacocha. Se desconocen los rendimientos reales de campo 
específicamente en proyectos de instalación de geosintéticos en pozas de agua este 
vacío de conocimiento trae consigo presupuestos que no se ajustan a los costos reales 
en este rubro y falta de correlación entre lo programado y lo ya ejecutado. 
Está comprendida en el presente estudio la información de los rendimientos de cinco 
obras de pozas de almacenamiento de agua que se ejecutaron en el ámbito del 
Proyecto Yanacocha desde el2012 hasta el2014 (1er trimestre). 
La investigación se limitó a analizar los rendimientos de mano de obra de 5 proyectos 
de instalación de geosintéticos: geomembranas y geotextiles, en pozas de 
almacenamiento de agua proyecto Yanacocha, desde los años 2012 hasta el 2014 (ler 
trimestre). Es decir, existe información sobre los rendimientos de los proyectos 
ejecutados en el Proyecto Yanacocha. 
El objetivo general es: Determinar el Rendimiento de mano de obra en colocación de 
geosintéticos en pozas de almacenamiento de agua del Proyecto Y anacocha -
Cajamarca y establecer su relación con los rendimientos establecidos en los 
expedientes técnicos (año 2012-2014-primer trimestre). 
Y el objetivo específico es: Analizar los rendimientos de mano de obra en la 
instalación de geomembranas y geotextiles en los proyectos de pozas de 
almacenamiento de agua del Proyecto Y anacocha. 
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En el primer capítulo se presenta el contexto del problema, la justificación, alcances de 
la investigación y el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación. 
En el segundo capítulo se realiza un tema teórico sobre rendimientos de construcción, 
en la cual se presenta su definición, tipos de rendimientos, la metodología que se 
utilizó para el cálculo de rendimientos, así como la problemática asociada a los 
rendimientos. 
En el capítulo tres se hace una descripción general del proyecto donde se fundamentan 
las características que presentan las pozas de agua, el sistema constructivo del cual 
están compuestas. La toma de datos y procesamiento de la información, se describe el 
diseño inicial de la matriz para la toma de datos, y se explica las fórmulas de cálculo 
utilizadas en la presente investigación para la elaboración de la tabla matriz por medio 
del cual se logra determinar los rendimientos. 
En el capítulo cuatro se presentan los análisis de resultados y los índices de 
productividad obtenidos a partir de la tabulación de la información suministrada 
durante la ejecución de las obras para los actividades de despliegue de geomembrana, 
despliegue de geotextil, uniones por fusión, uniones por costura geotextil. 
En el capítulo cinco se desarrollan las conclusiones de esta investigación y algunas 
recomendaciones que se puedan tener en cuenta en obras de características similares. 
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11. MARCO TEÓRICO 
2.1.- Antecedentes teóricos de la investigación. 
En una investigación sobre: Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra en 
actividades de construcción de proyectos de vivienda de interés social en 
mampostería estructural, realizado en Colombia, demuestra que el desconocimiento 
de los rendimientos reales de mano de obra en proyectos en cada regi~n de Latino 
América y sus consecuencias en la elaboración y posterior ejecución de los proyectos 
es notoria. Durante seis meses se realizaron observaciones y se tomaron datos 
suficientes para ser analizados estadísticamente. Como resultado, se inició la 
conformación de una base de datos sobre consumos de mano de obra, que incluye los 
factores que inciden sobre dicho consumo. Como aplicación práctica de la 
investigación, se desarrolló un software con el cual es posible predecir el consumo de 
mano de obra en las actividades estudiadas, a partir de la calificación de los factores 
de afectación. (Botero 2002). 
La investigación que se realizó sobre Caracterización de Geosintéticos en virtud de su 
función principal en la obra vial, en Chile, indica que el uso y aplicación de los 
geosintéticos, responde en forma efectiva a las problemáticas de las distintas obras de 
la ingeniería, por lo que estos productos presentan una serie de ventajas que caben 
destacar como ser: facilidad de puesta en obra, permite ahorros de tiempos de 
ejecución, empleo de mano de obra no calificada. (Botasso 2008). 
En una Tesis sobre: Aplicación de los Geosintéticos en la Estructura de los 
Pavimentos y en Obras de drenaje para Carreteras, en San Salvador una de las 
conclusiones es que los geosintéticos presentan además ventajas sobre los métodos 
tradicionales de construcción por su facilidad de colocación, durabilidad, rentabilidad 
a largo plazo. (Díaz 2009) 
En un estudio de investigación realizado en Punta Arenas Chile, sobre el Análisis 
Global de una Geomembrana de polietileno de Alta densidad con propósitos de 
Impermeabilización en el desarrollo de proyectos de Ingeniería en Magallanes, 
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determina que el rendimiento varía de acuerdo a los espesores de la geomembrana. 
(Valencia 2011). 
En una tesis de investigación sobre: El estudio de los rendimientos de la mano de 
obra y su productividad de las obras que se han ejecutado en la Ciudad Universitaria 
en Cajamarca, en Perú, se ha orientado al propósito de estudiar algunos parámetros 
de la productividad en la construcción, así como también ubicarnos en el contexto 
local, nacional del sector construcción, igualmente sistematizar información 
relacionada con la dependencia encargada de su ejecución, analizando y opinando 
respecto de la forma en la cual son administradas las construcciones ejecutadas en la 
Universidad Nacional de Cajamarca. Como resultado de la investigación se muestra 
que la participación de la mano de obra considerada en los expedientes técnicos para 
edificaciones de las obras de la Universidad nacional de Cajamarca, es en promedio 
29.68% del costo directo. Amorós (2007) 
2.2.- Bases Teóricas. 
Teoría del consumo y rendimiento de la mano de obra. La mano de obra, como 
uno de los componentes en los procesos constructivos, aparece como una de las 
variables que afectan la productividad. Como uno de todos los objetivos de todas las 
empresas es ser más competitivos, mejorando la productividad de sus procesos 
productivos, se hace necesario conocer los diferentes factores que afectan la mano de 
obra, clasificándolos y determinando una metodología para medir su afectación en los 
rendimientos y consumos de mano de obra de los diferentes procesos de producción. 
Rendimientos de la mano obra. Se define rendimiento de mano de obra, como la 
cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, 
compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso 
humano, normalmente expresada como um!hh(unidad de medida de actividad por 
hora hombre). 
Consumo de mano de obra: Se define como la cantidad de recurso humano en 
horas-hombre, que se emplea como una cuadrilla compuesta por uno o varios 
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operanos de diferente especialidad, para completar completamente la cantidad 
unitaria de una actividad. 
Factores de afectación de los rendimientos y consumos de mano de obra 
Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas condiciones, 
derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los 
rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente, los cuales los 
podemos agrupar bajo siete categorías, como se muestra en la tabla 2. 
Tabla l. Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra 
Economía general 
2 Aspectos laborales 
3 Clima 
4 Actividad 
5 Equipamiento 
6 Supervisión 
7 Trabajador 
Fuente: Manual estimador general de construcción de horas-hombre, John S. 12 p. Adaptación de 
los Ingenieros Antonio Cano R y Gustavo Duque V, a nuestro medio. 
• Economía general 
Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica en 
donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de esta 
categoría son los siguientes: Tendencias y resultados de los negocios en general, 
volumen de la construcción, situación del empleo. Si después de considerar los 
anteriores aspectos se concluye que la economía general es buena o excelente, 
la productividad tiende a rebajar, debido a que cuando los sectores están bien, se 
hace dificil encontrar mano de obra de buena calidad, supervisores competentes, 
teniendo que recurrir a personal inexperto. En el caso contrario, cuando la 
economía se encuentra en estados normales, la productividad tiende a mejorar, ya 
que bajo condiciones normales se dispone de personal calificado para realizar 
labores de supervisión y ejecución de las actividades. 
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La economía general en la que se desarrolla el proyecto, produce una reacción en 
cadena con las otras seis categorías, por lo tanto este aspecto debe ser considerado 
cuidadosamente. 
Los factores que hacen parte de esta categoría y que deben ser tenidos en cuenta 
son los siguientes. Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades 
que requieran personal calificado (oficiales de construcción), disponibilidad de 
supervisores (maestros y residentes de obra), disponibilidad de insumos. 
• Aspectos laborales 
Existe una relación importante entre la productividad de la mano de obra y las 
condiciones laborales en que se realiza el proyecto. La disponibilidad de personal 
experto y capacitado en la zona donde se realizan los trabajos o la necesidad de 
. desplazar personal de otros sitios con condiciones de pago algunas veces 
diferentes a las de la zona, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Los 
aspectos a considerar bajo esta categoría son los siguientes: 
Tipo de contrato. El sistema de subcontratación a destajo favorece 
considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara por un sistema de 
contratación por día laborado (personal de obra por administración). 
Sindicalismo. El contar con obreros sindicalizados, influye negativamente en el 
rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido disminuye 
la productividad. 
Incentivos. La asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por la 
labor cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de obra. 
Una clara y sana política de incentivos aumenta el rendimiento en las cuadrillas de 
trabajo. 
Salarios o pago por labores a destajo. La justa remuneración por la labor 
realizada, motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano de obra. 
Ambiente de trabajo. Las relaciones cordiales entre compañeros y entre 
personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las 
14 
que se tengan en cuenta el factor humano, garantizan un mayor desempeño de la 
mano de obra. 
Seguridad social. La tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social 
que cubra al trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la mano de obra. 
Seguridad industrial. La implementación y desarrollo de programas de 
seguridad industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos que afectan 
negativa- mente la productividad de la mano de obra. 
• Clima 
Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se construye el 
proyecto deben ser considerados, tratando de prever las condiciones durante el 
periodo de ejecución de la obra. Los factores a considerar dentro de esta 
categoría son los siguientes: 
Estado del tiempo. Condiciones favorables del estado del tiempo en el 
momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de 
mejores rendimientos. 
Temperatura. El exceso de calor afecta el desempeño del obrero. 
Condiciones del suelo. Las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del 
suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas negativa-
mente en su desempeño bajo condiciones críticas. 
Cubierta. Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser 
mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se favorece el 
rendimiento de la mano de obra. 
• Actividad 
Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras 
actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla y 
el entorno general de la obra, son aspectos que puede.n afectar los rendimientos 
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de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta categoría son los 
siguientes: 
Grado de dificultad. La productividad se ve afectada al tener actividades con 
un alto grado de dificultad. 
Riesgo. El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 
disminuye su rendimiento. 
Discontinuidad. Las interferencias e interrupciones en la realización de las 
actividades, disminuyen la productividad de la mano de obra. 
Orden y aseo. El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajo limpio y 
organizado. 
Actividades predecesoras. La calidad de la superficie o sitio de trabajo sobre la 
que se realizará una actividad, afecta los rendimientos de mano de obra. 
Tipicidad. Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto 
número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero 
desarrollar una curva de aprendizaje. 
Tajo. Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el rendimiento 
del obrero disminuye. 
• Equipamiento 
El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes actividades, 
su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, afectan el 
rendimiento de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta categoría 
son los siguientes: 
Herramienta. La calidad, estado y adecuación a la operación realizada, afecta el 
rendimiento. 
Equipo. El estado y la disponibilidad del mismo facilitan la ejecución de las 
diferentes actividades. 
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Mantenimiento. La oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas 
afecta la productividad. 
Suministro. Disponer oportunamente del eqmpo y herramienta adecuada 
favorece un alto desempeño del operario. 
Elementos de protección. Debe considerarse como parte del equipamiento, 
todos aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la 
seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización de 
actividades. 
• Supervisión 
La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las 
operaciones en la obra, influye considerablemente en la productividad 
esperada. Los factores que deben tenerse en cuenta en esta categoría son los 
siguientes: 
Criterios de aceptación. El contar con criterios definidos de aceptación o 
rechazo de las diferentes actividades, facilita la labor de supervisión e influye 
positivamente en el rendimiento de la mano de obra. 
Instrucción. Al personal capacitado y con instrucciones claras, se le facilita la 
realización de las actividades. 
Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, 
facilita una mejor productividad. 
Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con 
los obreros que supervisa, son factores que favorecen el desempeño del 
operario. 
Gestión de calidad. El desarrollo e implementación de sistemas de gestión de 
calidad en las empresas y su aplicación en los proyectos, crean el ambiente 
propicio para un aumento en la productividad. 
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• Trabajador 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su 
desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
Situación personal. La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, 
generan un clima propicio para la realización de las actividades. Definir políticas 
de recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como consecuencia efectos 
positivos sobre el rendimiento de la mano de obra. 
Ritmo de trabajo. El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los 
seres humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un 
normal rendimiento del trabajador en sus actividades. 
Habilidad. Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades 
independientemente del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo la 
ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando su productividad. 
Conocimientos. El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad de 
mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor. 
Desempeño. Algunas personas no ponen todo de si en el desempeño de sus 
actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado proceso de 
selección. 
Actitud hacia el trabajo. Se debe contar con trabajadores con actitudes 
positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un 
adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen sistema de selección 
de personal y con la existencia de buenas relaciones laborales. 
Una investigación del año 1999 publicada en el libro "Productividad en Obras de 
Construcción" de Virgilio Ghio, demostró que el tiempo productivo promedio en 
obras construcción de Lima era de 28% del tiempo total, el tiempo contributorio 
promedio era de 36%, mientras que el no contributorio promedio era de 36%. Si 
comparamos estos índices con los de Chile (productivo promedio de 4 7%, 
contributorio promedio de 28% y no contributorio promedio de 25%) veremos 
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que estamos en clara desventaja frente a las empresas extranjeras que ingresan a 
competir en el mercado peruano. Otro punto interesante que presento esta 
investigación es que los índices de productividad no dependen ni del tipo de 
proyecto (magnitud, costo, grado de supervisión del propietario) ni del tipo de 
empresa (gestión de la administración, tipo de organización, tecnologías, 
seguridad, control administrativo), sino directamente dependen del tipo de 
administración que se hace en la obra (como se hace y quien hace la 
planificación, como se actualizan los cronogramas, transmisión de la 
información al personal, la distribución de los recursos). Se concluyó que las 
empresas que ejercen un mayor y mejor nivel de planificación obtienen mayores 
niveles de productividad. 
Un paso fundamental para realizar mejoras al sistema de producción es la 
identificación de las causas de los trabajos que no agregan valor a nuestro 
producto, los cuales generalmente corresponden a una falta de planificación a 
corto plazo. Para esto hay que tener la disposición para medir la productividad 
en las obras, detectar las causas que provocan baja productividad y proponer 
medidas que mejoren la situación. Al iniciar cualquier proceso de cambio, es 
importante llevar a cabo un diagnostico que enmarque el problema y que detecte 
cuáles son las áreas en las cuales es más rentable trabajar para lograr los 
máximos beneficios mediante la optimización de la productividad. Los 
trabajadores pueden quedar ociosos y el flujo de trabajo interrumpirse si es que 
no hay una adecuada planificación, control y distribución de tareas para los 
trabajadores por parte de los que administran el proyecto. La productividad 
debería mejorar al lograr sostener de forma continua el flujo de trabajo y la idea 
es verificar si esto efectivamente se cumple. El Sistema del Último Planificador 
(Last Planner System) es una herramienta que, al implementarla en una obra, 
permitirá mejorar los índices de la productividad rápidamente, optimizando y 
estabilizando los flujos de trabajo. 
Tomando en cuenta el texto base de Virgilio Ghio, lo que diferencia a la 
construcción sin pérdidas de las prácticas tradicionales es su enfoque en las 
pérdidas y en la reducción de las mismas. 
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Aunque es aceptado por diversos profesionales que es beneficioso que se 
combinen los conocimientos y experiencias de construcción con la planificación 
y diseño de un proyecto, en la práctica no suele suceder con frecuencia. 
Entonces, debido a la falta de participación de la construcción en las etapas 
iniciales del proyecto, el desarrollo de este queda determinado por las decisiones 
que se tomen durante las etapas iniciales, es decir, durante el diseño. 
Según Alfredo Serpell la productividad en la construcción es afectada por una 
gran cantidad de factores, positivos y negativos. Finalmente se destaca el 
importante rol de la administración del proyecto en la obtención de una alta 
productividad en la ejecución de una obra por medio de una dirección eficiente, 
enfatizándose las funciones de planificación, programación y comunicación 
dentro de la obra. La construcción es básicamente un proceso productivo y como 
tal debe ser administrado correctamente. Esto significa planificar, organizar, 
dirigir, coordinar y controlar todas las actividades del sistema productivo de 
manera de convertir las entradas o inputs al sistema, en un producto terminado 
(obra), a través de un proceso con una alta productividad. Esta administración en 
la construcción es un proceso dinámico, sujeto a una gran cantidad de 
incertidumbre debido principalmente a aspecto tales como: el clima de la zona, 
las condiciones físicas del terreno, los rendimientos que dependen 
principalmente del ser humano, el entorno administrativo, legal, contractual, 
logístico, etc. 
La planificación puede ser definida como la determinación de la metodología 
que se utilizará para el cumplimiento de un objetivo. Si se planifica 
adecuadamente, se podrá garantizar la correcta ejecución de las actividades, en 
el lugar y momento oportuno. Es decir, la planificación tiene como propósito 
principal el cumplimiento de un objetivo con la mínima interferencia por eventos 
que puedan retrasar o detener su logro. 
La productividad, en términos de empleados, es sinónimo de rendimiento. En un 
enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad 
de recursos si en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos. La 
Productividad es la producción por trabajad~r-hora. Los horarios se desarrollan 
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por día Gomal) o trabajadores - hora, Por lo que es natural definir la 
productividad como unidades de salida en relación con el esfuerzo. 
Carta de balance 
La carta de balance o carta de equilibrio de una cuadrilla es un gráfico de barras 
verticales, que tiene una ordenada de tiempo, y una abscisa en la que se indican 
recursos (hombre, máquina, etc.); que permite describir en forma detallada el 
proceso de una operación de mantenimiento para buscar su optimización. 
El objetivo de la carta de balance es analizar la eficiencia del método empleado, 
más que la eficiencia de los trabajadores, ya que no se pretende conseguir que el 
trabajador trabaje más duro, sino en forma más inteligente. Una de las ventajas 
de esta técnica es que ofrece, como muy pocas, una respuesta inmediatamente 
posterior a la primera ejecución de una operación, entregando herramientas 
básicas para optimizar la ejecución de las operaciones más importantes de una 
faena. 
Parámetros Estadísticos 
Si la dispersión presenta incertidumbre, entonces existen muchos parámetros de 
importancia en el análisis de la variabilidad de las observaciones (Murray R. 
Spiegel, 1997. Estadística. pag. 60, 63). Estos incluyen: 
l. Medidas de tendencias centrales, lo cual contienen: 
a. El promedio aritmético Igual a la suma de valores entre el número de 
ellos. 
b. La mediana Que es el valor que se encuentra en el medio de todos los 
valores ordenados en forma ascendente o descendente. 
c. La moda Que es el valor que aparece con más frecuencia. 
2. Medidas de dispersión, lo cual incluye: 
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a. El rango Que es igual a la diferencia entre el máximo valor y el mínimo 
valor. 
b. La varianza Que es la cantidad matemáticamente determinada cuyo valor 
depende de la forma de la frecuencia de distribución de los datos. 
c. La desviación estándar Que es la raíz cuadrada de la varianza. 
(Murray R. Spiegel. 1997. Estadística. pag. 91, 93). 
Estudio del trabajo 
Son ciertas técnicas y Métodos para lograr la Medición del Trabajo en todos sus 
contextos, tanto de personas como de máquinas, que llevan sistemáticamente a 
investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la 
situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras (Prada, Lorena. 2003. 
Métodos y Diseños del Trabajo-Un Estudio Sistemático de la Producción. Pag. 
13). 
Estudio de Tiempos 
Permite medir el trabajo dentro de un proceso y por ende nos permitirá 
establecer el tiempo que se debe asignar a cada fase dentro del proceso, para ello 
debemos recordar que un proceso está compuesto por operaciones ( García, 
Roberto. 1998. Estudio del Trabajo. Pag. 14). 
El procedimiento consiste en lo siguiente: 
• Descomponer las fases del proceso. 
• Medir el tiempo de cada fase "n" veces. 
• Medir el tiempo medio de cada fase. 
• Sumar los tiempos medios de cada fase, que nos permita saber el 
tiempo total del ciclo de trabajo. 
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Instalación de Geomembrana (HDPE): 
Consiste en desplegar la geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) 
en terreno, para lo cual el supervisor de producción de terreno en coordinación 
con el técnic:o instalador, procederán con el despliegue tomando en cuenta los 
siguientes as:pectos: 
• Se deb~ desplegar sobre terreno preparado adecuadamente previniendo el 
uso de anclaJes temporales para evitar daños o accidentes por el viento. 
• El anctaje temporal a utilizar (sacos con PL o de similar granulometría la 
cual no dañe la geomembrana) no deberá ser arrastrado sobre la geomembrana. 
• El traslape entre los diferentes materiales a soldar deberá ser el adecuado 
de acuerdo al tipo de máquina con que se va a soldar. 
• El técnico de Control de Calidad deberá identificar cada panel anotando 
con marcador (indeleble) la información siguiente: N° de Panel, N° de Rollo, 
Fecha y Hora de Despliegue, Temperatura Ambiental, Velocidad del 
Viento,imensión del Panel. 
' 
• Las áteas instaladas tendrán que ser entregadas por el instalador y 
aceptadas pbr el cliente de acuerdo con los planos y especificaciones del 
proyecto. 
Unidad de medida: metro cuadrado (m2). 
Cuadrilla: 1 Técnico Instalador+ 5 ayudantes 
Técnico Instalador: es aquella persona, con experiencia en despliegues en 
geomembrana de acuerdo a los requerimientos del proyecto, y que se encarga de 
ordenar y dirigir a los ayudantes antes y durante el despliegue; también es su 
función controlar el cumplimiento de las normas de calidad de acuerdo con las 
especificaciÓnes técnicas y planos del proyecto en referencia. 
1 
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Ayudante: es aquella persona que se encargara de apoyar en el despliegue al 
técnico instalador durante el proceso de instalación así como de cumplir con las 
normas de calidad del proyecto. No necesita experiencia. 
Unión de Paneles de Geomembrana (HDPE): 
Para realizar la unión de paneles en geomembranas (HDPE) se utilizó el proceso 
de soldadura de fusión, utilizando equipos de termofusión (maquina cuña). 
La unión de geomembranas consiste en juntar paneles dando lugar a la 
formación de un único revestimiento impermeabilizando toda el área requerida. 
Los equipos contaran de un tipo de cuña caliente y están comúnmente 
equipados con un "split wedge" que permite dotar a la junta soldada por fusión 
de un canal de aire, en donde se realiza un ensayo o prueba neumática aplicando 
presión de aire a la junta soldada. 
La máquina :le cuña caliente utilizada para realizar soldaduras por fusión es el 
método principal para unir paneles adyacentes debido a su temperatura y presión 
sumado a ello su velocidad y sencillez en su soldado, permitiendo la ausencia de 
otro material adicional. 
El equipo de soldadura de fusión es auto propulsado mediante rodillos 
escalonados que con el ajuste entre sí originan una tracción positiva de avance y 
una presión para soldar. Además, está equipado de una cuña caliente y un 
controlador de velocidad y temperatura para asegurar una correcta fusión. 
Para utilizar el proceso de soldadura por fusión se debe tener en cuenta algunos 
antecedentes técnicos como son: 
Los paneles de geomembrana a ser soldadas deben presentar el traslape 
adecuado para garantizar la soldadura, el cual depende del tipo de máquina a ser 
utilizada. Para los trabajos realizados en el proyecto Minera Yanacocha SRL, se 
utilizó equipos de soldado por fusión y con los valores referenciales: 5" a 6" 
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pulgadas par~ máquina de cuña PWT (serie 2000), pudiendo variar con las 
condiciones qel clima y terreno. 
1 
: 
1 
El área de la' geomembrana donde se realizará la junta soldada por fusión debe 
i 
estar limpia y seca, para asegurar una adecuada adherencia. 
La geomembrana debe ser instalada tomando en consideración que al final del 
proceso de instalación éste quede libre de esfuerzos de tensión. Debido a que 
estas zonas eh tensión se constituyen en zona de posible falla. 
Los trabajos de soldadura por fusión en geomembranas; en los pies de talud, en 
las esquinas • o en zonas que estén sujetas a una presión externa que pueda 
colapsar y superar la resistencia nominal de las geomembrana, éstas uniones o 
soldaduras deben de realizarse al inicio del día, para así garantizar que la 
temperatura :sea mínima para que el efecto de contracción esté reducido al 
mínimo y evitar así zonas en tensión donde involucra una soldadura y que 
puede fallar posteriormente por la presencia de presión externa. 
Las juntas d~ soldadura horizontales por fusión deben ser restringidas al mínimo. 
En general se deben tener presente las siguientes recomendaciones: 
Las uniones soldadas deben orientarse de forma paralela a la dirección de 
máxima pendiente, o a lo más a 30° de está a fin de permitir que no levante o 
doble los traslapes. Los traslapes entre paneles deben seguir la dirección de 
flujo. 
Evitar la concentración de uniones (soldaduras) principalmente en esquinas o en 
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lugares irregblares. 
1 
Se deberá minimizar las juntas horizontales, y en caso de ser necesario 
realizarlas. Se deberá tener precaución de cortar la continuidad de la misma 
desplazando, las juntas en forma escalonada a una distancia mínima de 1.5 m. 
esto es aplicable a pendientes mayores a 1 0%( 6H: 1 V). En aquellos sectores 
donde los taludes sean muy empinados. Las juntas deberán inclinarse a 45% 
respecto de la línea de máxima pendiente. 
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Tornar en cuenta la temperatura ambiente de campo para determinar la 
temperatura óptima de soldado. 
El despliegue de geomembrana debe ser más rápido posible con el fin de lograr 
que el soldado se realice con una temperatura uniforme. 
Los parámetros de soldadura de cuña son solamente un punto de referencia, 
debido a estos valores cambian de acuerdo a las condiciones ambientales y 
métodos de aseguramiento del instalador y las exigencias de seguridad del 
cliente. 
No se puede determinar exactamente la velocidad ideal o temperatura hasta que 
no se extraiga una probeta o espécimen de soldado en las condiciones que se va 
a realizar el trabajo. 
Unidad de medida: metro lineal (m). 
Cuadrilla: 1 Técnico soldador+ 1 ayudante 
Técnico Soldador: es aquella persona, con experiencia en el aseguramiento de 
las uniones de geomembrana por fusión. Se encarga de ordenar, calibrar su 
equipo y mantenerlo en condiciones óptimas y controlar el cumplimiento de las 
normas de calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos del 
proyecto en referencia. 
Ayudante: es aquella persona que se encargara de apoyar al técnico soldador en 
el cuidado del equipo y en el proceso de soldadura por fusión asegurándose que 
tenga las condiciones para realizar un buen trabajo. Además debe de cumplir con 
las normas de calidad del proyecto. No necesita experiencia. 
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Instalación de Geotextil: 
Para su instalación el Geotextil se manipulará de manera tal que garantice su 
integridad total. 
La manipulación de este material deberá ser de tal manera que no se dañe. Para 
ello, es importante contar con almacenamiento adecuado para este material y 
cuidar que no queden apoyados sobre piedras ni objetos puntiagudos. 
Mantenerlos alejados del polvo y combustibles para evitar que se contaminen. 
Si el material va a ser izado con grúa, se deben proveer de eslingas (2) cuya 
capacidad sea mayor al peso del material. 
La instalación deberá considerar Traslape Simple en donde no se efectúa uniones 
entre panele&. En este caso, se recomienda dejar un traslape mayor al indicado 
(600 mm), este tipo de unión sólo se usa en casos excepcionales. 
Para la instalación se deberá observar que no queden arrugas durante su 
despliegue como tampoco evitar que el material quede tensionado. 
Revisar el Panel de geotextil antes del despliegue para asegurarse que no 
contenga piedras u otro elemento extraño que pudiera dañar la geomembrana 
durante el despliegue o que queden piedras atrapadas entre este y la 
geomembran;a pues esto puede ser causal de roturas. 
El anclaje del geotextil podrá ser la misma zanja de anclaje utilizada para la 
geomembrana. Se deberá considerar la utilización de anclajes provisorios en 
base a sacos de arena para evitar que el geotextil se levante por causa del viento. 
Unidad de ~edida: metro cuadrado (m2). 
Cuadrilla: l Técnico Instalador+ 2 ayudantes 
Técnico InsJalador: es aquella persona, con poca experiencia en la colocación 
de geotextiles, y se encarga de ordenar y dirigir a los ayudantes a su cargo 
durante el d~spliegue; también es su función controlar el cumplimiento de las 
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normas de calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos del 
proyecto en referencia. 
Ayudante: es aquella persona que se encargara de apoyar en el despliegue al 
técnico instalador durante el proceso de instalación así como de cumplir con las 
normas de calidad del proyecto. No necesita experiencia. 
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2.3.- Definición de los términos básicos. 
Cuadrilla:conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan a cabo u 
na actividad determinada. 
Mano de obra: La mano de obra o trabajo fabril representa el factor humano de la 
producción, sin cuya intervención no podría realizarse la actividad manufacturera, 
independientemente del grado de desarrollo mecánico o automático de los procesos 
transformativos. 
Características de la mano de obra: Entra algunas de las principales características 
de la mano de obra encontramos lo siguiente: 
Pueden mejorar y perfeccionar el empleo y diseño de los recursos materiales y 
técnicos, lo cual no sucede a la inversa. 
No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de los otros recursos. Los 
conocimientos, la experiencia, las habilidades, etc.; son parte del patrimonio personal. 
Las actividades de las personas en las organizaciones son, como se apuntó, 
voluntarias; pero, no por el hecho de existir un contrato de trabajo la organización va 
a contar con el mejor esfuerzo de sus miembros; por lo contrario, solamente contará 
con el si perciben que esa actitud va a ser provechosa en alguna forma. 
Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc., intangibles; se manifiestan 
solamente a través del comportamiento de las personas en las organizaciones. Los 
miembros de ellas prestan un servicio a cambio de una remuneración económica y 
afectiva. 
El total de recursos humanos de un país o de una organización en un momento dado 
puede ser incrementado. Básicamente existen dos formas para tal fin: descubrimiento 
y mejoramiento. 
Los recursos humanos son variables de una persona a otra; no todo mundo posee las 
mismas habilidades, conocimientos, etc. 
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Importancia de la mano de obra: Su importancia radica en que es el factor de 
producción por excelencia, debido a que es el que desarrolla una serie de actividades 
y tareas, y ayudado por instrumentos, infraestructura, entre otros, produce bienes y 
servicios de una manera satisfactoria. 
Clasificación: La clasificación de la mano de obra va a depender directamente de la 
relación del trabajador con el proceso de fabricación del producto: 
Mano de obra directa: es la fuerza laboral que se encuentra en contacto directo con 
la fabricación de un determinado producto que tiene que producir la empresa. Esta ha 
sido responsable del grueso manejo del trabajo por horas de las fábricas y el costo 
más importante de controlar y medir. 
Mano de obra indirecta: es la fuerza laboral que no se encuentra en contacto directo 
con el proceso de la fabricación de un determinado producto que tiene que producir la 
empresa. Entre los tipos de manos de obra tenemos: la recepción, oficinistas, 
servicios de limpieza, dibujantes, etc. 
Costo de la mano de obra 
El costo es el monto en términos monetarios del dinero que le cuesta a la empresa 
mantener a la mano de obra. En una determinada empresa el empleado realiza un 
determinado trabajo y por ende este recibe un salario, pero aparte de esto recibe una 
serie de beneficios que le generan gastos a la empresa, por tanto se puede constatar 
que el costo de la mano de obra representa el doble salario que gana el empleado. El 
costo de la mano de obra indirecta es la porción mayor de los costos generales que el 
costo de la mano de obra indirecta. 
Salarios de la mano de obra 
En economía, se define como el precio pagado por el trabajo. Son todos aquellos 
pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la 
producción de bienes y servicios. Estos incluyen no sólo los ingresos por, día u hora 
trabajada, sino también por los ingresos semanales, mensuales o anuales de los 
profesionales y gestores de la empresa. A estos ingresos regulares hay que sumarles 
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las primas y las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, índice de 
peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los profesionales 
liberales y la parte de los ingresos percibidos por los propietarios de negocios como 
compensación del tiempo dedicado a su negocio. 
Se debe definir en función de que variable o qué conjunto de variables va a depender 
el salario, de manera de buscar la mayor eficacia y productividad, y por supuesto que 
sea justa tanto para la empresa como para la mano de obra. 
Beneficios de la mano de obra 
Los beneficios que se le ofrece a la mano de obra vienen dado como un concepto que 
permite compartir con todos los empleados una parte de los ahorros obtenidos, 
derivados directamente de su esfuerzo colectivo por reducir costos, mejorar la 
calidad e incrementar la productividad. Entre los beneficios tenemos: 
Reparto de utilidades: son los pagos de gratificaciones que la empresa le da a la 
mano de obra y estos se procesan anualmente. 
Incentivos salariales: su propósito es recompensar a los empleados con una 
remuneración adicional de su gran desempeño en el área de trabajo. Los sistemas de 
incentivos salariales deben ser considerados como motivadores significativos del 
incremento de la productividad. 
Seguro social obligatorio: es un organismo jurídico con personalidad, autónoma y 
patrimonio distinto e independiente del fisco nacional. EsSALUD administrará todas 
las ramas del seguro social obligatorio, esta institución protege al trabajador mediante 
adecuados sistemas para preservar su salud y la de sus familiares mediante la atención 
médica gratuita, como la maternidad, vejes sobre vivencia, enfermedades, accidentes, 
invalidez, paro forzoso, etc. 
Vivienda: muchas empresas al momento del reclutamiento y de selección del 
personal realizan un estudio de las necesidades del trabajador y si una de estas es la 
vivienda la empresa facilita un plan de vivienda por medio de los prestamos 
habitacionales, dotación, entre otras. 
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Trabajo Productivo (TP): Se define comÓ áquel trabajo que aporta en forma directa 
a la producción. 
Trabajo Contributorio (TC): Se define como aquel trabajo que debe ser realizado 
para que pueda ejecutarse el trabajo productivo en términos de apoyo a la producción. 
Trabajo No Contributorio (TNC): Se define como todas aquellas actividades 
realizadas que no son consideradas en las dos categorías anteriores. 
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III.MATERIALES Y MÉTODOS 
Localización del proyecto: 
El complejo operativo de Minera Yanacocha S.R.L. (YANACOCHA) se ubica en 
Perú, aproximadamente a 800 km al norte de Lima y aproximadamente a 20 km al 
noroeste de la ciudad de Cajamarca, a una elevación promedio de 3750 m.s.n.m. El 
acceso de Cajamarca a la mina es por medio de una vía pavimentada y afirmada de 
4 7.5 km de longitud. 
Figura 2.- Vista satelital del Proyecto Yanacocha 
3.a.- Metodología: Características generales de colocación de geosintéticos objeto 
de estudio, en Pozas de Almacenamiento de Agua: 
La geomembrana se instalará en el área indicada en los Planos o según lo indique el 
Ingeniero. Antes de desplegar la geomembrana, el Instalador inspeccionará, certificará 
y aprobará, junto con el Ingeniero y MYSRL todas las superficies sobre las cuales se 
colocará la geomembrana, con el fin de asegurar el cumplimiento de estas 
Especificaciones. El Contratista deberá rectificar las superficies que no cumplan con 
las Especificaciones. 
La cantidad de geomembrana a desplegarse, que no cuente con el control de calidad 
final y cuya reparación definitiva se esté finalizando, no deberá exceder los 30,000 
metros cuadrados si no se cuenta con la aprobación escrita del Ingeniero y MYSRL. 
Asimismo, no se deberá dejar ninguna costura sin soldar, ni tampoco ninguna abertura 
en el revestimiento al final de un turno de trabajo sin el conocimiento y aprobación del 
Ingeniero. 
El Instalador tendrá la precaución de contar con el personal adecuado de instalación y 
Control de Calidad suficiente en todos los frentes de trabajo que requiera implementar 
de modo que no exceda los límites indicados anteriormente. 
La geomembrana se deberá colocar sobre la superficie preparada utilizando métodos y 
procedimientos que aseguren una manipulación mínima y que no dañen la 
geomembrana o la superficie subyacente. El Instalador deberá proporcionar recursos 
temporales de sujeción y lastre (generalmente sacos de arena) que no deterioren la 
geomembrana, con el fin de prevenir levantamientos y daños a causa del viento. El 
Instalador es el único responsable de garantizar la seguridad de sus operaciones y de 
tomar las decisiones relacionadas con el despliegue de la geomembrana durante 
condiciones atmosféricas adversas y con la cantidad requerida de recursos temporales 
de sujeción y lastre. 
La manipulación y el almacenamiento del material de revestimiento se llevarán a cabo 
de conformidad con las instrucciones impresas del Fabricante de Geosintéticos. El 
personal que camine o labore sobre la geomembrana no realizará actividades ni usará 
zapatos que puedan dañarla. Está prohibido fumar cuando se trabaja en la 
geomembrana o en las áreas de almacenamiento de la misma. 
La geomembrana se deberá instalar en condición relajada y deberá estar libre de 
tensión o esfuerzo una vez concluida la instalación. Se tomarán todas las precauciones 
necesarias, incluyendo disposiciones para instalar material adicional, a fin de evitar la 
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formación de trampolines en la geomembrana qué pel:manecerá expuesta (es decir, en 
los cambios de pendiente y esquinas de las pozas, canales de solución, etc.). 
Si se forman arrugas altas en la geomembrana que pueden generar dobleces y no 
desaparecen en las horas más frías del día, cuando la geomembrana se encuentra 
relativamente plana Las costuras horizontales en campo ubicadas en los taludes deben 
ser mínimas. Las costuras se deberán realizar sobreponiendo el material que viene 
pendiente arriba sobre el material inferior y con suficiente traslape. Se debe dejar un 
metro desde la parte inferior o superior del talud hasta cualquier costura horizontal 
ubicada en las áreas planas. De igual modo, las costuras horizontales de paneles 
adyacentes deberán contar, en general, con una separación mínima de 1 m. En 
pendientes empinadas (más de 4H:1V), las costuras deberán inclinarse 45° respecto de 
la línea de máxima pendiente, previa coordinación con el Ingeniero y MYSRL. Para 
identificar las costuras se empleará un sistema de numeración secuencial que sea 
compatible con el sistema de numeración de paneles. 
Tabla N°2 .-Cuadrilla por actividad 
Actividad Und Cuadrilla 
Instalación de geomembrana m2 O 1 técnico instalador 05 ayudantes 
Unión por fusión m 01 técnico soldador 01 ayudante 
Instalación de geotextil m2 O 1 técnico instalador 02 ayudantes 
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3.b.- Tratamiento y análisis de datos y presentación de resultados. 
Con la información existente de los Formatos de geosinteticos de obra, se relacionará 
mediante tabulaciones y caracterizadas con cada uno de los requisitos para encontrar 
los rendimientos. Se procedió a formular los cálculos utilizando la metodología de 
promedio de resultados. Seguidamente se realizó un mecanismo que permitiera por 
criterios prácticos y analíticos el cálculo de los rendimientos, para esto se realizó una 
tabla matriz donde se procesa toda la información y esta arroja como resultado final 
los rendimientos de mano de obra para cada una de las actividades. 
3.b.l Diseño de la matriz de Elementos. 
Para la toma de información se diseñó una matriz que incluyera la mayor cantidad de 
información posible para cada actividad. Los rendimientos calculados en la matriz de 
elementos se encuentran explicados a continuación para lo cual se toma como 
ejemplo la matriz de instalación de geomembrana. 
Tabla N° 3: Tabla de diseño de matriz de toma datos: 
Kora de Instalado OURACION Area Bruta Area f~eta Personal POtlroyrecaCI
18
·odna Rendlmfento 
Panel Fecha ' Largo Anc-ho Ama Largo Ancho Area 
rrt Hl Hf Bruta Dscto Neta Avance m) (ml m2 (m ml {m2 Tec Avud Ce Min Hr Hrím2 
----== ____ _¡_ __ -- --- ----~~ -~---=-f------f---- --- ---~- =--=::=:~ =i~-- =-- --
Panel N°: Es el número del panel que se ha instalado, que depende de sus 
dimensiones. 
Fecha: se anota el día en que se realizó la instalación para tener una idea general de 
los datos. 
Hora de Instalado: 
Hi: Hora de inicio. Este parámetro hace referencia al momento en que se inicia la 
instalación. Su unidad de medida en tiempo es la hora. 
Hf: Hora final. Este parámetro hace referencia al momento en que se termina con 
la actividad. Su unidad de medida en tiempo es la hora. 
Duración: 
Bruta: es el tiempo total en que se hace la toma de datos. La unidad de medida 
está en minutos. 
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Dscto: Descuentos, es el tiempo en que la cuadrilla hace una pausa, y deja de 
realizar la actividad. La unidad de medida está en minutos. 
Neta: es la duración sin descuentos, es la resta de la duración bruta menos los 
descuentos. La unidad de medida son los minutos. 
% A vanee: es el porcentaje de ejecución de la actividad durante el tiempo de la 
toma de datos. 
Area Bruta: 
Largo (m): longitud que presenta la sección del panel. Esta expresado en metros. 
Ancho (m): ancho que presenta la sección del panel. Esta expresado en metros. 
Área (m2): área total que presenta el panel. Es el producto de las dimensiones y su 
unidad de medida es el metro cuadrado. 
Area Neta: 
Largo (m): longitud que presenta la sección del panel descontando el traslape de 
aseguramiento. Esta expresado en metros. 
Ancho (m): ancho que presenta la sección del panel descontando el traslape de 
aseguramiento. Esta expresado en metros. 
Área (m2): área total que presenta el panel. Es el producto de las dimensiones 
descontadas por el traslape y su unidad de medida es el metro cuadrado 
Personal: 
Tec: técnico instalador, en esta casilla se anota el número de técnicos que se 
utilizaron en la actividad. 
Ayud: ayudante, en esta casilla se anota el número de ayudantes que se utilizaron 
en la actividad. 
Ce: cuadrilla equivalente, en esta casilla se indica la relación de ayudantes 
correspondientes por cada oficial. 
Horas Trabajadas: 
Es la duración de la cuadrilla en 8 horas de trabajo. 
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Rendimiento: 
HH/U.M.: es el resultado obtenido de la relación entre las horas trabajadas de un 
día (horas hombre) y de cantidad de metrado colocado del mismo día. 
3.b.2 Duración Del Estudio De Tiempo 
Para la obtención de datos de campo se elaboró formatos en los que se tuvieron en cuenta 
los aspectos más relevantes para la obtención de rendimientos, tales como cantidad de 
mano de obra, porcentaje de obra ejecutada, y el tiempo empleado en dicha tarea. Esta 
información fue utilizada para alimentar las matrices de datos explicadas anteriormente. 
3.b.3 Fórmulas de cálculo de cálculos en las matrices de elementos. 
Retomando la información obtenida de campo se procedió a tabular las matrices de 
elementos. Para un mayor entendimiento se toma como ejemplo el panel N° 16 del día 
19 de diciembre del 2012, del proyecto Chailahuon, a continuación se procede a 
mostrar cada una de las formulas y cálculos utilizados para la obtención de los 
rendimientos de este elemento: 
Cálculo del área 
Una vez instalado el panel sobre la superficie se procedió a obtener las dimensiones, 
para determinar el área bruta (largo x ancho), y para calcular el área neta se descuenta 
en el largo 1.50m (por anclaje en zanja) y en el ancho 0.15 m por traslape entre 
paneles para efectuar la unión por fusión y así (largo x ancho) se obtiene el área neta. 
Área = largo x ancho 
Area Bruta Panel No 16 = 34.40 x 7.00 = 240.80 m2 
Area Neta Panel N° 16 = 32.90 x 6.85 = 225.37 m2 
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Cálculo para la cuadrilla Equivalente CE 
Teniendo en cuenta la complejidad de las actividades, es necesario trabajar con un 
mayor número de personas, y en algunas ocasiones el personal presentará una 
proporción diferente entre instalador y ayudantes. 
Cálculo para la duración bruta 
Para determinar la duración bruta se hace la diferencia entre la hora final y la hora 
inicial. 
17:15:00- 17:23:06 = 8.10 minutos 
Cálculo para la duración neta 
Al resultado de la duración bruta se le resta Jos descuentos que se hayan tenido en 
cuenta para la actividad; para el ejemplo no presenta ningún lapso de interrupción, 
entonces la duración neta es igual a la duración bruta. 
8.1 O- O= 8.1 O minutos. 
Cálculo para la horas hombre trabajadas 
La cuadrilla está conformada por el técnico instalador, quien es la persona que 
determina el tiempo de ejecución de la actividad, ya que es el encargado de marcar el 
ritmo de trabajo, de aportar el conocimiento y la experiencia, los ayudantes son los que 
facilitan el trabajo realizando labores tales como transporte de materiales, insumas, 
equipos o realizando actividades repetitivas en las cuales no es necesario el 
conocimiento, ni la mano de obra calificada; haciendo una reducción notoria del 
tiempo de ejecución en una activiá'~d. Entonces el cálculo de las horas hombre ( 
trabajado fue: 
Cantidad técnico instalador x 8 horas de trabajo+ Cantidad de ayudantes x 8 horas de trabajo 
Entonces para el ejemplo: 
1 tec instalador x 8 + 5 ayudantes x 8 
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8 x 1 + 5 x 8 = 48 horas trabajadas 
Cálculo para el requerimiento [HH!U.M.] 
El rendimiento se determina de la relación entre el tiempo en horas empleado para la 
ejecución de la actividad por una cuadrilla base. 
Horas trabajadas del di a 19112/2012 ( 48 HH) 1 Metrado del di a 19/12/2012 
(1315.20 m2) = 0.036 HH/U.M. 
Del mismo modo se realizaron los cálculos para cada uno de los elementos estudiados, 
ya que todos mantienen las mismas características en cuanto al personal utilizado y al 
óptimo avance de estos en la ejecución de los trabajos. 
Actividad: Instalación de geomembrana 
Trabajo no contributorio (TNC) 
Traslado interno (TI): consiste en el movimiento del personal de un punto a otro 
dentro de la zona de trabajo, puede ser caminando o en vehículo. Siempre y cuando 
esté dentro del tiempo que dure la actividad. 
Trabajo rehecho (TR): consiste en volver a ejecutar algún subproceso mal realizado. 
Esperas (E): se refiere al tiempo que se encuentra detenido el personal, debido a la 
carencia de recursos, falta de asignación de responsabilidades, entre otros. 
Paradas (P): en este caso corresponde al tiempo muerto o de pérdida, debido a causas 
no justificadas. 
Descanso (D): está relacionado con el periodo de tiempo en el cual el trabajador deja 
de laborar a efectos de recuperarse físicamente. 
Otros trabajos no contributorios (OTC): engloba necesidades fisiológicas, tiempos de 
ocio, accidentes e incidentes y cualquier evento fortuito que se presente durante la 
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actividad, plasmando a detalle lo sucedido en el registro de observaciones, que se 
encuentra en el formato de toma de datos. 
Trabajo contributorio (TC) 
Charlas, registros de seguridad y medio ambiente (CH): incluye "charla de 5 
minutos" relacionada con seguridad en obra, llenado de diferentes formatos de 
seguridad y medio ambiente, indicaciones del supervisor y/o jefe de cuadrilla. 
Colocación y retiro de equipo de protección colectiva y personal (CE): se relaciona 
con la ubicación de los elementos de seguridad colectiva y la adecuada colocación del 
equipo de protección personal que se debe emplear en el desarrollo de la actividad, así 
como su posterior retiro. 
Elaborar reportes de campo (ER): tiene que ver con el llenado de diferentes formatos, 
como por ejemplo, de avance, recursos usados, verificación de calidad, registro de 
asistencia, entre otros. 
Inspección de equipo (lE): este subproceso consiste en inspeccionar el equipo cada 
vez que se requiera. También incluye el calibrado y prueba inicial de la máquina cuña. 
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3.b.4 Métodos Estadísticos: 
La estadística requiere de la aplicación de la teoría de la probabilidad para analizar los 
datos que se obtienen de las muestras. Existen dos tipos de dispersión de datos, 
sistemático y al azar. La estadística es utilizada solamente en el análisis de los datos al 
azar. 
Utilizando la Estadística se determina el número de observaciones que se requieren 
para obtener resultados que tengan una cierta precisión. Asumiendo una distribución 
normal, uno puede seguir este procedimiento. 
Especificar el intervalo de tolerancia I, que es un intervalo de tiempo, que está 
conformado de acuerdo a la precisión que se desee. 
Especificar el coeficiente de confianza C, el cual indica la probabilidad de los 
resultados, de acuerdo con la precisión deseada. 
Observación de M ciclos de la operación a ser estudiada. 
Calculo de la desviación estándar simple s: 
S= ET:t-(i:T)
2 /M 
.M-1 (Formula 01, Murray R. Spiegel. 1995. pag. 93) 
Asumiendo que se desea obtener el tiempo del ciclo promedio con un 90% de 
probabilidad en un determinado intervalo de tolerancia I Se procede a calcular el 
intervalo de confianza IM dentro de una cantidad M de observaciones simples, 
utilizando la ecuación: 
S IM = 2to.s0f-~) (Fórmula 02, Murray R. Spiegel. 1995. pag. 253) 
'-V M 
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Donde t o.9o es el valor obtenido de la distribución t de Student, que se muestra en la 
siguiente tabla que está diseñada para un e = 0.90 y m-1 grados de libertad. 
Tabla 4.- t de Student (C = 0.90 y m-1 grados de libertad) 
Tabla 4 (Tabla T Student) 
M T M T 
5 2.13 18 1.75 
6 2.02 19 1.74 
7 1.94 20 1.73 
8 1.90 21 1.73 
9 1.86 22 1.72 
10 1.83 23 1.72 
11 1.81 24 1.71 
12 1.80 25 1.71 
13 1.78 26 1.71 
14 1.77 27 1.71 
15 1.76 28 1.70 
16 1.76 29 1.70 
17 1.75 30 1.70 
Más de 30 1.65 
Fuente: Murray R. Sptegel, Estadística. pag. 537 
Los siguientes datos fueron obtenidos de la instalación de geomembrana, del Proyecto 
reservorio Chailahuon, contenido en la tabla (Anexo datos de campo): 
43 
Tabla 5 Datos de gabinete - Instalación de Geomembrana 
Proyecto RESERVORIO CHAILAHUON Localización : YANACOCHA-CONGA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Are a Neta Personal Duracion 
Panel Fecha % Largo Ancho Are a Proyectada 
Rendimiento 
Largo Ancho Are a 
N• Hi Hf Bruta Dscto Neta Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) Tec Ayud Ce M in Hr Hr/m2 
1 06/1212012 11:30:00 11:33:13 3.22 o 3.22 100 14.00 7.00 98.00 13.50 6.85 92.48 1 5 3.22 0.05 0.00058 
2 06/1212012 11:45:00 11:48:22 3.37 o 3.37 100 14.00 7.00 98.00 13.50 6.85 92.48 1 5 3.37 0.06 0.00061 
3 06/1212012 12:00:00 12:04:16 4.27 o 4.27 100 14.50 7.00 101.50 14.00 6.85 95.90 1 5 4.27 0.07 0.00074 
4 06/12/2012 12:15:00 12:18:03 3.05 o 3.05 100 11.50 7.00 80.50 11.00 6.85 75.35 1 5 3.05 0.05 0.00067 
5 06/1212012 12:30:00 12:33:36 3.60 o 3.60 100 9.00 7.00 63.00 8.50 6.85 58.23 1 5 3.60 0.06 0.00103 
6 07/1212012 10:00:00 10:04:39 4.65 o 4.65 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 1 5 4.65 0.08 0.00073 
7 07/12/2012 11:00:00 11:04:53 4.88 o 4.88 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 1 5 4.88 0.08 0.00077 
8 07/12/2012 12:35:00 12:39:06 4.10 o 4.10 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 1 5 4.10 0.07 0.00064 
9 19/1212012 12:10:00 12:14:42 4.70 o 4.70 100 19.00 7.00 133.00 17.50 6.85 119.88 1 5 4.70 0.08 0.00065 
10 19/1212012 12:25:00 12:30:55 5.92 o 5.92 100 21.50 7.00 150.50 20.00 6.85 137.00 1 5 5.92 0.10 0.00072 
11 19/12/2012 12:40:00 12:45:09 5.15 o 5.15 100 22.00 7.00 154.00 20.50 6.85 140.43 1 5 5.15 0.09 0.00061 
12 19/1212012 16:00:00 16:06:41 6.68 o 6.68 100 26.00 7.00 182.00 24.50 6.85 167.83 1 5 6.68 0.11 0.00066 
13 19/1212012 16:10:00 16:28:00 18.00 o 18.00 100 25.60 7.00 179.20 24.10 6.85 165.09 1 5 18.00 0.30 0.00182 
14 19/12/2012 16:17:00 16:23:44 6.73 o 6.73 100 25.50 7.00 178.50 24.00 6.85 164.40 1 5 6.73 0.11 0.00068 
15 19/1212012 16:45:00 16:52:46 7.77 o 7.77 100 31.00 7.00 217.00 28.50 6.85 195.23 1 5 7.77 0.13 0.00066 
Fuente: propia 
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Proyecto RESERVORIO CHAILAHUON Localización YANACOCHA-CONGA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Are a Neta Personal Duracion Rendimiento 
Panel Fecha % Largo Ancho Are a Largo Ancho Are a Proyectada 
No Hi Hf Bruta Dscto Neta Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) Tec Ayud Ce M in Hr Hr/m2 
16 19/12/2012 17:15:00 17:23:06 8.10 o 8.10 100 34.40 7.00 240.80 32.90 6.85 225.37 1 5 8.10 0.14 0.00060 
17 20/12/2012 11:20:00 11:27:31 7.52 o 7.52 100 27.00 7.00 189.00 25.50 6.85 174.68 1 5 7.52 0.13 0.00072 
18 20/12/2012 11:35:00 11:43:53 8.88 o 8.88 100 27.00 7.00 189.00 25.50 6.85 174.68 1 5 8.88 0.15 0.00085 
19 20/12/2012 11:45:00 11:52:10 7.17 o 7.17 100 24.00 7.00 168.00 22.50 6.85 154.13 1 5 7.17 0.12 0.00077 
20 20/12/2012 14:40:00 14:48:02 8.03 o 8.03 100 24.00 7.00 168.00 22.50 6.85 154.13 1 5 8.03 0.13 0.00087 
21 20/1212012 15:00:00 15:08:46 8.77 o 8.77 100 24.00 7.00 168.00 22.50 6.85 154.13 1 5 8.77 0.15 0.00095 
22 21/12/2012 11:00:00 11:05:15 5.25 o 5.25 100 18.00 7.00 126.00 16.50 6.85 113.03 1 5 5.25 0.09 0.00077 
23 08/01/2013 10:20:00 10:27:33 7.55 o 7.55 100 21.00 7.00 147.00 19.50 6.85 133.58 1 5 7.55 0.13 0.00094 
24 08/01/2013 10:30:00 10:38:46 8.77 o 8.77 100 21.00 7.00 147.00 19.50 6.85 133.58 1 5 8.77 0.15 0.00109 
25 09/01/2013 16:20:00 16:28:25 8.42 o 8.42 100 22.00 7.00 154.00 20.50 6.85 140.43 1 5 8.42 0.14 0.00100 
26 09/01/2013 16:50:00 16:58:33 8.55 o 8.55 100 21.50 7.00 150.50 20.00 6.85 137.00 1 5 8.55 0.14 0.00104 
27 14/01/2013 12:40:00 12:46:56 6.93 o 6.93 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 1 5 6.93 0.12 0.00109 
28 16/01/2013 10:30:00 10:36:03 6.05 o 6.05 100 19.00 7.00 133.00 17.50 6.85 119.88 1 5 6.05 0.10 0.00084 1 
29 16/01/2013 14:15:00 14:21:13 6.22 o 6.22 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 1 5 6.22 0.10 0.00098 
30 17/01/2013 15:50:00 15:56:49 6.82 o 6.82 100 18.00 7.00 126.00 16.50 6.85 113.03 1 5 6.82 0.11 0.00101 
Fuente Propia 
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Proyecto RESERVORJO CHAILAHUON Localización YANACOCHA-CONGA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Are a Neta Personal Duracion Proyectada Rendimiento Panel Fecha % Largo Ancho Are a Largo Ancho Are a 
No Hi Hf Bruta Dscto Neta Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) Tec Ayud Ce M in Hr Hr/m2 
31 17/01/2013 16:20:00 16:25:30 5.50 o 5.50 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 1 5 5.50 0.09 0.00086 
32 17/01/2013 16:50:00 16:56:01 6.02 o 6.02 100 18.00 4.50 81.00 16.50 4.35 71.78 1 5 6.02 0.10 0.00140 
33 30/01/2013 12:17:00 12:20:14 3.23 o 3.23 100 7.00 3.00 21.00 5.50 2.85 15.68 1 3 3.23 0.05 0.00344 
34 14/02/2013 10:30:00 10:35:13 5.22 o 5.22 100 18.00 7.00 126.00 16.50 6.85 113.03 1 5 5.22 0.09 0.00077 
35 20/02/2013 15:40:00 15:43:34 3.57 o 3.57 100 13.00 7.00 91.00 11.50 6.85 78.78 1 3 3.57 0.06 0.00075 
36 27/03/2013 10:50:00 10:52:28 2.47 o 2.47 100 7.00 3.00 21.00 6.85 2.85 19.52 1 3 2.47 0.04 0.00211 
TOTAL 225.10 4367.67 2.06 0.03443 
PROMEDIO 7.97 109.04 1.90 0.00096 
Rendimiento Maximo 0.00344 
Rendimiento Mínimo 0.00058 
Desviación estandar 0.00053 
Fuente propia 
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Por lo tanto, si consideramos estas 36 observaciones, es decir, M= 36, entonces 
t0.90 = 1.65 (tabla 4). Sustituyendo estos valores en la fórmula 08 tenemos: 
1 = 2 X 1.65 ( s) = 0.55 S 
M \136 
Teniendo en cuenta conceptos de probabilidad, si IM es igual o menor que el 
valor de I propuesto entonces el número de observaciones es suficiente. 
En cambio si el IM es mayor que el valor de I propuesto entonces se requerirán 
más observaciones. 
De acuerdo a esto el número total de observaciones es: 
(Formula 03, despejando N de la fórmula 08) 
Si utilizamos el valor de t = 1.65 (Tabla 15) tenemos: 
?(1..65)..!:52 10.S9S¿ 
¡2 = ]2 
Luego mediante la utilización de las fórmulas anteriores y los datos del ejemplo 
tenemos que las 36 observaciones ya están hechas, y se considera que el tiempo 
promedio del ciclo de la instalación de la geomembrana con una probabilidad 
del 90% tiene una variación de ±0.00076 Hr/m2 respecto al valor real. Para esta 
condición el intervalo I será de 2 x 0.00076 = 0.00152 Hr/m2. 
Luego calculamos la desviación estándar, entonces: 
I:T2 = Tlz: +Taz + ···+ Tloa 
L T2 = 0.000033 
LT= 0.01027 
Entonces: 
S= 
S= 
.E T2-(.E'T);:/.;'f 
M-1 
(Formula 07) 
0.000033- (0.01027) 2 /36 
36-1 
S= 0.00093 
IM = 0.55 S = 0.55 X 0.00093 = 0.00051 
47 
Como el valor de IM es menor al permisible 1 = 0.00152, entonces no se 
requieren más observaciones que las ya realizadas. Este método en muchos 
casos requiere bastante tiempo, por lo que se aplica un método alterno basado en 
la aplicación de la siguiente ecuación: 
R S=-
ct 
(Formula 5, Castillo, Osvaldo. 2009. pag. 71) 
Donde, "R" es la diferencia entre el valor máximo y mínimo del tiempo del 
ciclo, y "d" es el factor de conversión que depende de M y se obtiene de la tabla 
6. Esta ecuación se puede introducir en la fórmula 04 del número de 
observaciones y resulta: 
Entonces si utilizamos esta fórmula tenemos: 
R = 0.00319- 0.00054 = 0.00265 
t = 1.65 
1 = 0.00152 
d = 4.053 
Entonces reemplazando en la formula N = 2.013 ó 3 
48 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
Proyecto RESERVORIO CHAILAHUON Localización YANACOCHA-CONGA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Are a Neta Personal HORAS 
Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Area Metrado HOMBRE 
Requerimiento 
No Hi Hf (min.) (min) (min) Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Te e Ayud LABORADAS HH/U.M. 
1 06/12/2012 11:30:00 11:33:13 3.22 o 3.22 100 14.00 7.00 98.00 13.50 6.85 92.48 1 5 48.00 HH 0.116 
2 06/12/2012 11:45:00 11:48:22 3.37 o 3.37 100 14.00 7.00 98.00 13.50 6.85 92.48 
3 06/12/2012 12:00:00 12:04:16 4.27 o 4.27 100 14.50 7.00 101.50 14.00 6.85 95.90 414.43 
4 06/12/2012 12:15:00 12:18:03 3.05 o 3.05 100 11.50 7.00 80.50 11.00 6.85 75.35 
5 06/12/2012 12:30:00 12:33:36 3.60 o 3.60 100 9.00 7.00 63.00 8.50 6.85 58.23 
6 07/12/2012 10:00:00 10:04:39 4.65 o 4.65 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 1 5 48.00 HH 0.151 
7 07/12/2012 11:00:00 11:04:53 4.88 o 4.88 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 318.53 
8 07/12/2012 12:35:00 12:39:06 4.10 o 4.10 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 
9 19/12/2012 12:10:00 12:14:42 4.70 o 4.70 100 19.00 7.00 133.00 17.50 6.85 119.88 1 5 48.00 HH 0.036 
10 19/12/2012 12:25:00 12:30:55 5.92 o 5.92 100 21.50 7.00 150.50 20.00 6.85 137.00 
11 19/12/2012 12:40:00 12:45:09 5.15 o 5.15 100 22.00 7.00 154.00 20.50 6.85 140.43 
12 19/12/2012 16:00:00 16:06:41 6.68 o 6.68 100 26.00 7.00 182.00 24.50 6.85 167.83 1315.20 
13 19/12/2012 16:10:00 16:17:00 7.00 o 7.00 100 25.60 7.00 179.20 24.10 6.85 165.09 
14 19/12/2012 16:23:44 16:30:40 6.93 o 6.93 100 25.50 7.00 178.50 24.00 6.85 164.40 
15 19/12/2012 16:45:00 16:52:46 7.77 o 7.77 100 31.00 7.00 217.00 28.50 6.85 195.23 
16 19/12/2012 17:15:00 17:23:06 8.10 o 8.10 100 34.40 7.00 240.80 32.90 6.85 225.37 
17 20/12/2012 11:20:00 11:27:31 7.52 o 7.52 100 27.00 7.00 189.00 25.50 6.85 174.68 1 5 48.00 HH 0.059 
18 20/12/2012 11:35:00 11:43:53 8.88 o 8.88 100 27.00 7.00 189.00 25.50 6.85 174.68 
19 20/12/2012 11:45:00 11:52:10 7.17 o 7.17 100 24.00 7.00 168.00 22.50 6.85 154.13 811.73 
20 20/12/2012 14:40:00 14:48:02 8.03 o 8.03 100 24.00 7.00 168.00 22.50 6.85 154.13 
21 20/12/2012 15:00:00 15:08:46 8.77 o 8.77 100 24.00 7.00 168.00 22.50 6.85 154.13 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
Proyecto RESERVORIO CHAILAHUON Localización YANACOCHA-CONGA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Are a Neta Personal HORAS 
Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Are a Metrado HOMBRE 
Requerimiento 
N• Hi Hf (m in.) (m in) (m in) Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Te e Ayud LABORADAS HH/U.M. 
22 21/12/2012 11:00:00 11:05:15 5.25 o 5.25 100 18.00 7.00 126.00 16.50 6.85 113.03 113.03 1 4 40.00 HH 0.354 
23 08/01/2013 10:20:00 10:27:33 7.55 o 7.55 100 21.00 7.00 147.00 19.50 6.85 133.58 1 5 48.00 HH 0.180 267.15 
24 08/01/2013 10:30:00 10:38:46 8.77 o 8.77 100 21.00 7.00 147.00 19.50 6.85 133.58 
25 09/01/2013 16:20:00 16:28:25 8.42 o 8.42 100 22.00 7.00 154.00 20.50 6.85 140.43 1 5 48.00 HH 0.173 277.43 
26 09/01/2013 16:50:00 16:58:33 8.55 o 8.55 100 21.50 7.00 150.50 20.00 6.85 137.00 
27 14/01/2013 12:40:00 12:46:56 6.93 o 6.93 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 106.18 1 5 48.00 HH 0.452 
28 16/01/2013. 10:30:00 10:36:03 6.05 o 6.05 100 19.00 7.00 133.00 17.50 6.85 119.88 1 5 48.00 HH 0.212 226.05 
29 16/01/2013 14:15:00 14:21:13 6.22 o 6.22 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 
30 17/01/2013 15:50:00 15:56:49 6.82 o 6.82 100 18.00 7.00 126.00 16.50 6.85 113.03 1 5 48.00 HH 0.165 
31 17/01/2013 16:20:00 16:25:30 5.50 o 5.50 100 17.00 7.00 119.00 15.50 6.85 106.18 290.98 
32 17/01/2013 16:50:00 16:56:01 6.02 o 6.02 100 18.00 4.50 81.00 16.50 4.35 71.78 
33 30/01/2013 12:17:00 12:20:14 3.23 o 3.23 100 7.00 3.00 21.00 5.50 2.85 15.68 15.68 1 1 16.00 HH 1.021 
34 14/02/2013 10:30:00 10:35:13 5.22 o 5.22 100 18.00 7.00 126.00 16.50 6.85 113.03 113.03 1 3 32.00 HH 0.283 
35 20/02/2013 15:40:00 15:43:34 3.57 o 3.57 100 13.00 7.00 91.00 11.50 6.85 78.78 78.78 1 3 32.00 HH 0.406 
36 27/03/2013 10:50:00 10:52:28 2.47 o 2.47 100 7.00 3.00 21.00 6.85 2.85 19.52 19.52 1 1 16.00 HH 0.820 
TOTAL 214.30 4,367.67 m2 568.00 HH 4.428 
PROMEDIO 7.97 109.04 1 0.091 
Rendimiento Maximo 1.021 
Rendimiento Mínimo 0.036 
1 
! 
Desviación estandar 0.286 1 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
Provecto AMPLIACION POZA ROBUSTA Localización YANACOCHA- TAJO LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Are a Neta Personal HORAS 
Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Are a Largo Ancho Are a Metrado HOMBRE 
Requerimiento 
N" Hi Hf (min.) (min) (min) Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud LABORADAS HH/U.M. 
1 19/04/2013 10:20:00 10:35:12 15.20 o 15.20 100 59.30 7.00 415.10 57.45 6.85 393.53 1 5 48.00 HH 0.041 
2 19/04/2013 10:50:00 11:06:23 16.38 o 16.38 100 59.30 7.00 415.1 o 57.45 6.85 393.53 1180.60 
3 19/04/2013 11:35:00 11:51:41 16.68 o 16.68 100 59.30 7.00 415.10 57.45 6.85 393.53 
4 22/04/2013 16:25:00 16:41:21 16.35 o 16.35 100 58.80 7.00 411.60 56.95 6.85 390.11 1 5 48.00 HH 0.041 
5 22/0412013 17:00:00 17:16:09 16.15 o 16.15 100 58.80 7.00 411.60 56.95 6.85 390.11 1170.32 
6 22/04/2013 17:30:00 17:42:14 12.23 o 12.23 100 58.80 7.00 411.60 56.95 6.85 390.11 
7 24/04/2013 9:20:00 9:36:10 16.17 o 16.17 100 58.00 7.00 406.00 56.45 6.85 386.68 1 5 48.00 HH 0.041 
8 24/04/2013 10:05:00 10:20:02 15.03 o 15.03 100 57.80 7.00 404.60 56.25 6.85 385.31 1172.38 
9 24/04/2013 10:45:00 11:03:49 18.82 o 18.82 100 60.00 7.00 420.00 58.45 6.85 400.38 
10 25/04/2013 11:35:00 11:48:08 13.13 o 13.13 100 56.00 6.80 380.80 54.45 6.65 362.09 1 5 48.00 HH 0.022 
11 25/04/2013 11:50:00 12:07:15 17.25 o 17.25 100 59.50 6.60 392.70 57.45 6.45 370.55 ! 
12 25/04/2013 12:05:00 12:23:13 18.22 o 18.22 100 60.00 6.60 396.00 58.45 6.45 377.00 
13 
2185.83 
25/04/2013 14:35:00 14:54:04 19.07 o 19.07 100 60.00 6.60 396.00 58.45 6.45 377.00 1 
14 25/04/2013 16:50:00 17:06:42 16.70 o 16.70 100 56.00 6.60 369.60 54.45 6.45 351.20 
15 25/04/2013 17:10:00 17:26:33 16.55 o 16.55 100 55.50 6.60 366.30 53.95 6.45 347.98 
16 26/04/2013 11:40:00 11:58:02 18.03 o 18.03 100 59.50 6.60 392.70 57.95 7.85 454.91 454.91 1 5 48.00 HH 0.106 
17 27/04/2013 9:00:00 9:03:21 3.35 o 3.35 100 10.40 7.00 72.80 10.25 6.45 66.11 1 5 48.00 HH 0.072 
18 27/04/2013 9:10:00 9:12:52 2.87 o 2.87 100 7.00 7.00 49.00 6.85 6.85 46.92 665.83 
19 27/04/2013 11:09:00 11:16:32 7.53 o 7.53 100 41.70 7.00 291.90 40.15 6.85 275.03 
20 27/04/2013 11:26:00 11:33:20 7.33 o 7.33 100 42.40 7.00 296.80 40.55 6.85 277.77 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
Proyecto AMPLIACION POZA ROBUSTA Localización YANACOCHA- TAJO LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Area Neta Personal HORAS 
Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Are a Metra do HOMBRE 
Requerimiento 
N• Hi Hf (min.) (m in) (min) Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud LABORADAS HH/U.M. 
21 29/04/2013 10:48:00 10:55:49 7.82 o 7.82 100 44.00 7.00 308.00 42.50 6.85 291.13 1 5 48.00 HH 0.021 
22 29/04/2013 10:57:00 11:05:02 8.03 o 8.03 100 43.50 7.00 304.50 42.00 6.85 287.70 
23 29/04/2013 11:13:00 11:21:10 8.17 o 8.17 100 44.00 7.00 308.00 42.50 6.85 291.13 
24 29/04/2013 14:20:00 14:27:36 7.60 o 7.60 100 44.00 7.00 308.00 42.50 6.85 291.13 2314.20 
25 29/04/2013 15:10:00 15:16:37 6.62 o 6.62 100 42.50 7.00 297.50 41.00 6.85 280.85 
26 29/04/2013 16:00:00 16:08:21 8.35 o 8.35 100 44.00 7.00 308.00 42.50 6.85 291.13 
27 29/04/2013 16:10:00 16:17:41 7.68 o 7.68 100 41.50 7.00 290.50 40.00 7.85 314.00 
28 29/04/2013 16:30:00 16:36:33 6.55 o 6.55 100 40.50 7.00 283.50 39.00 6.85 267.15 
29 30/04/2013 9:45:00 9:52:47 7.78 o 7.78 100 42.50 7.00 297.50 41.00 6.85 280.85 1 5 48.00 HH 0.040 
30 30/04/2013 10:30:00 10:38:13 8.22 o 8.22 100 43.50 7.00 304.50 42.00 6.85 287.70 
31 30/04/2013 10:55:00 11:04:09 9.15 o 9.15 100 45.00 7.00 315.00 43.50 6.85 297.98 1206.83 
32 30/04/2013 12:20:00 12:32:07 12.12 o 12.12 100 50.00 3.00 150.00 48.50 2.85 138.23 
33 30/04/2013 14:30:00 14:39:43 9.72 o 9.72 100 31.00 7.00 217.00 29.50 6.85 202.08 ' 
TOTAL 390.85 10,350.89 m2 384.00 HH 0.383 
PROMEDIO 12.47 305.41 0.040 
Rendimiento Maximo 0.106 
Rendimiento Mínimo 0.021 
Desviación estandar 0.028 
-----------
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
Proyecto POZACAMILA Localización YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Are a Neta Personal HORAS Panel Fecha Bruta Dscto Neta 'lo Largo Ancho Area Largo Ancho Area Metra do HOMBRE Requerimiento 
N• Hi Hf (min.l lminl lminl Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Avud LABORADAS HH/U.M. 
1 26/06/2014 16:00:00 16:09:22 9.37 o 9.37 100 40.80 7.00 285.60 40.00 6.85 274.00 1 3 32.00 HH 0.044 
2 26/06/2014 16:10:00 16:19:35 9.58 o 9.58 100 40.80 7.00 285.60 40.00 6.85 274.00 726.10 
3 26/06/2014 16:20:00 16:26:04 6.07 o 6.07 100 13.80 7.00 96.60 13.00 6.85 89.05 
4 26/06/2014 16:30:00 16:36:41 6.68 o 6.68 100 13.80 7.00 96.60 13.00 6.85 89.05 
5 27/06/2014 10:50:00 10:59:03 9.05 o 9.05 100 42.50 7.00 297.50 41.50 6.85 284.275 1 3 32.00 HH 0.028 
6 27/06/2014 11:10:00 11:19:52 9.87 o 9.87 100 42.00 7.00 294.00 41.20 6.85 282.22 
7 27/06/2014 11:21:00 11:29:31 8.52 o 8.52 100 42.50 7.00 297.50 41.70 6.85 285.65 1130.94 
8 27/06/2014 12:30:00 12:33:14 3.23 o 3.23 100 14.60 7.00 102.20 13.80 6.85 94.53 
9 27/06/2014 12:40:00 12:43:06 3.10 o 3.10 100 14.00 7.00 98.00 13.20 6.85 90.42 
10 27/06/2014 12:50:00 12:53:28 3.47 o 3.47 100 14.50 7.00 101.50 13.70 6.85 93.85 
11 11/07/2014 11:00:00 11:08:10 8.17 o 8.17 100 42.50 7.00 297.50 41.00 6.85 280.85 1 3 32.00 HH 0.039 
12 11/07/2014 11:09:00 11:15:43 6.72 o 6.72 100 26.00 6.00 156.00 24.80 5.85 145.08 
13 11/07/2014 11:51:00 11:56:44 5.73 o 5.73 100 35.50 7.00 248.50 34.40 6.85 235.64 829.46 
14 11/07/2014 12:13:00 12:21:00 8.00 o 8.00 100 10.50 7.00 73.50 9.40 6.85 64.39 
15 11/07/2014 12:22:00 12:24:28 2.47 o 2.47 100 7.50 3.00 22.50 6.00 2.85 17.10 
1 
16 11/07/2014 12:45:00 12:47:33 2.55 o 2.55 100 15.50 6.20 96.10 14.40 6.00 86.40 
17 12/07/2014 9:19:00 9:21:35 2.58 o 2.58 100 15.50 6.90 106.95 13.50 6.60 89.10 1 2 24.00 HH 0.078 
18 12/07/2014 9:33:00 9:35:34 2.57 o 2.57 100 14.00 6.00 84.00 13.20 5.85 77.22 
19 12/07/2014 10:31:00 10:33:42 2.70 o 2.70 100 10.00 6.80 68.00 9.20 6.65 61.18 308.31 
20 12/07/2014 10:55:00 10:58:16 3.27 o 3.27 100 10.50 7.00 73.50 10.00 6.85 68.50 
21 12/07/2014 11:15:00 11:17:19 2.32 o 2.32 100 3.50 2.50 8.75 3.25 2.35 7.64 
22 12/07/2014 11:20:00 11:22:46 2.77 o 2.77 100 5.80 1.00 5.80 5.50 0.85 4.68 
Proyecto POZACAMILA Localización YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Area Neta Personal HORAS Panel Fecha Bruta Dscto Neta 'lo Largo Ancho Area Largo Ancho Area Metrado HOMBRE Requerimiento 
N" Hi Hf {m in.) (min) (min) Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud LABORADAS HH/U.M. 
23 15/07/2014 9:10:00 9:16:37 6.62 o 6.62 100 30.50 7.00 213.50 29.30 6.50 190.45 1 3 32.00 HH 0.038 
24 15/07/2014 9:35:00 9:38:19 3.32 o 3.32 100 12.00 3.35 40.20 10.90 3.20 34.88 
25 15/07/2014 10:20:00 10:23:30 3.50 o 3.50 100 15.50 7.00 108.50 13.50 6.85 92.48 
26 15/07/2014 10:38:00 10:42:17 4.28 o 4.28 100 16.80 6.80 114.24 15.00 5.30 79.50 
27 15/07/2014 11:25:00 11:29:49 4.82 o 4.82 100 14.20 7.00 99.40 13.20 6.50 85.80 
28 15/07/2014 11:43:00 11:48:02 5.03 o 5.03 100 23.25 5.00 116.25 21.45 4.80 102.96 850.76 
29 15/07/2014 12:00:00 12:02:28 2.47 o 2.47 100 8.00 2.70 21.60 6.70 2.50 16.75 
30 15/07/2014 12:17:00 12:26:10 9.17 o 9.17 100 6.80 5.00 34.00 6.00 4.85 29.10 
31 15/07/2014 12:35:00 12:37:16 2.27 o 2.27 100 7.00 6.50 45.50 6.20 6.35 39.37 
32 15/07/2014 15:20:00 15:23:53 3.88 o 3.88 100 15.00 7.00 105.00 13.80 6.85 94.53 
33 15/07/2014 15:27:00 15:30:11 3.18 o 3.18 100 13.40 7.00 93.80 12.40 6.85 84.94 
34 17/07/2014 14:40:00 14:43:25 3.42 o 3.42 100 12.00 6.50 78.00 10.10 6.35 64.14 1 2 24.00 HH 0.112 
35 17/07/2014 14:47:00 14:49:45 2.75 o 2.75 100 11.00 7.00 77.00 9.50 6.80 64.60 
36 17/07/2014 15:28:00 15:30:18 2.30 o 2.30 100 10.50 7.00 73.50 9.10 6.85 62.34 213.58 
37 17/07/2014 15:51:00 15:52:40 1.67 o 1.67 100 5.10 4.00 20.40 3.90 2.90 11.31 
38 17/07/2014 15:56:00 15:57:36 1.60 o 1.60 100 4.20 4.00 16.80 4.00 2.8 11.20 
39 18/07/2014 8:50:00 8:51:39 1.65 o 1.65 100 2.50 1.50 3.75 2.35 1.35 3.17 1 2 24.00 HH 0.251 95.65 
40 18/07/2014 11:16:00 11:19:04 3.07 o 3.07 100 14.00 7.00 98.00 13.50 6.85 92.48 
TOTAL 183.75 4,154.79 m2 200 HH 0.590 
PROMEDIO 5.46 102.31 1 0.056 
Rendimiento Maximo 0.251 
Rendimiento Minimo 0.028 
Desviación estandar 0.079 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
Proyecto POZA NOEMI - DEPOSITO TOP SOlLO Localización YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Are a Neta Personal Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Are a Metra do HORAS HOMBRE Requerimiento 
N• Hi Hf (min.l (minl (minl Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud LABORADAS HH/U.M. 
1 2311012013 14:50:00 14:55:10 5.17 o 5.17 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 1 2 24.00 HH 0.041 
2 2311012013 15:00:00 15:04:28 4.47 o 4.47 100 15.00 7.00 105.00 13.50 6.85 92.48 
3 2311012013 15:10:00 15:13:22 3.37 o 3.37 100 13.80 7.00 96.60 12.30 6.85 84.26 591.16 
4 2311012013 15:15:00 15:18:52 3.87 o 3.87 100 12.50 7.00 87.50 11.00 6.85 75.35 
5 2311012013 15:30:00 15:33:24 3.40 o 3.40 100 12.50 7.00 87.50 11.00 6.85 75.35 
----
6 2311012013 15:40:00 15:42:06 2.10 o 2.10 100 11.50 7.00 80.50 10.00 6.85 68.50 
7 2411012013 12:30:00 12:35:16 5.27 o 5.27 100 28.50 7.00 199.50 27.00 6.85 184.95 1 3 32.00 HH 0.087 369.90 
8 2411012013 12:40:00 12:45:41 5.68 o 5.68 100 28.50 7.00 199.50 27.00 6.85 184.95 
9 2511012013 11:00:00 11:05:26 5.43 o 5.43 100 28.50 7.00 199.50 27.00 6.85 184.95 1 3 32.00 HH 0.058 
10 2511012013 11:10:00 11:15:03 5.05 o 5.05 100 28.50 7.00 199.50 27.00 6.85 184.95 554.85 
11 2511012013 11:20:00 11:25:09 5.15 o 5.15 100 28.50 7.00 199.50 27.00 6.85 184.95 
12 0611112013 15:20:00 15:25:04 5.07 o 5.07 100 28.50 7.00 199.50 27.00 6.85 184.95 1 3 32.00 HH 0.086 373.33 
13 0611112013 15:35:00 15:41:36 6.60 o 6.60 100 29.00 7.00 203.00 27.50 6.85 188.38 
14 0811112013 15:15:00 15:37:00 22.00 o 22.00 100 29.00 7.00 203.00 27.50 6.85 188.38 1 3 32.00 HH 0.056 
15 0811112013 15:40:00 15:46:44 6.73 o 6.73 100 29.50 7.00 206.50 27.70 6.85 189.75 567.87 
16 0811112013 16:10:00 16:16:23 6.38 o 6.38 100 29.50 7.00 206.50 27.70 6.85 189.75 
17 0911112013 13:00:00 13:06:49 6.82 o 6.82 100 29.00 7.00 203.00 27.50 6.80 187.00 1 3 32.00 HH 0.086 374.00 
18 0911112013 13:15:00 13:21:33 6.55 o 6.55 100 29.00 7.00 203.00 27.50 6.80 187.00 
19 1311112013 9:50:00 9:56:17 6.28 o 6.28 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 1 3 32.00 HH 0.033 
20 1311112013 10:10:00 10:16:29 6.48 o 6.48 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 
21 1311112013 12:20:00 12:26:09 6.15 o 6.15 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 976.13 
22 1311112013 12:30:00 12:36:24 6.40 o 6.40 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 
23 1311112013 12:40:00 12:46:53 6.88 o 6.88 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 
Proyecto POZA NOEMI - DEPOSITO TOP SOlLO Localización YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Area Neta Personal Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Area Metrado HORAS HOMBRE Requerimiento 
N• Hl Hf (mln.) (minl (minl Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud LABORADAS HH/U.M. 
24 14/11/2013 14:30:00 14:36:11 6.18 o 6.18 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 1 3 32.00 HH 0.082 390.45 
25 14/11/2013 14:40:00 14:46:32 6.53 o 6.53 100 30.00 7.00 210.00 28.50 6.85 195.23 
26 15/11/2013 14:15:00 14:21:56 6.93 o 6.93 100 30.30 7.00 212.10 28.80 6.85 197.28 1 3 32.00 HH 0.081 394.56 
27 15/11/2013 14:25:00 14:31:05 6.08 o 6.08 100 30.30 7.00 212.1 o 28.80 6.85 197.28 1 
28 18/11/2013 8:20:00 8:26:17 6.28 o 6.28 100 30.50 7.00 213.50 29.00 6.85 198.65 1 2 24.00 HH 0.037 
29 18/11/2013 8:40:00 8:43:30 3.50 o 3.50 100 16.50 7.00 115.50 15.00 6.85 102.75 
30 18/11/2013 11:00:00 11:03:22 3.37 o 3.37 100 16.50 7.00 115.50 15.00 6.85 102.75 647.33 
31 18/11/2013 11:10:00 11:12:10 2.17 o 2.17 100 14.00 7.00 98.00 12.50 6.85 85.63 
32 18/11/2013 12:00:00 12:03:08 3.13 o 3.13 100 13.00 7.00 91.00 11.50 6.85 78.78 
33 18/11/2013 12:20:00 12:23:41 3.68 o 3.68 100 13.00 7.00 91.00 11.50 6.85 78.78 
TOTAL 189.167 5,239.56 m2 304 HH 0.645 
PROMEDIO 6.48 155.08 0.037 
Rendimiento Maximo 0.087 
Rendimiento Minimo 0.033 
Desviación estandar 0.022 
TABLA MATRIZ UNIONES POR FUSION 
!Proyecto RESERVORIO CHAILAHUON YANACOCHA-CONGA 
1 Observaciones 
Hora de Instalado 
DURACION Personal Horas 
Un ion Fecha Bruta O seto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
No Hi Hf (m in) (min) (m in) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
1 06/12/2012 03:30p.m. 03:39p.m. 9 o 9 100 14.00 1 1 16 HH 0.488 
2 06/12/2012 03:48p.m. 03:55p.m. 7 o 7 100 10.60 32.80 
3 06/12/2012 04:00p.m. 04:05p.m. 5 o 5 100 8.20 
4 07/12/2012 09:50a.m. 09:56a.m. 6 o 6 100 10.00 1 1 16 HH 0.340 
5 07/12/2012 11:10 a.m. 11:18 a.m. 8 o 8 100 12.50 47.00 
6 07/12/2012 11:26 a.m. 11:34 a.m. 8 o 8 100 12.00 
7 07/12/2012 11:45 a.m. 11:53a.m. 8 o 8 100 12.50 
8 19/12/2012 12:58 p.m. 01:02p.m. 4 o 4 100 15.00 1 1 16 HH 0.109 
9 19/12/2012 01:07p.m. 01:12p.m. 5 o 5 100 17.50 
10 19/12/2012 04:13p.m. 04:18p.m. 5 o 5 100 18.20 
11 19/12/2012 04:27p.m. 04:34p.m. 7 o 7 100 21.70 
12 19/12/2012 04:33p.m. 04:39p.m. 6 o 6 100 21.50 146.50 
13 19/12/2012 04:48p.m. 04:54p.m. 6 o 6 100 21.60 
14 19/12/2012 05:03p.m. 05:06p.m. 3 o 3 100 11.60 
15 19/12/2012 05:19p.m. 05:22p.m. 3 o 3 100 7.50 
16 19/12/2012 05:23p.m. 05:27 o.m. 4 o 4 100 11.90 
17 20/12/2012 11:36 a.m. 11:39 a.m. 3 o 3 100 12.00 1 1 1 16 HH 0.146 
18 20/12/2012 11:53 a.m. 11:56 a.m. 3 o 3 100 12.00 
19 20/12/2012 12:00 p.m. 12:03 p.m. 3 o 3 100 10.00 
20 20/12/2012 12:07 p.m. 12:14 p.m. 7 o 7 100 23.50 109.50 
21 20/12/2012 12:19 p.m. 12:25 p.m. 6 o 6 100 20.00 
22 20/12/2012 03:10p.m. 03:15p.m. 5 o 5 100 16.00 
23 20/12/2012 03:20p.m. 03:25p.m. 5 o 5 100 16.00 
24 21/12/2012 11:18 a.m. 11:22 a.m. 4 o 4 100 14.00 1 1 1 1 16 HH 1 0.702 22.80 
25 21/12/2012 11:23a.m. 11:26 a.m. 3 o 3 100 8.80 
26 08/01/2013 10:57 a.m. 10:59 a.m. 2 o 2 100 30.00 1 1 1 1 16 HH 1 0.364 
27 08/01/2013 11:24 a.m. 11:27 a.m. 3 o 3 100 9.00 44.00 
28 08/01/2013 11:28 a.m. 11:31 a.m. 3 o 3 100 5.00 
29 09/01/2013 09:53a.m. 09:54a.m. 1 o 1 100 2.50 1 1 1 1 16 HH 1 0.516 
30 09/01/2013 09:58a.m. 10:00 a.m. 2 o 2 100 6.00 31.00 
31 09/01/2013 05:15p.m. 05:18p.m. 3 o 3 100 10.50 
32 09/01/2013 05:28p.m. 05:31p.m. 3 o 3 100 12.00 
33 10/01/2013 01:20p.m. 01:23p.m. 3 o 3 100 11.00 1 1 1 1 16 HH 1 0.800 20.00 
34 10/01/2013 01:36p.m. 01:39 o.m. 3 o 3 100 9.00 
35 14/0112013 01:00p.m. 01:04p.m. 4 o 4 100 13.00 1 1 1 1 16 HH 1 0.599 26.70 
36 14/01/2013 01:13p.m. 01:17p.m. 4 o 4 100 13.70 
Proyecto RESERVORIO CHAILAHUON YANACOCHA-CONGA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas 
Un ion Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
No Hi Hf (m in) (m in) (min) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
37 16/01/2013 11:30a.m. 11:35 a.m. 5 o 5 100 18.00 1 1 16 HH 0.366 
38 16/01/2013 11:58a.m. 12:01 p.m. 3 o 3 100 9.70 43.70 
39 16/01/2013 02:30p.m. 02:35p.m. 5 o 5 100 16.00 
40 17/01/2013 04:05p.m. 04:10p.m. 5 o 5 100 17.00 1 1 16 HH 0.237 
41 17/01/2013 04:25p.m. 04:29p.m. 4 o 4 100 15.50 
42 17/01/2013 05:30p.m. 05:34p.m. 4 o 4 100 13.00 67.50 
43 17/01/2013 05:38p.m. 05:39p.m. 1 o 1 100 5.00 
44 17/01/2013 05:53p.m. 05:58p.m. 5 o 5 100 17.00 
45 30/01/2013 12:21 p.m. 12:23 p.m. 2 o 2 100 6.80 6.80 1 1 16 HH 2.353 
46 14/02/2013 12:55 p.m. 12:59 p.m. 4 o 4 100 15.00 15.00 1 1 16 HH 1.067 
47 20/02/2013 03:55p.m. 03:58p.m. 3 o 3 100 11.00 11.00 1 1 16 HH 1.455 
48 27/02/2013 11:00 a.m. 11:02 a.m. 2 o 2 100 5.80 5.80 1 1 16 HH 2.759 
TOTAL 207.00 630.10 240 HH 12.300 
PROMEDIO 5.20 13.84 0.164 
RENDIMIENTO MAXIMO 2.759 
RENDIMIENTO MINIMO 0.109 
DESVIACION EST ANDAR 0.792 
TABLA MATRIZ UNIONES POR FUSION 
!Provecto AMPLIACION POZA ROBUSTA YANACOCHA- TAJO 14 QUINUA 
1 Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas 
Un ion Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
No Hi Hf (m in) (m in) (m in) Avance (m) (m/dl Tec Avud Laboradas m/U.M. 
1 19/04/2013 12:12 p.m. 12:26 p.m. 14 o 14 100 54.50 1 1 16 HH 0.150 106.70 
2 19/04/2013 12:35 p.m. 12:48 p.m. 13 o 13 100 52.20 
3 22/04/2013 04:56p.m. 04:05p.m. 7 o 7 100 26.00 1 1 16 HH 0.314 51.00 
4 22/04/2013 05:21p.m. 09:56a.m. 6 o 6 100 25.00 
5 23/04/2013 10:07 a.m. 10:13 a.m. 6 o 6 100 23.00 1 1 16 HH 0.170 
6 23/04/2013 11:03a.m. 11:08 a.m. 5 o 5 100 20.00 94.00 
7 23/04/2013 04:32p.m. 04:45p.m. 13 o 13 100 51.00 
8 24/04/2013 09:49a.m. 09:56a.m. 7 o 7 100 27.50 1 1 16 HH 0.122 
9 24/04/2013 10:26 a.m. 10:33 a.m. 7 o 7 100 28.00 131.20 
10 24/04/2013 10:34 a.m. 10:40 a.m. 6 o 6 100 24.50 
11 24/04/2013 11:09 a.m. 11:22a.m. 13 o 13 100 51.20 
12 25/04/2013 10:44 a.m. 10:57 a.m. 13 o 13 100 50.00 1 1 16 HH 0.018 
13 25/04/2013 12:26 p.m. 12:36 p.m. 10 o 10 100 40.00 
14 25/04/2013 12:41 p.m. 12:44 p.m. 3 o 3 100 11.50 
15 25/04/2013 02:32p.m. 02:37p.m. 5 o 5 100 20.00 
16 25/04/2013 02:55p.m. 02:56p.m. 1 o 1 100 4.00 900.00 
17 25/04/2013 02:57p.m. 03:05p.m. 8 o 8 100 30.00 
18 25/04/2013 03:32p.m. 03:46p.m. 14 o 14 100 57.50 
19 25/04/2013 05:15p.m. 05:20p.m. 5 o 5 100 18.50 
20 25/04/2013 05:25p.m. 05:32.P.m. 7 o 7 100 26.50 
21 26/04/2013 11:10 a.m. 11:23 a.m. 13 o 13 100 51.00 51.00 1 1 1 16 HH 1 0.314 
22 27/04/2013 09:06a.m. 09:08a.m. 2 o 2 100 9.20 1 1 T 16 HH T 0.174 
23 27/04/2013 09:08a.m. 09:12a.m. 4 o 4 100 14.20 
24 27/04/2013 09:22a.m. 09:29a.m. 7 o 7 100 26.70 
25 27/04/2013 09:44a.m. 09:46a.m. 2 o 2 100 6.00 
26 27/04/2013 10:28 a.m. 10:29 a.m. 1 o 1 100 5.70 91.70 
27 27/04/2013 10:33 a.m. 10:35 a.m. 2 o 2 100 8.20 
28 27/04/2013 10:36 a.m. 10:37 a.m. 1 o 1 100 2.70 
29 27/04/2013 10:41 a.m. 10:43 a.m. 2 o 2 100 7.20 
30 27/04/2013 10:45 a.m. 10:47 a.m. 2 o 2 100 7.80 
31 27/04/2013 11:25 a.m. 11:26 a.m. 1 o 1 100 4.00 
32 29/04/2013 11:20 a.m. 11:31 a.m. 11 o 11 100 42.50 1 1 1 1 16 HH 1 0.054 
33 29/04/2013 11:38 a.m. 11:49 a.m. 11 o 11 100 43.00 
34 29/04/2013 02:58p.m. 03:03p.m. 5 o 5 100 20.40 
35 29/04/2013 03:09p.m. 03:20p.m. 11 o 11 100 43.30 
36 29/04/2013 03:25p.m. 03:30p.m. 5 o 5 100 20.50 295.20 
37 29/04/2013 03:33p.m. 03:38p.m. 5 o 5 100 21.20 
38 29/04/2013 03:42p.m. 03:48p.m. 6 o 6 100 23.10 
39 29/04/2013 04:07p.m. 04:12p.m. 5 o 5 100 20.30 
40 29/04/2013 04:15p.m. 04:20p.m. 5 o 5 100 21.40 
41 29/04/2013 04:42p.m. 04:52p.m. 10 o 10 100 39.50 
Proyecto AMPLIACION POZA ROBUSTA YANACOCHA- TAJO LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas 
Union Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
w Hi Hf (m in) (m in) (m in) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
42 30/04/2013 10:16 a.m. 10:21 a.m. 5 o 5 100 20.50 1 1 16 HH 0.048 
43 30/04/2013 10:34 a.m. 10:44 a.m. 10 o 10 100 40.00 
44 30/04/2013 10:59 a.m. 11:08 a.m. 9 o 9 100 37.50 
45 30/04/2013 11:10a.m. 11:11 a.m. 1 o 1 100 2.80 
46 30/04/2013 11:21 a.m. 11:26 a.m. 5 o 5 100 21.50 
47 30/04/2013 11:32 a.m. 11:37 a.m. 5 o 5 100 19.20 
48 30/04/2013 12:17 p.m. 12:23 p.m. 6 o 6 100 22.00 330.30 
49 30/04/2013 12:26 p.m. 12:37 p.m. 11 o 11 100 43.50 
50 30/04/2013 12:45 p.m. 12:50 p.m. 5 o 5 100 20.70 
51 30/04/2013 12:53 p.m. 12:58 p.m. 5 o 5 100 21.80 
52 30/04/2013 02:47p.m. 02:48p.m. 1 o 1 100 5.00 
53 30/04/2013 02:52p.m. 02:55p.m. 3 o 3 100 13.00 
54 30/04/2013 03:11p.m. 03:16p.m. 5 o 5 100 21.80 
55 30/04/2013 03:33p.m. 03:43p.m. 10 o 10 100 41.00 
TOTAL 355.00 1,409.10 m 144 HH 1.364 
PROMEDIO 7.32 26.14 0.105 
RENDIMIENTO MAXIMO 0.314 
RENDIMIENTO MINIMO 0.018 
DESVIACION ESTANDAR 0.107 
TABLA MATRIZ UNIONES POR FUSION 
!Proyecto PIT CERRO NEGRO POZA LUPE 1 YANACOCHA ·CERRO NEGRO 
l Observaciones 
Hora de Instalado 
DURACION Personal Horas 
Un ion Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
No Hi Hf (m in) (m in) (m in) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
1 05/02/2014 04:17p.m. 04:25p.m. 8 o 8 100 33.00 33.00 1 1 16 HH 0.485 
2 06/02/2014 10:32 a.m. 10:36 a.m. 4 o 4 100 15.80 1 1 16 HH 0.129 
3 06/02/2014 10:48 a.m. 10:50 a.m. 2 o 2 100 7.00 
4 06/02/2014 11:10a.m. 11:11 a.m. 1 o 1 100 5.00 
5 06/02/2014 11:13a.m. 11:15a.m. 2 o 2 100 8.50 
6 06/02/2014 11:24 a.m. 11:28 a.m. 4 o 4 100 19.00 124.30 
7 06/02/2014 12:47 p.m. 12:52 p.m. 5 o 5 100 21.00 
8 06/02/2014 02:05p.m. 02:07p.m. 2 o 2 100 9.00 
9 06/02/2014 03:40p.m. 03:45p.m. 5 o 5 100 21.00 
10 06/02/2014 03:45p.m. 03:47p.m. 2 o 2 100 9.00 
11 06/02/2014 03:52p.m. 03:54p.m. 2 o 2 100 9.00 
12 07/02/2014 08:15a.m. 08:16a.m. 1 o 1 100 6.00 1 1 16 HH 0.124 
13 07/02/2014 08:18a.m. 08:18a.m. 1 o 1 100 2.50 
14 07/02/2014 08:21a.m. 08:21a.m. 1 o 1 100 1.50 
15 07/02/2014 08:15a.m. 08:24a.m. 9 o 9 100 20.00 
16 07/02/2014 08:45a.m. 08:49a.m. 4 o 4 100 19.00 129.50 
17 07/02/2014 10:05 a.m. 10:09 a.m. 3 o 3 100 6.50 
18 07/02/2014 10:25 a.m. 10:25 a.m. 1 o 1 100 2.00 
19 07/02/2014 10:55 a.m. 10:56 a.m. 1 o 1 100 6.00 
20 07/02/2014 12:15 p.m. 12:19 p.m. 4 o 4 100 19.00 
21 07/02/2014 01:40p.m. 01:51p.m. 11 o 11 100 47.00 
22 08/02/2014 08:05a.m. 08:10a.m. 5 o 5 100 20.00 1 1 16 HH 0.268 
23 08/02/2014 08:35a.m. 08:37a.m. 2 o 2 100 6.80 59.60 
24 08/02/2014 08:38a.m. 08:40a.m. 2 o 2 100 6.80 
25 08/02/2014 09:10a.m. 09:16a.m. 6 o 6 100 26.00 
26 09/02/2014 09:00a.m. 09:11a.m. 11 o 11 100 50.00 1 1 16 HH 0.160 100.00 
27 09/02/2014 04:37p.m. 04:48p.m. 11 o 11 100 50.00 
28 11/02/2014 09:15a.m. 09:37a.m. 22 o 22 100 50.00 50.00 1 1 16 HH 0.320 
29 12/02/2014 12:00 a.m. 12:22 p.m. 22 o 22 100 50.00 1 1 16 HH 0.129 
30 12/02/2014 12:30 p.m. 12:38 p.m. 8 o 8 100 18.00 
31 12/02/2014 12:50 p.m. 12:57 p.m. 7 o 7 100 17.00 124.00 
32 12/02/2014 03:00p.m. 03:07p.m. 7 o 7 100 15.00 
33 12/02/2014 03:40p.m. 03:48p.m. 8 o 8 100 17.00 
34 12/02/2014 04:10p.m. 04:13p.m. 3 o 3 100 7.00 
Proyecto PIT CERRO NEGRO POZA LUPE YANACOCHA- CERRO NEGRO 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas 
Un ion Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
No Hi Hf (m in) (m in) (m in) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
35 13/02/2014 08:36a.m. 08:40a.m. 4 o 4 100 10.00 1 1 16 HH 0.178 
36 13/02/2014 08:41a.m. 08:44a.m. 3 o 3 100 6.00 
37 13/02/2014 09:04a.m. 09:11a.m. 7 o 7 100 17.00 
38 13/02/2014 09:40a.m. 09:42a.m. 2 o 2 100 6.50 
39 13/02/2014 09:46a.m. 09:47a.m. 1 o 1 100 1.50 
40 13/02/2014 10:15 a.m. 10:18 a.m. 3 o 3 100 6.50 90.00 
41 13/02/2014 10:22 a.m. 10:25 a.m. 3 o 3 100 6.50 
42 13/02/2014 10:34 a.m. 10:41 a.m. 7 o 7 100 15.00 
43 13/02/2014 12:05 p.m. 12:08 p.m. 3 o 3 100 8.00 
44 13/02/2014 12:08 p.m. 12:09 p.m. 1 o 1 100 3.00 
45 13/02/2014 04:50p.m. 04:54p.m. 4 o 4 100 10.00 
TOTAL 224.57 710.40 128 HH 1.792 
PROMEDIO 5.86 16.42 1 0.144 
RENDIMIENTO MAXIMO 0.485 
RENDIMIENTO MINIMO 0.124 
DESVIACION ESTANDAR 0.127 
TABLA MATRIZ UNIONES POR FUSION 
!Proyecto POZACAMILA 1 YANACOCHA- LA QUINUA 
!Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas Union Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
w Hi Hf (m in) (m in) (m in) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
1 26/06/2014 04:40p.m. 04:46p.m. 6 o 6 100 13.00 1 1 16 HH 0.299 53.50 
2 26/06/2014 04:50p.m. 05:09p.m. 19 o 19 100 40.50 
3 27/06/2014 11:20a.m. 11:40 a.m. 20 o 20 100 42.00 1 1 16 HH 0.142 
4 27/06/2014 12:00 p.m. 12:20 p.m. 20 o 20 100 42.00 113.00 
5 27/06/2014 01:00p.m. 01:07p.m. 7 o 7 100 14.50 
6 27/06/2014 01:10p.m. 01:17p.m. 7 o 7 100 14.50 
7 30/06/2014 09:50a.m. 10:09 a.m. 19 o 19 100 40.50 40.50 1 1 16 HH 0.395 
8 01/07/2014 08:25a.m. 08:28a.m. 3 o 3 100 6.50 1 1 16 HH 0.483 
9 01/07/2014 08:30a.m. 08:33a.m. 3 o 3 100 6.50 
10 01/07/2014 08:35a.m. 08:38a.m. 3 o 3 100 6.80 33.10 
11 01/07/2014 08:40a.m. 08:43a.m. 3 o 3 100 6.50 
12 01/07/2014 08:45a.m. 08:48a.m. 3 o 3 100 6.80 
13 11/07/2018 11:40a.m. 11:52a.m. 12 o 12 100 25.30 1 1 16 HH 0.237 
14 11/07/2018 12:30 p.m. 12:36 p.m. 4 o 4 100 8.50 
15 11/07/2018 01:05p.m. 01:09p.m. 6 o 6 100 12.30 67.60 
16 11/07/2018 01:30p.m. 01:33p.m. 4 o 4 100 8.20 
17 11/07/2018 01:35p.m. 01:38p.m. 3 o 3 100 6.50 
18 11/07/2018 01:38P.m. 01:41 o.m. 3 o 3 100 6.80 
19 12/07/2014 09:40a.m. 09:46a.m. 6 o 6 100 12.50 1 1 16 HH 0.462 
20 12/07/2014 11:24a.m. 11:25 a.m. 1 o 1 100 2.60 
21 12/07/2014 11:32 a.m. 11:34 a.m. 2 o 2 100 3.80 34.60 
22 12/07/2014 11:36 a.m. 11:39a.m. 3 o 3 100 6.20 
23 12/07/2014 11:48a.m. 11:50 a.m. 2 o 2 100 3.20 
24 12/07/2014 11:50a.m. 11:53 a.m. 3 o 3 100 6.30 
25 14/07/2014 11:20 a.m. 11:26a.m. 6 o 6 100 13.00 13.00 1 1 16 HH T 1.231 
26 15/07/2014 08:25a.m. 08:27a.m. 2 o 2 100 5.20 1 1 16 HH 1 0.111 
27 15/07/2014 08:28a.m. 08:31a.m. 3 o 3 100 5.60 
28 15/07/2014 09:10a.m. 09:12a.m. 2 o 2 100 4.50 
29 15/07/2014 09:13a.m. 09:16a.m. 3 o 3 100 7.00 
30 15/07/2014 09:30a.m. 09:35a.m. 5 o 5 100 9.70 
31 15/07/2014 10:15a.m. 10:20 a.m. 5 o 5 100 11.50 
32 15/07/2014 10:30 a.m. 10:36 a.m. 6 o 6 100 12.50 
33 15/07/2014 10:50 a.m. 10:57 a.m. 7 o 7 100 15.50 
34 15/07/2014 12:25 p.m. 12:32 p.m. 7 o 7 100 14.00 143.70 
35 15/07/2014 12:40 p.m. 12:44 p.m. 4 o 4 100 9.00 
36 15/07/2014 12:50 p.m. 12:54 p.m. 4 o 4 100 8.30 
37 15/07/2014 02:45p.m. 02:49p.m. 4 o 4 100 7.90 
38 15/07/2014 03:04p.m. 03:06p.m. 2 o 2 100 3.20 
39 15/07/2014 03:10p.m. 03:13p.m. 1 o 1 100 7.00 
40 15/07/2014 03:13p.m. 03:16p.m. 3 o 3 100 6.30 
41 15/07/2014 03:17p.m. 03:18p.m. 1 o 1 100 1.50 
42 15/07/2014 03:40p.m. 03:47p.m. 7 o 7 100 15.00 
!Proyecto POZACAMILA 1 YANACOCHA- LA QUINUA 
!Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas 
Union Fecha Bruta O seto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
N" Hi Hf (mini (m in) (m in) Avance {mi (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
43 16/07/2014 10:55 a.m. 10:58 a.m. 3 o 3 100 6.40 1 1 16 HH 0.222 
44 16/07/2014 11:05a.m. 11:10 a.m. 5 o 5 100 10.00 
45 16/07/2014 11:12 a.m. 11:14a.m. 2 o 2 100 4.80 
46 16/07/2014 11:25a.m. 11:26a.m. 1 o 1 100 2.50 
47 16/07/2014 11:40 a.m. 11:43a.m. 3 o 3 100 6.00 72.10 
48 16/07/2014 12:00 p.m. 12:01 p.m. 1 o 1 100 3.10 
49 16/07/2014 12:20 p.m. 12:21 p.m. 1 o 1 100 2.70 
50 16/07/2014 12:25 p.m. 12:39 p.m. 14 o 14 100 30.00 
51 16/07/2014 03:30p.m. 03:31p.m. 1 o 1 100 3.00 
52 16/07/2014 03:45p.m. 03:47p.m. 2 o 2 100 3.60 
53 17/07/2014 09:40a.m. 09:55a.m. 15 o 15 100 32.00 1 1 16 HH 0.243 
54 17/07/2014 03:00p.m. 03:05p.m. 5 o 5 100 11.00 
55 17/07/2014 03:38p.m. 03:43p.m. 5 o 5 100 9.80 65.90 
56 17/07/2014 04:00p.m. 04:02p.m. 2 o 2 100 4.00 
57 17/07/2014 04:05p.m. 04:07p.m. 2 o 2 100 4.10 
58 17/07/2014 04:08p.m. 04:10p.m. 2 o 2 100 5.00 
59 18/07/2014 08:45a.m. 08:51a.m. 6 o 6 100 12.20 1 1 16 HH 0.242 
60 18/07/2014 09:05a.m. 09:06a.m. 1 o 1 100 2.20 
61 18/07/2014 09:15a.m. 09:16a.m. 1 o 1 100 1.50 
62 18/07/2014 09:55a.m. 09:56a.m. 1 o 1 100 1.50 
63 18/07/2014 10:05 a.m. 10:10 a.m. 5 o 5 100 11.00 
64 18/07/2014 10:30 a.m. 10:31 a.m. 1 o 1 100 1.50 66.20 
65 18/07/2014 10:34 a.m. 10:37 a.m. 3 o 3 100 6.80 
66 18/07/2014 11:30 a.m. 11:33 a.m. 3 o 3 100 6.50 
67 18/07/2014 11:37 a.m. 11:41 a.m. 4 o 4 100 8.00 
68 18/07/2014 11:55a.m. 11:56a.m. 1 o 1 100 2.50 
69 18/07/2014 12:10 p.m. 12:15 p.m. 5 o 5 100 10.00 
70 18/07/2014 12:20 o.m. 12:21 p.m. 1 o 1 100 2.50 
TOTAL 330.33 703.20 m 176 HH 4.067 
PROMEDIO 4.72 10.05 1 1 0.191 
RENDIMIENTO MAXIMO 1.231 
RENDIMIENTO MINIMO 0.111 
DESVIACION ESTANDAR 0.310 
TABLA MATRIZ UNIONES POR FUSION 
!Proyecto POZA NOEMI - DEPOSITO TOP SOlLO YANACOCHA - LA QUINUA 
1 Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas Un ion Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total Hombre 
Requerimiento 
No Hi Hf (m in) (min) (m in) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
1 23/10/2013 04:15p.m. 04:21p.m. 6 o 6 100 11.50 1 1 16 HH 0.298 
2 23/10/2013 04:30p.m. 04:36p.m. 6 o 6 100 11.00 
3 23/10/2013 05:12p.m. 05:15p.m. 3 o 3 100 5.00 53.70 
4 23/10/2013 05:15p.m. 05:20p.m. 5 o 5 100 10.50 
5 23/10/2013 05:28p.m. 05:33p.m. 5 o 5 100 10.50 
6 23/10/2013 05:40p.m. 05:43p.m. 3 o 3 100 5.20 
7 24/10/2013 11:00 a.m. 11:01 a.m. 1 o 1 100 1.50 1 1 16 HH 0.462 
8 24/10/2013 12:20 p.m. 12:21 p.m. 1 o 1 100 1.80 34.60 
9 24/10/2013 01:09p.m. 01:11 p.m. 2 o 2 100 4.30 
10 24/10/2013 01:12p.m. 01:26p.m. 14 o 14 100 27.00 
11 25/10/2013 09:30a.m. 09:32a.m. 2 o 2 100 3.50 1 1 16 HH 0.157 
12 25/10/2013 09:33a.m. 09:37a.m. 4 o 4 100 7.50 
13 25/10/2013 10:09 a.m. 10:13 a.m. 4 o 4 100 7.00 
14 25/10/2013 10:13 a.m. 10:15 a.m. 2 o 2 100 3.50 102.00 
15 25/10/2013 11:30 a.m. 11:44 a.m. 14 o 14 100 27.50 
16 25/10/2013 12:31 p.m. 12:44 p.m. 13 o 13 100 26.00 
17 25/10/2013 01:25p.m. 01:39p.m. 14 o 14 100 27.00 
18 26/10/2013 10:25 a.m. 10:39 a.m. 14 o 14 100 27.00 27.00 1 1 16 HH 0.593 
19 06/11/2013 10:57 a.m. 11:11 a.m. 14 o 14 100 28.00 28.00 1 1 16 HH 0.571 
20 07/11/2013 09:35a.m. 09:49a.m. 14 o 14 100 28.00 28.00 1 1 16 HH 0.571 
21 08/11/2013 04:09p.m. 04:24p.m. 15 o 15 100 29.00 1 1 16 HH 0.314 51.00 
22 08/11/2013 04:55p.m. 05:06p.m. 11 o 11 100 22.00 
23 09/11/2013 09:35a.m. 09:50a.m. 15 o 15 100 29.00 1 1 16 HH 0.190 
24 09/11/2013 01:24p.m. 01:39p.m. 15 o 15 100 29.00 84.00 
25 09/11/2013 01:59p.m. 02:12p.m. 13 o 13 100 26.00 
26 13/11/2013 10:25 a.m. 10:39 a.m. 14 o 14 100 27.00 1 1 16 HH 0.286 56.00 
27 13/11/2013 12:40 p.m. 12:55 p.m. 15 o 15 100 29.00 
28 14/11/2013 09:40a.m. 09:49a.m. 9 o 9 100 17.00 
29 14/11/2013 10:45 a.m. 10:48 a.m. 3 o 3 100 5.00 
30 14/11/2013 11:05 a.m. 11:08 a.m. 3 o 3 100 5.00 1 1 16 HH 0.113 
31 14/11/2013 11:57 a.m. 12:11 p.m. 14 o 14 100 28.00 141.00 
32 14/11/2013 12:34 p.m. 12:49 p.m. 15 o 15 100 29.00 
33 14/11/2013 03:05p.m. 03:19p.m. 14 o 14 100 28.00 
34 14/11/2013 03:45p.m. 04:00p.m. 15 o 15 100 29.00 
Proyecto POZA NOEMI - DEPOSITO TOP SOlLO YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Personal Horas Hombre Requerimiento Un ion Fecha Bruta Dscto Neta % Longitud Total 
No Hi Hf (m in) (min) (min) Avance (m) (m/d) Tec Ayud Laboradas m/U.M. 
35 15/11/2013 02:38p.m. 02:53p.m. 15 o 15 100 29.00 1 1 16 HH 0.281 57.00 
36 15/11/2013 03:14p.m. 03:28p.m. 14 o 14 100 28.00 
37 18/11/2013 10:05 a.m. 10:20 a.m. 15 o 15 100 29.00 1 1 16 HH 0.177 
38 18/11/2013 10:30 a.m. 10:37 a.m. 7 o 7 100 14.80 
39 18/11/2013 12:30 p.m. 12:34 p.m. 4 o 4 100 7.70 
40 18/11/2013 01:00p.m. 01:05p.m. 5 o 5 100 10.50 90.60 
41 18/11/2013 03:15p.m. 03:21p.m. 6 o 6 100 11.60 
42 18/11/2013 03:38p.m. 03:42p.m. 4 o 4 100 8.00 
43 18/11/2013 04:26p.m. 04:31p.m. 5 o 5 100 9.00 
44 19/11/2013 09:38a.m. 09:42a.m. 4 o 4 100 8.00 1 1 16 HH 0.478 
45 19/11/2013 09:50a.m. 09:54a.m. 4 o 4 100 7.00 
46 19/11/2013 10:36 a.m. 10:41 a.m. 5 o 5 100 9.00 
47 19/11/2013 10:45 a.m. 10:46 a.m. 1 o 1 100 1.50 33.50 
48 19/11/2013 10:53 a.m. 10:54 a.m. 1 o 1 100 1.20 
49 19/11/2013 10:56 a.m. 10:57 a.m. 1 o 1 100 2.50 
50 19/11/2013 11:15 a.m. 11:16 a.m. 1 o 1 100 2.30 
51 19/11/2013 11:20 a.m. 11:21 a.m. 1 o 1 100 2.00 
52 22/11/2013 03:55p.m. 03:58p.m. 3 o 3 100 6.00 1 1 16 HH 0.865 
53 22/11/2013 04:05p.m. 04:07p.m. 2 o 2 100 3.00 
54 22/11/2013 04:15p.m. 04:17p.m. 2 o 2 100 3.50 18.50 
55 22/11/2013 04:20p.m. 04:22p.m. 2 o 2 100 3.00 
56 22/11/2013 04:25p.m. 04:27p.m. 2 o 2 100 3.00 
TOTAL 416.00 804.90 m 224 HH 5.356 
PROMEDIO 8.28 15.10 0.383 
RENDIMIENTO MAXIMO 0.865 
RENDIMIENTO MINIMO 0.113 
DESVIACION ESTANDAR 0.214 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Proyecto PIT CERRO NEGRO POZA LUPE Localización YANACOCHA- CERRO NEGRO 
Observaciones e-
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Area Neta Personal Horas Hombre Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Are a Largo Ancho Are a TOTAL 
Requerimiento 
N• Hi Hf (mini (mini (mini Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud Laboradas m2/U.M. 
1 04/02/2014 11:25:23 11:27:15 1.87 o 1.87 100% 34.40 4.00 137.60 31.90 3.80 121.22 1 2 24.00 HH 0.018 
2 04/02/2014 11:33:52 11:36:10 2.30 o 2.30 100% 34.40 4.00 137.60 31.90 3.80 121.22 
3 04/02/2014 11:45:33 11:47:48 2.25 o 2.25 100% 31.00 4.00 124.00 28.50 3.80 108.30 
4 04/02/2014 11:55:00 11:56:46 1.77 o 1.77 100% 20.50 4.00 82.00 18.00 3.80 68.40 
5 04/02/2014 12:05:00 12:06:51 1.85 o 1.85 100% 23.00 4.00 92.00 20.50 3.80 77.90 
6 04/02/2014 12:10:22 12:12:10 1.80 o 1.80 100% 21.00 1.80 37.80 18.50 1.60 29.60 
7 04/02/2014 12:15:37 12:17:25 1.80 o 1.80 100% 21.00 1.80 37.80 18.50 1.60 29.60 
8 04/02/2014 12:30:41 12:32:26 1.75 o 1.75 100% 21.00 1.80 37.80 18.50 1.60 29.60 
9 04/02/2014 12:35:05 12:36:06 1.02 o 1.02 100% 13.00 1.80 23.40 10.50 1.60 16.80 
10 04/02/2014 12:40:11 12:42:02 1.85 o 1.85 100% 23.00 4.00 92.00 20.50 3.80 77.90 1301.99 
11 04/02/2014 12:45:55 12:47:47 1.87 o 1.87 100% 23.00 4.00 92.00 20.50 3.80 77.90 
12 04/02/2014 14:40:43 14:42:50 2.12 o 2.12 100% 27.00 4.00 108.00 24.50 3.80 93.10 
13 04/02/2014 15:00:07 15:01:58 1.85 o 1.85 100% 23.00 4.00 92.00 20.50 3.80 77.90 
14 04/02/2014 15:15:39 15:17:28 1.82 o 1.82 100% 22.00 4.00 88.00 19.50 3.80 74.10 
15 04/02/2014 15:50:32 15:52:20 1.80 o 1.80 100% 22.00 4.00 88.00 19.50 3.80 74.10 
16 04/02/2014 16:00:28 16:02:18 1.83 o 1.83 100% 22.00 4.00 88.00 19.50 3.80 74.10 
18 04/02/2014 16:15:58 16:17:50 1.87 o 1.87 100% 21.00 4.00 84.00 18.50 3.80 70.30 
20 04/02/2014 16:25:15 16:27:00 1.75 o 1.75 100% 19.00 4.00 76.00 16.50 3.80 62.70 
22 04/02/2014 16:40:37 16:41:18 0.68 o 0.68 100% 10.00 2.50 25.00 7.50 2.30 17.25 
23 07/02/2014 8:30:39 8:32:56 2.28 o 2.28 100% 34.00 4.00 136.00 31.50 3.80 119.70 1 2 24.00 HH 0.031 
24 07/02/2014 8:35:51 8:38:09 2.30 o 2.30 100% 34.00 4.00 136.00 31.50 3.80 119.70 
25 07/02/2014 8:40:02 8:42:05 2.05 o 2.05 100% 32.00 4.00 128.00 29.50 3.80 112.1 o 
26 07/02/2014 8:50:13 8:52:32 2.32 o 2.32 100% 34.00 4.00 136.00 31.50 3.80 119.70 763.80 
27 07/02/2014 9:10:19 9:12:10 1.85 o 1.85 100% 21.00 4.00 84.00 18.50 3.80 70.30 
28 07/02/2014 9:25:11 9:27:03 1.87 o 1.87 100% 21.00 4.00 84.00 18.50 3.80 70.30 
29 07/02/2014 9:30:32 9:32:27 1.92 o 1.92 100% 24.00 4.00 96.00 21.50 3.80 81.70 
30 07/02/2014 9:40:49 9:42:42 1.88 o 1.88 100% 21.00 4.00 84.00 18.50 3.80 70.30 
Proyecto PIT CERRO NEGRO POZA LUPE Localización YANACOCHA-CERRONEGRO 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Are a Neta Personal Horas Hombre Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Are a Largo Ancho Are a TOTAL Requerimiento 
N• Hi Hf (min) (m in) (min) Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Te e Ayud Laboradas m2/U.M. 
31 08/02/2014 9:30:32 9:34:13 3.68 o 3.68 100% 54.00 4.00 216.00 51.50 3.80 195.70 1 2 24.00 HH 0.071 
32 08/02/2014 10:00:22 10:02:16 1.90 o 1.90 100% 24.00 4.00 96.00 21.50 3.80 81.70 340.10 
33 08/02/2014 10:10:09 10:11:53 1.73 o 1.73 100% 19.00 4.00 76.00 16.50 3.80 62.70 
34 10/02/2014 13:10:02 13:13:48 3.77 o 3.77 100% 54.00 4.00 216.00 51.50 3.80 195.70 1 2 24.00 HH 0.041 
35 10/02/2014 14:20:31 14:24:20 3.82 o 3.82 100% 54.00 4.00 216.00 51.50 3.80 195.70 587.10 
36 10/02/2014 14:40:18 14:44:09 3.85 o 3.85 100% 54.00 4.00 216.00 51.50 3.80 195.70 
37 11/02/2014 13:50:11 13:52:36 2.42 o 2.42 100% 37.00 4.00 148.00 34.50 3.80 131.1 o 1 2 24.00 HH 0.065 
38 11/02/2014 14:00:45 14:02:00 1.25 o 1.25 100% 15.00 4.00 60.00 12.50 3.80 47.50 370.50 ! 
39 11/02/2014 14:10:50 14:14:38 3.80 o 3.80 100% 53.00 4.00 212.00 50.50 3.80 191.90 
40 12/02/2014 8:30:41 8:32:21 1.67 o 1.67 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 1 2 24.00 HH 0.039 
42 12/02/2014 8:50:23 8:52:01 1.63 o 1.63 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 
44 12/02/2014 9:10:22 9:12:12 1.83 o 1.83 100% 20.00 4.00 80.00 18.00 3.80 68.40 
46 12/02/2014 9:20:24 9:22:01 1.62 o 1.62 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 
47 12/02/2014 9:30:42 9:32:20 1.63 o 1.63 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 615.60 
48 12/02/2014 9:40:32 9:42:11 1.65 o 1.65 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 
49 12/02/2014 9:50:14 9:51:52 1.63 o 1.63 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 
---
--·--
51 12/02/2014 10:05:19 10:06:58 1.65 o 1.65 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 
52 12/02/2014 10:10:44 10:12:22 1.63 o 1.63 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 
54 12/02/2014 10:30:05 10:31:44 1.65 o 1.65 100% 18.00 4.00 72.00 16.00 3.80 60.80 
TOTAL 93.12 3,979.09 144 HH 0.265 
PROMEDIO 2.02 86.502 0.044 
Rendimiento Máximo 0.071 
Rendimiento Mínimo 0.018 
Desviación Estandar 0.020 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Proyecto POZACAMILA Localización YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Are a Neta Personal Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Area Total Horas Hombre 
Requerimiento 
N" Hi Hf lminl lminl lminl Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud Trabajadas m2/U.M. 
1 25/06/2014 15:10:05 15:13:10 3.08 o 3.08 100% 50.50 4.00 202.00 49.50 3.80 188.10 1 2 24 HH 0.033 
2 25/06/2014 15:30:07 15:32:42 2.58 o 2.58 100% 46.00 4.00 184.00 45.00 3.80 171.00 
3 25/06/2014 16:20:22 16:20:57 0.58 o 0.58 100% 4.30 4.00 17.20 3.30 3.80 12.54 728.84 
4 25/06/2014 16:40:30 16:43:45 3.25 o 3.25 100% 50.00 4.00 200.00 49.00 3.80 186.20 ! 
5 25/06/2014 16:55:40 16:58:31 2.85 o 2.85 100% 46.00 4.00 184.00 45.00 3.80 171.00 
6 26/06/2014 10:00:03 10:01:08 1.08 o 1.08 100% 8.00 4.00 32.00 7.00 3.80 26.60 1 2 24 HH 0.018 
7 26/06/2014 10:10:50 10:14:06 3.27 o 3.27 100% 51.30 4.00 205.20 50.30 3.80 191.14 
8 26/06/2014 10:20:25 10:23:00 2.58 o 2.58 100% 39.80 4.00 159.20 38.80 3.80 147.44 
9 26/06/2014 10:30:40 10:31:56 1.27 o 1.27 100% 12.00 4.00 48.00 11.00 3.80 41.80 
10 26/06/2014 10:40:02 10:43:16 3.23 o 3.23 100% 51.20 4.00 204.80 50.20 3.50 175.70 
11 26/06/2014 10:50:15 10:52:30 2.25 o 2.25 100% 36.80 4.00 147.20 35.80 3.80 136.04 
12 26/06/2014 11:00:55 11:02:09 1.23 o 1.23 100% 15.00 4.00 60.00 14.00 3.80 53.20 
13 26/06/2014 11:10:08 11:13:25 3.28 o 3.28 100% 52.50 4.00 210.00 51.50 3.80 195.70 1308.10 
14 26/06/2014 11:20:12 11:21:25 1.22 o 1.22 100% 14.50 4.00 58.00 13.50 3.80 51.30 
15 26/06/2014 11:30:17 11:31:31 1.23 o 1.23 100% 14.50 4.00 58.00 13.50 3.80 51.30 
16 26/06/2014 11:35:35 11:36:48 1.22 o 1.22 100% 14.60 4.00 58.40 13.60 3.80 51.68 
18 26/06/2014 11:45:41 11:46:51 1.17 o 1.17 100% 14.00 4.00 56.00 13.00 3.80 49.40 
19 26/06/2014 11:50:39 11:51:49 1.17 o 1.17 100% 14.00 4.00 56.00 13.00 3.80 49.40 
20 26/06/2014 11:55:56 11:57:05 1.15 o 1.15 100% 13.00 4.00 52.00 12.00 3.80 45.60 
22 26/06/2014 12:09:19 12:10:28 1.15 o 1.15 100% 12.00 4.00 48.00 11.00 3.80 41.80 
24 30/06/2014 15:50:10 15:52:28 2.30 o 2.30 100% 34.50 4.00 138.00 33.50 3.85 128.98 1 2 24 HH 0.093 
25 30/06/2014 16:15:39 16:17:58 2.32 o 2.32 100% 34.50 138.00 33.50 3.85 128.98 
257.95 
4.00 
POZACAMILA Localización YANACOCHA- LA QUINUA 
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Area Neta Personal Horas Hombre Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Are a Largo Ancho Area Total Requerimiento 
N• Hi Hf (mini (mini (mini Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud Trabajadas m2/U.M. 
26 10/07/2014 10:39:04 10:40:52 1.80 o 1.80 100% 26.80 4.00 107.20 26.30 3.80 99.94 1 2 24 HH 0.017 
27 10/07/2014 11:15:11 11:17:36 2.42 o 2.42 100% 39.00 4.00 156.00 37.00 3.80 140.60 
28 10/07/2014 11:23:18 11:25:23 2.08 o 2.08 100% 30.50 4.00 122.00 28.90 3.80 109.82 
29 10/07/2014 14:25:26 14:27:48 2.37 o 2.37 100% 36.50 4.00 146.00 34.80 3.80 132.24 
30 10/07/2014 14:29:30 14:31:52 2.37 o 2.37 100% 36.00 4.00 144.00 34.40 3.80 130.72 
31 10/07/2014 14:41:38 14:42:41 1.05 o 1.05 100% 9.60 4.00 38.40 7.90 3.80 30.02 
32 10/07/2014 14:45:56 14:46:44 0.80 o 0.80 100% 6.00 4.00 24.00 4.70 3.80 17.86 
33 10/07/2014 14:47:43 14:48:23 0.67 o 0.67 100% 4.50 2.00 9.00 3.20 1.80 5.76 
34 10/07/2014 15:00:25 15:03:01 2.60 o 2.60 100% 40.30 4.00 161.20 38.70 3.70 143.19 
35 10/07/2014 15:09:41 15:12:16 2.58 o 2.58 100% 41.10 4.00 164.40 39.40 3.80 149.72 
36 10/07/2014 15:12:19 15:13:27 1.13 o 1.13 100% 13.00 4.00 52.00 11.30 3.80 42.94 1407.15 
37 10/07/2014 15:27:33 15:28:39 1.10 o 1.10 100% 12.30 4.00 49.20 11.10 3.80 42.18 
38 10/07/2014 15:35:55 15:37:04 1.15 o 1.15 100% 13.80 4.00 55.20 12.20 3.80 46.36 
39 10/07/2014 15:48:58 15:49:43 0.75 o 0.75 100% 5.25 2.00 10.50 3.60 1.80 6.48 
40 10/07/2014 15:53:19 15:55:05 1.77 o 1.77 100% 15.50 4.00 62.00 13.80 3.80 52.44 
41 10/07/2014 15:59:27 16:00:47 1.33 o 1.33 100% 16.00 4.00 64.00 14.40 3.80 54.72 
42 10/07/2014 16:04:44 16:06:14 1.50 o 1.50 100% 18.00 4.00 72.00 16.30 3.80 61.94 
43 10/07/2014 16:09:12 16:10:21 1.15 o 1.15 100% 10.40 4.00 41.60 8.80 3.70 32.56 
44 10/07/2014 16:13:21 16:14:31 1.17 o 1.17 100% 13.30 4.00 53.20 11.60 3.80 44.08 
45 10/07/2014 16:19:36 16:20:42 1.10 o 1.10 100% 11.80 3.20 37.76 10.20 3.00 30.60 
46 10/07/2014 16:31:47 16:32:54 1.12 o 1.12 100% 11.20 3.60 40.32 9.70 3.40 32.98 
47 11/07/2014 8:40:21 8:41:37 1.27 o 1.27 100% 18.80 4.00 75.20 17.00 3.80 64.60 1 2 24 HH 0.116 
48 11/07/2014 8:46:17 8:47:35 1.30 o 1.30 100% 18.50 3.40 62.90 17.10 3.20 54.72 
49 11/07/2014 8:51:30 8:52:15 0.75 o 0.75 100% 3.10 3.30 10.23 2.40 3.10 7.44 207.13 
50 11/07/2014 8:58:58 9:00:07 1.15 o 1.15 100% 9.50 3.50 33.25 8.50 3.30 28.05 
51 11/07/2014 9:19:45 9:20:54 1.15 o 1.15 100% 9.40 4.00 37.60 8.40 3.80 31.92 
52 11/07/2014 9:23:41 9:24:46 1.08 o 1.08 100% 7.50 3.20 24.00 6.80 3.00 20.40 
Proyecto POZACAMILA Localización : YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Are a Bruta Are a Neta Personal Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Are a Total Horas Hombre Requerimiento 
N• Hi Hf (mini (mini (mini Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Tec Ayud Trabajadas m2/U.M. 
54 12/07/2014 12:02:20 12:03:30 1.17 o 1.17 100% 13.30 3.50 46.55 12.50 3.30 41.25 1 2 24 HH 0.117 
55 12/07/2014 12:09:30 12:10:45 1.25 o 1.25 100% 14.50 4.00 58.00 12.70 3.85 48.90 
56 12/07/2014 12:11:40 12:12:55 1.25 o 1.25 100% 14.70 4.00 58.80 13.30 3.80 50.54 
58 12/07/2014 12:20:19 12:21:28 1.15 o 1.15 100% 11.70 4.00 46.80 9.90 3.80 37.62 
205.01 
59 12/07/2014 12:23:35 12:24:25 0.83 o 0.83 100% 7.50 4.00 30.00 6.00 3.80 22.80 
60 12/07/2014 12:29:51 12:30:31 0.67 o 0.67 100% 4.50 1.50 6.75 3.00 1.30 3.90 
61 17/07/2014 10:30:02 10:31:14 1.20 o 1.20 100% 13.20 3.80 50.16 12.10 3.80 45.98 1 2 24 HH 0.116 
62 17/07/2014 10:38:10 10:39:21 1.18 o 1.18 100% 12.80 3.80 48.64 11.30 3.80 42.94 
63 17/07/2014 10:41:17 10:42:07 0.83 o 0.83 100% 6.90 3.80 26.22 5.80 3.80 22.04 
64 17/07/2014 10:43:20 10:44:29 1.15 o 1.15 100% 9.80 3.80 37.24 8.60 3.80 32.68 207.40 
65 17/07/2014 10:51:35 10:52:33 0.97 o 0.97 100% 8.80 3.80 33.44 7.30 3.80 27.74 
66 17/07/2014 11:00:50 11:01:49 0.98 o 0.98 100% 8.20 3.50 28.70 7.00 3.30 23.10 
67 17/07/2014 11:04:55 11:05:40 0.75 o 0.75 100% 4.50 3.80 17.10 3.40 3.80 12.92 
TOTAL 95.55 4,321.58 m2 168 HH 0.510 
PROMEDIO 1.54 69.70 0.073 
Rendimiento Máximo 0.117 
Rendimiento Mínimo 0.017 
Desviación Estandar 0.048 
TABLA MATRIZ INSTALACION DE GEOTEXTIL 
Proyecto POZA NOEMI • DEPOSITO TOP SOlLO Localización : YANACOCHA- LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Area Neta Personal Duracion Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Area Total 
Tec IAyud 
Proyectada Rendimiento 
N• Hi Hf (mini (m in) (mini Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2/d) Min L Hr m2/d/hr 
1 22/10/2013 12:00:58 12:03:11 2.22 o 2.22 100% 28.40 4.00 113.60 26.90 3.80 102.22 1 1 2 24 HH 0.041 
2 22/10/2013 12:10:40 12:12:55 2.25 o 2.25 100% 28.40 4.00 113.60 26.90 3.80 102.22 
3 22/10/2013 12:20:21 12:22:37 2.27 o 2.27 100% 28.40 4.00 113.60 26.90 3.80 102.22 
4 22/10/2013 12:30:35 12:31:46 1.18 o 1.18 100% 12.00 4.00 48.00 10.50 3.80 39.90 
5 22/10/2013 12:40:40 12:41:52 1.20 o 1.20 100% 12.30 4.00 49.20 10.80 3.80 41.04 
6 22/10/2013 12:50:21 12:51:35 1.23 o 1.23 100% 13.40 4.00 53.60 11.90 3.80 45.22 589.76 
7 22/10/2013 13:00:15 13:01:20 1.08 o 1.08 100% 8.30 4.00 33.20 6.80 3.80 25.84 
9 22/10/2013 13:20:36 13:21:41 1.08 o 1.08 100% 8.00 4.00 32.00 6.50 3.80 24.70 
10 22/10/2013 13:30:29 13:31:39 1.17 o 1.17 100% 11.70 4.00 46.80 10.20 3.80 38.76 
11 22/10/2013 13:46:27 13:47:36 1.15 o 1.15 100% 11.60 4.00 46.40 10.10 3.80 38.38 
12 22/10/2013 13:45:50 13:46:55 1.08 o 1.08 100% 9.20 4.00 36.80 7.70 3.80 29.26 
-
15 24/10/2013 11:00:46 11:02:08 1.37 o 1.37 100% 18.50 4.00 74.00 17.00 3.80 64.60 1 1 2 24 HH 0.029 
16 24/10/2013 11:10:39 11:11:48 1.15 o 1.15 100% 10.50 4.00 42.00 9.00 3.80 34.20 
17 24/10/2013 11:20:28 11:22:35 2.12 o 2.12 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 
18 24/10/2013 11:30:47 11:32:56 2.15 o 2.15 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 
19 25/10/2013 8:50:21 8:52:28 2.12 o 2.12 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 817.00 
20 25/10/2014 9:00:30 9:02:38 2.13 o 2.13 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 
21 25/10/2015 9:10:48 9:12:55 2.12 o 2.12 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 
22 25/10/2016 9:20:35 9:22:43 2.13 o 2.13 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 
23 25/10/2017 9:30:48 9:32:56 2.13 o 2.13 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 
24 06/11/2013 12:00:10 12:02:17 2.12 o 2.12 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 1 1 2 24 HH 0.058 
25 06/11/2013 12:10:15 12:12:23 2.13 o 2.13 100% 28.50 4.00 114.00 27.00 3.80 102.60 414.20 
26 06/11/2013 12:20:20 12:22:30 2.17 o 2.17 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 
27 06/11/2013 12:40:49 12:43:00 2.18 o 2.18 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 
28 07/11/2013 15:00:20 15:02:30 2.17 o 2.17 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 209.00 1 1 2 24 HH 0.115 
29 07/11/2013 15:10:29 15:12:39 2.17 o 2.17 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 
30 08/11/2013 12:40:11 12:42:22 2.18 o 2.18 100% 29.00 4.00 116.00 27.20 3.80 103.36 1 l 2 24 HH 0.059 
31 08/11/2013 12:50:18 12:52:27 2.15 o 2.15 100% 29.00 4.00 116.00 27.20 3.80 103.36 
32 Ó8/11/2013 13:00:22 13:02:32 2.17 o 2.17 100% 29.00 4.00 116.00 27.20 3.80 103.36 408.50 
33 08/11/2013 13:10:29 13:11:47 1.30 o 1.30 100% 16.50 4.00 66.00 14.70 3.80 55.86 
34 08/11/2013 13:20:33 13:21:43 1.17 o 1.17 100% 13.00 4.00 52.00 11.20 3.80 42.56 
Proyecto POZA NOEMI - DEPOSITO TOP SOlLO Localización YANACOCHA ·LA QUINUA 
Observaciones 
Hora de Instalado DURACION Area Bruta Are a Neta Personal Duracion Panel Fecha Bruta Dscto Neta % Largo Ancho Area Largo Ancho Area Total 
Tec IAvud 
Proyectada Rendimiento 
N' Hi Hf [(min) (m in) (m in) Avance (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m21d) Min ) Hr m2/dlhr 
35 09/11/2013 10:00:40 10:02:50 2.17 o 2.17 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 1 1 2 24 HH 0.045 ¡ 
36 09/11/2013 10:25:45 10:27:55 2.17 o 2.17 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 
37 09/11/2013 10:48:50 10:50:10 1.33 o 1.33 100% 18.00 4.00 72.00 17.50 3.80 66.50 530.10 38 09/11/2013 11:20:12 11:21:25 1.22 o 1.22 100% 13.00 4.00 52.00 12.00 3.80 45.60 
39 09/11/2013 11:40:30 11:42:41 2.18 o 2.18 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 
40 09/11/2013 12:00:09 12:02:22 2.22 o 2.22 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 3.80 104.50 
41 12111/2013 11:10:55 11:12:47 1.87 o 1.87 100% 21.00 4.00 84.00 19.50 3.80 74.10 1 1 2 24 HH 0.078 
42 12/11/2013 13:20:40 13:21:40 1.00 o 1.00 100% 8.00 4.00 32.00 6.50 3.80 24.70 
43 12111/2013 13:35:35 13:37:45 2.17 o 2.17 100% 29.00 116.00 27.50 3.80 104.50 
307.80 
4.00 
44 12111/2013 13:45:30 13:47:43 2.22 o 2.22 100% 29.00 4.00 116.00 27.50 ~o !--;-_-·---· 104.50 
45 13/11/2013 10:20:00 10:22:15 2.25 o 2.25 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 1 1 2 24 HH 0.044 
46 13/11/2013 10:30:15 10:32:32 2.28 o 2.28 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 
47 13/11/2013 10:40:21 10:42:37 2.27 o 2.27 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 547.20 
48 13/11/2013 10:50:26 10:52:42 2.27 o 2.27 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 
49 13/11/2013 11:10:38 11:12:54 2.27 o 2.27 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 
50 14/11/2013 12:20:46 12:23:01 2.25 o 2.25 100% 30.50 4.00 122.00 29.00 3.80 110.20 1 1 2 24 HH 0.073 
51 14/11/2013 12:40:57 12:43:12 2.25 o 2.25 100% 30.50 4.00 122.00 29.00 3.80 110.20 330.60 
52 14/11/2013 13:40:40 13:42:55 2.25 o 2.25 100% 30.50 4.00 122.00 29.00 3.80 110.20 
53 15/11/2013 12:20:00 12:22:15 2.25 o 2.25 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 1 1 2 24 HH 0.073 
54 15/11/2013 12:30:02 12:32:16 2.23 o 2.23 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 328.32 
55 15/11/2013 12:40:10 12:42:24 2.23 o 2.23 100% 30.30 4.00 121.20 28.80 3.80 109.44 
56 16/11/2013 9:30:08 9:32:22 2.23 o 2.23 100% 30.00 4.00 120.00 28.50 3.80 108.30 1 1 2 24 HH 0.043 
57 16/11/2013 9:40:10 9:42:24 2.23 o 2.23 100% 30.00 4.00 120.00 28.50 3.80 108.30 
58 16/11/2013 9:50:11 9:52:25 2.23 o 2.23 100% 30.00 4.00 120.00 28.50 3.80 108.30 
59 16/11/2013 10:00:15 10:01:31 1.27 o 1.27 100% 15.00 4.00 60.00 13.50 3.80 51.30 
60 16/11/2013 10:10:17 10:11:07 0.83 o 0.83 100% 7.00 4.00 28.00 5.50 3.80 20.90 
61 16/11/2013 10:20:20 10:21:10 0.83 o 0.83 100% 7.00 4.00 28.00 5.50 3.80 20.90 564.30 
62 16/11/2013 10:30:25 10:31:26 1.02 o 1.02 100% 8.00 4.00 32.00 6.50 3.80 24.70 
63 16/11/2013 10:40:33 10:41:33 1.00 o 1.00 100% 8.00 4.00 32.00 6.50 3.80 24.70 
64 16/11/2013 10:50:58 10:51:59 1.02 o 1.02 100% 8.00 4.00 32.00 6.50 3.80 24.70 
65 16/11/2013 11:00:48 11:01:43 0.92 o 0.92 100% 7.00 4.00 28.00 5.50 3.80 20.90 
66 16/11/2013 11:10:53 11:12:09 1.27 o 1.27 100% 15.00 4.00 60.00 13.50 3.80 51.30 
TOTAL 113.42 5,046.78 m2 264 HH 0.657 
PROMEDIO 1.80 80.11 0.060 
Rendimiento Máximo 0.115 
Rendimiento Minimo 0.029 
Desviación Estandar 0.024 
TABLA DE DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE TRABAJOS 
Actividad: INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 
PROYECTO TRABAJO TRABAJO TRABAJO NO PRODUCTIVO TP CONTRIBUTORIO TC PRODUCTIVO TNP 
Reservorio Chailahuon 6.12% 45.50% 49.66% 
Ampliacion poza Robusta 13.10% 39.48% 52.42% 
Poza Lupe 3.68% 44.38% 51.94% 
Poza Camila 7.15% 41.36% 51.49% 
Poza Noemi 4.42% 44.84% 50.74% 
PROMEDIO 6.89% 43.11% 51.25% 
DIAGRAMA DE DISTRIBUCION 
DISTRIBUCION PROMEDIO DE NIVEL 
DE ACTIVIDAD 
D 
o TRABAJO CONTRIBUTORIO TC 
D TRABAJO NO PRODUCTIVO TNP 
e TRABAJO PRODUCTIVO TP e TRABAJO CONTRIBUTORIO TC e TRABAJO NO PRODUCTIVO TNP 
52.42% 51.94% 51.49% 50.74% 
7.15% 6.12% 3.68% 4.42% 
Reservorio Chailahuon Ampliacion poza Poza Lupe PozaCamila Poza Noemi 
Robusta 
Minutos 
06/12/2012 07:00:00 07:30:00 30.00 
06/12/2012 07:30:00 08:00:00 30.00 
06/12/2012 08:00:00 08:20:00 20.00 
06/12/2012 08:20:00 09:00:00 40.00 
06/12/2012 09:00:00 10:00:00 60.00 
06/12/2012 10:00:00 11:00:00 60.00 
06/12/2012 11:00:00 11:30:00 30.00 
06/12/2012 11:30:00 11:33:13 3.22 
06/12/2012 11:33:13 11:45:00 11.78 
06/12/2012 11:45:00 11:48:22 3.37 
06/12/2012 11:48:22 12:00:00 11.63 
06/12/2012 12:00:00 12:04:16 4.27 
06/12/2012 12:04:16 12:15:00 10.73 
06/12/2012 12:15:00 12:18:03 3.05 
06/12/2012 12:18:03 12:30:00 11.95 
06/12/2012 12:30:00 12:33:36 3.60 
06/12/2012 12:33:36 13:00:00 26.40 
06/12/2012 13:00:00 14:00:00 60.00 
06/12/2012 14:00:00 14:45:00 45.00 
06/12/2012 14:45:00 16:00:00 75.00 
06/1212012 16:00:00 1LO():Q9 -~ 60.0º 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Reservorio Chailahuon 
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Al A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
1::1 TP 1::1 TC 1::1 TNC TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 17.50 260.00 322.50 
1 Porcentaje 2.92% 43.33% 53.75% 
- --- ------ ----·----·-~ 
Minutos 
19/12/2012 07:00:00 07:30:00 30.00 
19/12/2012 07:30:00 08:00:00 30.00 
19/12/2012 08:00:00 08:20:00 20.00 
19/12/2012 08:20:00 09:00:00 40.00 
19/12/2012 09:00:00 10:00:00 60.00 
19/12/2012 10:00:00 11:00:00 60.00 
19/12/2012 11:00:00 11:30:00 30.00 
19/12/2012 11:30:00 12:10:00 40.00 
19/12/2012 12:10:00 12:14:42 4.70 
19/12/2012 12:14:42 12:25:00 10.30 
19/12/2012 12:25:00 12:30:55 5.92 
19/12/2012 12:30:55 12:40:00 9.08 
19/12/2012 12:40:00 12:45:09 5.15 
19/12/2012 12:45:09 14:00:00 74.85 
19/12/2012 14:00:00 14:30:00 30.00 
19/12/2012 14:30:00 15:00:00 30.00 
19/12/2012 15:00:00 16:00:00 60.00 
19/12/2012 16:00:00 16:06:41 6.68 
19/12/2012 16:06:41 16:10:00 3.32 
19/12/2012 16:10:00 16:17:00 7.00 
19/12/2012 16:17:00 16:23:44 6.73 
19/12/2012 16:23:44 16:30:40 6.93 
19/12/2012 16:30:40 16:45:00 14.33 
19/12/2012 16:45:00 16:52:46 ?.n 
19/12/2012 16:52:46 17:15:00 22.23 
19/12/2012 17:15:00 17:23:06 8.10 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Reservorio Chailahuon 
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Al A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
e TP CITC CTNC 
TP TC TNC 
1 Minutos 52.25 230.00 340.85 
1 Porcentaje 8.39% 36.91% 54.70% 
Minutos 
20/12/2012 07:00:00 07:30:00 30.00 
20/12/2012 07:30:00 08:00:00 30.00 
20/12/2012 08:00:00 08:20:00 20.00 
20/12/2012 08:20:00 09:00:00 40.00 
20/12/2012 09:00:00 10:00:00 60.00 
20/12/2012 10:00:00 11:00:00 60.00 
20112/2012 11:00:00 11:20:00 20.00 
20/12/2012 11:20:00 11:27:31 7.52 
20/12/2012 11:27:31 11:35:00 7.48 
20/12/2012 11:35:00 11:43:53 8.88 
20/12/2012 11:43:53 11:45:00 1.12 
20/12/2012 11:45:00 11:52:10 7.17 
20/12/2012 11:52:10 13:00:00 67.83 
20/12/2012 13:00:00 14:00:00 60.00 
--
20/12/2012 14:00:00 14:40:00 40.00 
20/12/2012 14:40:00 14:48:02 8.03 
20/12/2012 14:48:02 15:00:00 11.97 
20/12/2012 15:00:00 15:08:46 8.77 
20/12/2012 15:08:46 16:00:00 51.23 
20/12/2012 15:00:00 16:00:00 60.00 
------ ----------------~- ----~------ - ---~-~ 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Reservorio Chailahuon 
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Personal Campo 
00 
:.·: ~ . . j ! ~ 
A4 AS 
VALORES DEL TRABAJO 
IHP O TC a TNC 
TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 40.37 329.07 230.57 
1 Porcentaje 6.73% 54.84% 38.43% 
- ----·- -- -----------·· ------ ··- -
Minutos 
2510412013 07:00:00 07:30:00 30.00 
--
2510412013 07:30:00 08:00:00 30.00 
2510412013 08:00:00 08:20:00 20.00 
25104/2013 08:20:00 09:00:00 40.00 
25/04/2013 09:00:00 10:00:00 60.00 
25/04/2013 10:00:00 11:00:00 60.00 
25/0412013 11:00:00 11:35:00 35.00 
2510412013 11:35:00 11:48:08 13.13 
25/04/2013 11:48:08 11:50:00 1.87 
25/0412013 11:50:00 12:05:00 15.00 
25/0412013 12:05:00 12:07:15 2.25 
25/04/2013 12:07:15 12:23:13 15.97 
25/04/2013 12:23:13 13:00:00 36.78 
25104/2013 13:00:00 14:00:00 60.00 
2510412013 14:00:00 14:35:00 35.00 
25/0412013 14:35:00 14:54:04 19.07 
25104/2013 14:54:04 16:50:00 115.93 
25/04/2013 16:50:00 17:06:42 16.70 
25/0412013 17:06:42 17:10:00 3.30 
~!04/2013 17:10:00 17:26:33 16.55 
25/0412013 17:26:33 18:00:00 33.45 
~ ---. ____________ --- ------~ 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Ampliación Poza Robusta 
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VALORES DEL TRABAJO 
DTP c:JTC DTNC 
TP 
TP TC TNC 1 
1 Minutos 96.42 193.45 370.131 
1 Porcentaje 14.61% 29.31% 56.08% 
Minutos 
29/04/2013 07:00:00 07:30:00 30.00 
29/04/2013 07:30:00 08:00:00 30.00 
29/04/2013 08:00:00 08:20:00 20.00 
29/04/2013 08:20:00 09:00:00 40.00 
29/04/2013 09:00:00 10:00:00 60.00 
29/04/2013 10:00:00 10:48:00 48.00 
29/04/2013 10:48:00 10:55:49 7.82 
29/04/2013 10:55:49 10:57:00 1.18 
29/04/2013 10:57:00 11:05:02 8.03 
29/04/2013 11:05:02 11:13:00 7.97 
29/04/2013 11:13:00 11:21:10 8.17 
29/04/2013 11:21:10 12:20:00 58.83 
29/04/2013 12:20:00 13:20:00 60.00 
29/04/2013 13:20:00 14:00:00 40.00 
29/04/2013 14:00:00 14:20:00 20.00 
29/04/2013 14:20:00 14:27:36 7.60 
29/04/2013 14:27:36 15:10:00 42.40 
30/04/2013 15:10:00 15:16:37 6.62 
01/05/2013 15:16:37 16:00:00 43.38 
02/05/2013 16:00:00 16:08:21 8.35 
03/05/2013 16:08:21 16:10:00 1.65 
04/05/2013 16:10:00 16:17:41 7.68 
05/05/2013 16:17:41 16:30:00 12.32 
06/05/2013 16:30:00 16:36:33 6.55 
07/05/2013 16:36:33 17:00:00 23.45 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Ampliacion Poza Robusta 
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Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
oTP eTC DTNC 
TP TC TNC 
1 Minutos 60.82 280.28 258.90 
1 _ Porcentaje 10.14% 46.71% 43.15% 
Minutos 
06/02/2014 07:00:00 07:30:00 30.00 
06/02/2014 07:30:00 07:50:00 20.00 
06/02/2014 07:50:00 08:00:00 10.00 
06/02/2014 08:00:00 08:50:00 50.00 
06/02/2014 08:50:00 08:54:22 4.37 
06/02/2014 08:54:22 09:30:00 35.63 
06/02/2014 09:30:00 09:34:30 4.50 
06/02/2014 09:34:30 10:00:00 25.50 
06/02/2014 10:00:00 10:04:02 4.03 
06/02/2014 10:04:02 11:25:00 80.97 
--
06/02/2014 11:25:00 11:29:36 4.60 
06/02/2014 11:29:36 12:30:00 60.40 
06/02/2014 12:30:00 13:30:00 60.00 
06/02/2014 13:30:00 14:20:00 50.00 
06/02/2014 14:20:00 14:24:45 4.75 
06/02/2014 14:24:45 15:00:00 35.25 
06/02/2014 15:00:00 15:04:23 4.38 
06/02/2014 15:04:23 16:00:00 55.62 
06/02/2014 16:00:00 17:00:00 60.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Lupe - Pit Cerro Negro 
00 o o o 
r· 
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TI Al A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
CTP eTC CTNC 
TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 26.63 306.02 267.35 
1 Porcentaje 4.44% 51.00% 44.56% 
Minutos 
12/02/2014 07:00:00 07:30:00 30.00 
12/02/2014 07:30:00 08:00:00 30.00 
12/02/2014 08:00:00 08:20:00 20.00 
12/02/2014 08:20:00 09:00:00 40.00 
12/02/2014 09:00:00 10:00:00 60.00 
12/02/2014 10:00:00 11:00:00 60.00 
12/02/2014 11:00:00 11:30:00 30.00 
12/02/2014 11:30:00 12:00:00 30.00 
12/02/2014 12:00:00 12:03:45 3.75 
12/02/2014 12:03:45 12:10:00 6.25 
12/02/2014 12:10:00 12:13:36 3.60 
12/02/2014 12:13:36 12:20:00 6.40 
12/02/2014 12:20:00 12:23:03 3.05 
12/02/2014 12:23:03 12:40:00 16.95 
12/02/2014 12:40:00 12:43:42 3.70 
12/02/2014 12:43:42 13:40:00 .56.30 
12/02/2014 13:40:00 14:20:00 40.00 
12/02/2014 14:20:00 14:50:00 30.00 
12/02/2014 14:50:00 14:53:39 3.65 
12/02/2014 14:53:39 15:10:00 16.35 
12/02/2014 15:10:00 15:13:27 3.45 
12/02/2014 15:13:27 17:00:00 106.55 
000.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Lupe ~ Pit Cerro Negro 
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A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP eTC DTNC TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 17.55 226.55 355.90 l Porcentaje 2.93% 37.76% 59.32% 
Minutos 
27/06/2014 07:00:00 07:30:00 30.00 
27/06/2014 07:30:00 08:00:00 30.00 
27/06/2014 08:00:00 08:20:00 :20.00 
27/06/2014 08:20:00 09:00:00 40.00 
27/06/2014 09:00:00 10:00:00 ·60.00 
27/06/2014 10:00:00 10:50:00 :50.00 
27/06/2014 10:50:00 10:59:03 9.05 
27/06/2014 10:59:03 11:10:00 10.95 
27/06/2014 11:10:00 11:19:52 9.87 
27/06/2014 11:19:52 11:21:00 1.13 
27/06/2014 11:21:00 11:29:31 8.52 
27/06/2014 11:29:31 12:30:00 ·60.48 
27/06/2014 12:30:00 12:33:14 3.23 
27/0612014 12:33:14 12:40:00 6.77 
27/06/2014 12:40:00 12:43:06 3.10 
27/06/2014 12:43:06 12:50:00 6.90 
27/06/2014 12:50:00 12:53:28 3.47 
27/06/2014 12:53:28 13:30:00 36.53 
27106/2014 13:30:00 14:30:00 ·60.00 
27/06/2014 14:30:00 15:20:00 50.00 
27106/2014 15:20:00 16:00:00 40.00 
2710612014 16:00:00 17:00:00 60.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Camila 
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Al A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
aTP OTC aTNC TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 37.23 226.53 336.23 
1 Porcentaje 6.21% 37.76% 56.04% 
Minutos 
r--· 
15107/2014 07:00:00 07:30:00 30.00 
15107/2014 07:30:00 08:00:00 30.00 
15107/2014 08:00:00 08:20:00 20.00 
1510712014 08:20:00 09:10:00 50.00 
15107/2014 09:10:00 09:16:37 6.62 
15107/2014 09:16:37 09:35:00 18.38 
15107/2014 09:35:00 09:38:19 3.32 
15107/2014 09:38:19 10:20:00 41.68 
15107/2014 10:20:00 10:23:30 3.50 
15107/2014 10:23:30 10:38:00 14.50 
15107/2014 10:38:00 10:42:17 4.28 
15107/2014 10:42:17 11:25:00 42.72 
15107/2014 11:25:00 11:29:49 4.82 ¡---
15107/2014 11:29:49 11:43:00 13.18 
15107/2014 11:43:00 11:48:02 5.03 
15107/2014 11:48:02 12:00:00 11.97 
15107/2014 12:00:00 12:02:28 2.47 
15107/2014 12:02:28 12:17:00 14.53 
-
15107/2014 12:17:00 12:26:10 9.17 
15107/2014 12:26:10 12:35:00 8.83 
15107/2014 12:35:00 12:37:16 2.27 
15107/2014 12:37:16 13:00:00 22.73 
15107/2014 13:00:00 14:00:00 60.00 
15107/2014 14:00:00 15:20:00 80.00 
15107/2014 15:20:00 15:23:53 3.88 
15107/2014 15:23:53 15:27:00 3.12 
15107/2014 15:27:00 15:30:11 3.18 
15107/2014 15:30:11 16:20:00 49.82 
15107/2014 16:20:00 17:00:00 40.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Camila 
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Al A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP :JTC DTNC TP 
8.09% 
l_~ 
TP TC TNC 
1 Minutos 48.53 269.82 281.65 
1 Porcentaje 
---- -~ 
8.09% 44.97% 46.94% 
Minutos 
23/10/2013 07:00:00 07:30:00 30.00 
23/10/2013 07:30:00 08:00:00 30.00 
23/10/2013 08:00:00 08:20:00 20.00 
23/10/2013 08:20:00 09:00:00 40.00 
23110/2013 09:00:00 10:00:00 60.00 
23/10/2013 10:00:00 11:00:00 60.00 
23/10/2013 11:00:00 11:30:00 30.00 
23/10/2013 11:30:00 12:00:00 30.00 
23/10/2013 12:00:00 13:00:00 60.00 
23/10/2013 13:00:00 14:00:00 60.00 
23/10/2013 14:00:00 14:50:00 50.00 
23/10/2013 14:50:00 14:55:10 5.17 
23/10/2013 14:55:10 15:00:00 4.83 
23/10/2013 15:00:00 15:04:28 4.47 
23/10/2013 15:04:28 15:10:00 5.53 
23/10/2013 15:10:00 15:13:22 3.37 
23/10/2013 15:13:22 15:15:00 1.63 
23/10/2013 15:15:00 15:18:52 3.87 
23/10/2013 15:18:52 15:30:00 11.13 
23/10/2013 15:30:00 15:33:24 3.40 
23/10/2013 15:33:24 15:40:00 6.60 
23/10/2013 15:40:00 15:42:06 2.10 
23/10/2013 15:42:06 16:30:00 47.90 
23/10/2013 16:30:00 17:00:00 30.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Noemi 
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Personal Campo 
t;:J 
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VALORES DEL TRABAJO 
e TP eTC e TNC 
TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 22.37 267.90 309.73 
1 Porcentaje 3.73% 44.65% 51.62% 
Minutos 
24/10/2013 07:00:00 07:30:00 30.00 
--
24/10/2013 07:30:00 08:00:00 30.00 
24/10/2013 08:00:00 08:20:00 20.00 
24/10/2013 08:20:00 09:00:00 40.00 
24/10/2013 09:00:00 10:00:00 60.00 
24/10/2013 10:00:00 11:00:00 :60.00 
--------
24/10/2013 11:00:00 11:30:00 30.00 
24/10/2013 11:30:00 12:00:00 30.00 
-
24/10/2013 12:00:00 12:30:00 30.00 
24/10/2013 12:30:00 12:35:16 5.27 
--
24/10/2013 12:35:16 12:40:00 4.73 
--
24/10/2013 12:40:00 12:45:41 5.68 
24/10/2013 12:45:41 13:00:00 14.32 
--- --
24/10/2013 13:00:00 14:00:00 60.00 
24/10/2013 14:00:00 15:00:00 60.00 
24/10/2013 15:00:00 16:00:00 60.00 
24/10/2013 16:00:00 17:00:00 60.00 
------------ _ _______: __ .. ________ ------------- ~--------
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Noemi 
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TI Al A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
TP TC TNC • 
1 Minutos 10.95 200.00 389.05 
1 _IJ~rce~aje 1.82% 33.33% 64.84% 
Minutos 
25/10/2013 07:00:00 07:30:00 30.00 
25/10/2013 07:30:00 08:00:00 30.00 
--
25/10/2013 08:00:00 08:20:00 20.00 
25/1012013 08:20:00 09:00:00 40.00 
25/1012013 09:00:00 10:00:00 60.00 
25/10/2013 10:00:00 11:00:00 60.00 
25110/2013 11:00:00 11:05:26 5.43 
25/10/2013 11:05:26 11:10:00 4.57 
25/10/2013 11:10:00 11:15:03 5.05 
25/10/2013 11:15:03 11:20:00 4.95 
25/10/2013 11:20:00 11:25:09 5.15 
25/10/2013 11:25:09 12:00:00 34.85 
25/10/2013 12:00:00 13:00:00 60.00 
25/10/2013 13:00:00 14:00:00 60.00 
25/1012013 14:00:00 15:00:00 60.00 
25/10/2013 15:00:00 16:00:00 60.00 
25/1012013 16:00:00 17:00:00 60.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Noemi 
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VALORES DEL TRABAJO 
OTP DTC OTNC 
TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 34.85 240.20 324.95 
LPo_l'~elltaje 5.81 o/o 40.03% 54.16% 
Minutos 
13/11/2013 07:00:00 07:30:00 30.00 
13/11/2013 07:30:00 08:00:00 30.00 
13/11/2013 08:00:00 08:20:00 20.00 
13/11/2013 08:20:00 09:00:00 40.00 
13/11/2013 09:00:00 09:50:00 50.00 
13/11/2013 09:50:00 09:56:17 6.28 
13/11/2013 09:56:17 10:10:00 13.72 
13/11/2013 10:10:00 10:16:29 6.48 
13/11/2013 10:16:29 11:00:00 43.52 
13/11/2013 11:00:00 11:20:00 20.00 
13/11/2013 11:20:00 12:20:00 60.00 
13/11/2013 12:20:00 12:26:09 6.15 
13/11/2013 12:26:09 12:30:00 3.85 
13/11/2013 12:30:00 12:36:24 6.40 
13111/2013 12:36:24 12:40:00 3.60 
13/11/2013 12:40:00 12:46:53 6.88 
13/11/2013 12:46:53 13:00:00 13.12 
13/11/2013 13:00:00 14:00:00 60.00 
13/11/2013 14:00:00 15:00:00 60.00 
13/11/2013 15:00:00 16:00:00 60.00 
13/11/2013 16:00:00 17:00:00 60.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Noemi 
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Al A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP CTC CTNC 
TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 32.20 273.52 294.28 
[ PorcentaJe 5.37% 45.59% 49.05% 
-- ~----~ 
Minutos 
18/11/2013 07:00:00 07:30:00 30.00 
18/11/2013 07:30:00 08:00:00 30.00 
18/11/2013 08:00:00 08:20:00 20.00 
18/1112013 08:20:00 09:00:00 40.00 
18/1112013 09:00:00 09:50:00 50.00 
1811112013 09:50:00 09:56:17 6.28 
18/1112013 09:56:17 10:10:00 13.72 
18/1112013 10:10:00 10:16:29 6.48 
18/1112013 10:16:29 11:00:00 43.52 
18/1112013 11:00:00 11:20:00 20.00 
18111/2013 11:20:00 12:20:00 60.00 
18/1112013 12:20:00 12:26:09 6.15 
18/1112013 12:26:09 12:30:00 3.85 
18/11/2013 12:30:00 12:36:24 6.40 
18/11/2013 12:36:24 12:40:00 3.60 
18/11/2013 12:40:00 12:46:53 6.88 
18/11/2013 12:46:53 13:00:00 13.12 
18/11/2013 13:00:00 14:00:00 60.00 
18/1112013 14:00:00 15:00:00 60.00 
18/1112013 15:00:00 16:00:00 60.00 
18/11/2013 16:00:00 17:00:00 60.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Instalación de Geomembrana 
Proyecto: Poza Noemi 
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A2 A3 A4 AS 
Personal Campo 
1 
r 
VALORES DEL TRABAJO 
t1 TP eTC t1 TNC 
TP 
TP TC TNC 
Minutos 32.20 363.52 204.28 
Porcentaje 5.37% 60.59% 34.05% 
TABLA DE DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE TRABAJOS 
Actividad: UNION POR FUSION 
PROYECTO TRABAJO TRABAJO TRABAJO NO PRODUCTIVO TP CONTRIBUTORIO TC PRODUCTIVO TNP 
Reservorio Chailahuon 9.39% 57.22% 33.39% 
Ampliacion poza Robusta 15.29% 35.34% 49.37% 
Poza Lupe 7.16% 30.00% 62.84% 
PozaCamila 10.45% 29.64% 59.91% 
Poza Noemi 13.98% 25.14% 60.88% 
PROMEDIO 11.25% 35.47% 53.28% 
------ ---------------- --
DIAGRAMA DE DISTRIBUCION 
DISTRIBUCION PROMEDIO DE NIVEL 
DE ACTIVIDAD 
11.25% 
e TRABAJO CONTRIBUTaRIO TC 
a TRABAJO NO PRODUCTIVO TNP 
a TRABAJO PRODUQTIVO TP e TRABAJO CONTRIBUTORIO TC a TRABAJO NO PRODUCTIVO TNP 
62.84% 59.91% 57.22% 60.88% 
49.37% 
33.39% 30.00"~ 
25.14% 
9.39% 
Reservorio Chailahuon Ampliacion poza Poza Lupe PozaCamila Poza Noemi 
Robusta 
Minutos 
19/1212012 12:20:001 12:58:00 38.00 
~-1212012 12:58:00 13:02:00 4.00 
19/12/2012 13:02:00 13:07:00 5.00 
19/12/2012 13:07:00 13:12:00 5.00 
19/12/2012 13:12:00 14:12:00 60.00 
19/12/2012 14:12:00 15:00:00 48.00 
19/12/2012 15:00:00 16:13:00 73.00 
19/12/2012 16:13:00 16:18:00 5.00 
-
19/12/2012 16:18:00 16:27:00 9.00 
19/1212012 16:27:00 16:33:00 6.00 
19/12/2012 16:33:00 16:39:00 6.00 
19/12/2012 16:39:00 16:48:00 9.00 
19/12/2012 16:48:00 16:54:00 6.00 
19/12/2012 16:54:00 17:03:00 9.00 
19/1212012 17:03:00 17:06:00 3.00 
19/12/2012 17:06:00 17:19:00 13.00 
19/1212012 17:19:00 17:22:00 3.00 
19/1212012 17:22:00 17:23:00 1.00 
19/12/2012 17:23:00 17:27:00 4.00 
19/12/2012 17:27:00 18:00:00 33.00 
-------
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TNC 
TC 
TC 
TNC 
TP 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TC 
CARTA BALANCE 
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tj g 
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TI Al 
Personal Campo 
1 Minutos 
1 Porcentaje 
VALORES DEL TRABAJO 
CTP CTC CTNC 
TP 
~ 
TP TC TNC 
37.00 149.00 154.00 
10.88% 43.82% 45.29% 
Minutos 
------------------
2010212012 10:00:00 11:00:00 60.00 TC 
20/02/2012 11:00:00 11:36:00 36.00 TC 
20/0212012 11:36:00 11:39:00 3.00 TP 
20102/2012 11:39:00 11:53:00 14.00 TNC 
20/02/2012 11:53:00 11:56:00 3.00 TP 
20/0212012 11:56:00 12:00:00 4.00 TNC 
20/0212012 12:00:00 12:03:00 3.00 TP 
20/02/2012 12:03:00 12:07:00 4.00 TNC 
20/02/2012 12:07:00 12:14:00 7.00 
20/02/2012 12:14:00 12:19:00 5.00 TNC 
20/0212012 12:19:00 12:25:00 6.00 TP 
-
20/02/2012 12:25:00 13:05:00 40.00 TC 
20/02/2012 13:05:00 14:00:00 55.00 TNC 
20/0212012 14:00:00 15:10:00 70.00 TC 
20/02/2012 15:10:00 15:15:00 5.00 TP 
20/02/2012 15:15:00 15:20:00 5.00 TNC 
20/02/2012 15:20:00 15:25:00 5.00 TP 
20/02/2012 15:25:00 16:00:00 35.00 TC 
20/0212012 16:00:00 16:45:00 45.00 TC 
CARTA BALANCE 
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TI Al 
Personal Campo 
1 Minutos l ~orcentaje 
VALORES DEL TRABAJO 
•TP CTC •TNC TP 
7.90% 
TP TC 
32.00 286.00 
7.90% - _ __ZQ.62% 
TNC 
87.00 
21.48% 
25/04/2013 10:00:00 10:44:00 
25/04/2013 10:44:00 10:57:00 
25/04/2013 10:57:00 12:26:00 
25/04/2013 12:26:00 12:36:00 
25/04/2013 12:36:00 12:41:00 
25/0412013 12:41:00 12:44:00 
25/04/2013 12:44:00 13:14:00 
25/04/2013 13:14:00 14:00:00 
25/04/2013 14:00:00 14:32:00 
25/04/2013 14:32:00 14:37:00 
25/04/2013 14:37:00 14:55:00 
25/04/2013 14:55:00 14:56:00 
25/04/2013 14:56:00 14:57:00 
25/04/2013 14:57:00 15:05:00 
25/04/2013 15:05:00 15:32:00 
25/04/2013 15:32:00 15:46:00 
25/04/2013 15:46:00 17:15:00 
25/04/2013 17:15:00 17:20:00 
25/04/2013 17:20:00 17:25:00 
25/04/2013 17:25:00 17:32:00 
25/04/2013 17:32:00 18:00:00 
Minutos 
44.00 
13.00 
89.00 
10.00 
5.00 
3.00 
30.00 
46.00 
32.00 
5.00 
18.00 
1.00 
1.00 
8.00 
27.00 
14.00 
89.00 
5.00 
5.00 
7.00 
28.00 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TNC 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TC 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Ampliación Poza Robusta 
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Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
OTP DTC OTNC 
TP 
13.75% 
TP TC TNC 
1 Minutos 66.00 104.00 310.00 
1 Porcentaje 13.75% 21.67% --~64.5~ 
Minutos 
27/04/2013 08:20:00 09:06:00 46.00 
27/04/2013 09:06:00 09:08:00 2.00 
27/04/2013 09:08:00 09:12:00 4.00 
27/04/2013 09:12:00 09:22:00 10.00 
27/04/2013 09:22:00 09:29:00 7.00 
27/04/2013 09:29:00 09:44:00 15.00 
27/04/2013 09:44:00 09:46:00 2.00 
27/04/2013 09:46:00 10:28:00 42.00 
27/04/2013 10:28:00 10:29:00 1.00 
27/04/2013 10:29:00 10:33:00 4.00 
27/04/2013 10:33:00 10:35:00 2.00 
27/04/2013 10:35:00 10:36:00 1.00 
27/04/2013 10:36:00 10:37:00 1.00 
27/04/2013 10:37:00 10:41:00 4.00 
27/04/2013 10:41:00 10:43:00 2.00 
27/04/2013 10:43:00 10:45:00 2.00 
27/04/2013 10:45:00 10:47:00 2.00 
27/04/2013 10:47:00 11:25:00 38.00 
27/04/2013 11:25:00 11:26:00 1.00 
27/04/2013 11:26:00 13:00:00 94.00 
TC 
TP 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TC 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Ampliación Poza Robusta 
D 
g 
o 
g 
g 
g 
D 
¡ : 
1 
TI Al 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
OTP eTC OTNC 
TP TC TNC 1 
1 Minutos 24.00 140.00 116.001 l Porcentaj(! 8.57% 50.00% 41.43% 
29/04/2014 10:30:00 11:20:00 
29/04/2014 11:20:00 11:31:00 
29/04/2014 11:31:00 11:38:00 
29/04/2014 11:38:00 11:49:00 
29/04/2014 11:49:00 13:00:00 
29/04/2014 13:00:00 14:00:00 
29/04/2014 14:00:00 14:58:00 
29/04/2014 14:58:00 15:03:00 
29/04/2014 15:03:00 15:09:00 
29/04/2014 15:09:00 15:20:00 
29/04/2014 15:20:00 15:25:00 
29/04/2014 15:25:00 15:30:00 
29/04/2014 15:30:00 15:33:00 
29/04/2014 15:33:00 15:38:00 
29/04/2014 15:38:00 15:42:00 
29/04/2014 15:42:00 15:48:00 
29/04/2014 15:48:00 16:07:00 
29104/2014 16:07:00 16:12:00 
2910412014 16:12:00 16:15:00 
29104/2014 16:15:00 16:20:00 
2910412014 16:20:00 16:42:00 
29104/2014 16:42:00 16:52:00 
29/0412014 16:52:00 17:30:00 
Minutos 
50.00 
11.00 
7.00 
11.00 
71.00 
60.00 
58.00 
5.00 
6.00 
11.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
4.00 
6.00 
19.00 
5.00 
3.00 
5.00 
22.00 
10.00 
38.00 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TNC 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TC 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Ampliación Poza Robusta 
D 
g 
g 
t::J 
o 
o 
TI Al 
Personal Campo 
1 Minutos 
L Porcentaje 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP CTC llTNC 
TP 
TP TC TNC 
74.00 146.00 200.00 
17.62% 34.76% 47.62% 
30/04/2014 09:30:00 10:16:00 
30/04/2014 10:16:00 10:21:00 
30/04/2014 10:21:00 10:34:00 
30/04/2014 10:34:00 10:44:00 
30/04/2014 10:44:00 10:59:00 
30/04/2014 10:59:00 11:08:00 
30/04/2014 11:08:00 11:10:00 
30/04/2014 11:10:00 11:11:00 
30/04/2014 11:11:00 11:21:00 
30/04/2014 11:21:00 11:26:00 
30/04/2014 11:26:00 11:32:00 
30/04/2014 11:32:00 11:37:00 
30/04/2014 11:37:00 12:17:00 
30/04/2014 12:17:00 12:23:00 
30/04/2014 12:23:00 12:45:00 
30/04/2014 12:45:00 12:50:00 
30/04/2014 12:50:00 12:53:00 
30/04/2014 12:53:00 12:58:00 
30/04/2014 12:58:00 13:50:00 
30/04/2014 13:50:00 14:47:00 
30/04/2014 14:47:00 14:48:00 
Ol/05/2014 14:48:00 14:52:00 
02/05/2014 14:52:00 14:55:00 
03/05/2014 14:55:00 15:11:00 
04/05/2014 15:11:00 15:16:00 
05/05/2014 15:16:00 15:33:00 
06/05/2014 15:33:00 15:43:00 
07/05/2014 15:43:00 16:25:00 ____ :..:.;..,:..,__ 
Minutos 
46.00 
5.00 
13.00 
10.00 
15.00 
9.00 
2.00 
1.00 
10.00 
5.00 
6.00 
5.00 
40.00 
6.00 
22.00 
5.00 
3.00 
5.00 
52.00 
57.00 
1.00 
4.00 
3.00 
16.00 
5.00 
17.00 
10.00 
42.00 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TC 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TC 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Ampliación Poza Robusta 
TI 
[d 
h2 
t::J 
t;1 
t1 
~ 
h2 g 
o 
( '"-'-'( 
1 
Al 
Personal Campo 
r Minutos 
1 Porcentaje 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP eTC DTNC 
TP TC TNC 1 
88.00 145.00 182.00i 
21.20% 34.94% 43.86%] 
Minutos 
-
06/02/2014 10:00:00 10:32:00 32.00 
06/02/2014 10:32:00 10:36:00 4.00 
06/02/2014 10:36:00 10:48:00 12.00 
06/02/2014 10:48:00 10:50:00 2.00 
06/02/2014 10:50:00 11:10:00 20.00 
06/02/2014 11:10:00 11:11:00 1.00 
06/02/2014 11:11:00 11:13:00 2.00 
06/02/2014 11:13:00 11:15:00 2.00 
06/02/2014 11:15:00 11:24:00 9.00 
-
06/02/2014 11:24:00 11:28:00 4.00 
06/02/2014 11:28:00 12:47:00 79.00 
06/02/2014 12:47:00 12:52:00 5.00 
06/02/2014 12:52:00 13:37:00 45.00 
06/02/2014 13:37:00 14:05:00 28.00 
06/02/2014 14:05:00 14:07:00 2.00 
06/02/2014 14:07:00 15:40:00 93.00 
06/02/2014 15:40:00 15:45:00 5.00 
06/02/2014 15:45:00 15:47:00 2.00 
06/02/2014 15:47:00 15:52:00 5.00 
06/02/2014 15:52:00 15:54:00 2.00 
06/02/2014 15:54:00 16:35:00'--~1.00 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TP 
TNC 
TP 
TC 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Lupe • Pit Cerro Negro 
TI 
kd 
o 
o 
o !) ... ! 
Al 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP CTC DTNC TP 
7.34% 
TP TC TNC 
L Minutos 29.00 101.00 265.00 
l Porcentaj~------ _ 7.34% 25.57% 67.09% 
Minutos 
07/02/2014 07:30:00 08:15:00 45.00 
07/02/2014 08:15:00 08:16:00 1.00 
07/02/2014 08:16:00 08:18:00 2.00 
--
07/02/2014 08:18:00 08:19:00 1.00 
07/02/2014 08:19:00 08:21:00 2.00 
07/02/2014 08:21:00 08:22:00 1.00 
07/02/2014 08:22:00 08:24:00 2.00 
-· 07/02/2014 08:24:00 08:45:00 21.00 
07/02/2014 08:45:00 08:49:00 4.00 
07/02/2014 08:49:00 10:05:00 76.00 
-
07/02/2014 10:05:00 10:09:00 4.00 
07/02/2014 10:09:00 10:25:00 16.00 
07/02/2014 10:25:00 10:26:00 1.00 
07/02/2014 10:26:00 10:55:00 29.00 
--
07/02/2014 10:55:00 10:56:00 1.00 
07/02/2014 10:56:00 12:15:00 79.00 
07/02/2014 12:15:00 12:19:00 4.00 
07/02/2014 12:19:00 13:05:00 46.00 
07/02/2014 13:05:00 13:40:00 35.00 
07/02/2014 13:40:00 13:51:00 11.00 
--
07/02/2014 13:51:00 14:36:00 45.00 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TC 
TP 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Lupe • Pit Cerro Negro 
6J Q 
S? Q Q 
o 
TC D 
TI Al 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
a TP a TC a TNC TP 
6.57% 
TP TC TNC 
1 Minutos 28.00 125.00 273.00 
1 Porcentaj~ 6.57% 29.34% 64.08% 
Minutos 
13/02/2014 07:50:00 08:36:00 46.00 
13/02/2014 08:36:00 08:40:00 4.00 
13/02/2014 08:40:00 08:41:00 1.00 
13/02/2014 08:41:00 08:44:00 3.00 
13/02/2014 08:44:00 09:04:00 20.00 
13/02/2014 09:04:00 09:11:00 7.00 
13/02/2014 09:11:00 09:40:00 29.00 
13/02/2014 09:40:00 09:42:00 2.00 
13/02/2014 09:42:00 09:46:00 4.00 
13/02/2014 09:46:00 09:47:00 1.00 
13/02/2014 09:47:00 10:15:00 28.00 
13/02/2014 10:15:00 10:18:00 3.00 
13/02/2014 10:18:00 10:22:00 4.00 
13/02/2014 10:22:00 10:25:00 3.00 
13/02/2014 10:25:00 10:34:00 9.00 
13/02/2014 10:34:00 10:41:00 7.00 
13/02/2014 10:41:00 12:05:00 84.00 
13/02/2014 12:05:00 12:08:00 3.00 
13/02/2014 12:08:00 12:09:00 1.00 
13/02/2014 12:09:00 13:00:00 51.00 
13/02/2014 13:00:00 14:00:00 60.00 
13/02/2014 14:00:00 14:50:00 50.00 
13/02/2014 14:50:00 14:54:00 4.00 
14/02/2014 14:54:00 16:00:00 66.00 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TNC 
TC 
TNC 
TP 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Lupe · Pit Cerro Negro 
o 
o 
c;J 
o 
TC 1.· J ~ 
TI Al 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP CTC DTNC 
TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 37.00 172.00 281.00 
L_~rce~~aje 7.55% 35.10% 57.35% 
Minutos 
1510712014 07:30:00 08:25:00 55.00 
1510712014 08:25:00 08:27:00 2.00 
15107/2014 08:27:00 08:28:00 1.00 
15107/2014 08:28:00 08:3~~ 3.00 
15107/2014 08:31:00 09:10:00 ~.00 
15107/2014 09:10:00 09:12:00 2.00 
15107/2014 09:12:00 09:13:00 1.00 
1510712014 09:13:00 09:16:00 3.00 
15107/2014 09:16:00 09:30:00 14.00 
15107/2014 09:30:00 09:35:00 5.00 
15107/2014 09:35:00 10:15:00 40.00 
1510712014 10:15:00 10:20:00 5.00 
15107/2014 10:20:00 10:30:00 10.00 
15107/2014 10:30:00 10:36:00 6.00 
1510712014 10:36:00 10:50:00 14.00 
15107/2014 10:50:00 10:57:00 7.00 
15107/2014 10:57:00 12:25:00 88.00 
15107/2014 12:25:00 12:32:00 7.00 
15/07/2014 12:32:00 12:40:00 8.00 
1510712014 12:40:00 12:44:00 4.00 
1510712014 12:44:00 12:50:00 6.00 
15107/2014 12:50:00 12:54:00 4.00 
15107/2014 12:54:00 13:40:00 48.00 
1510712014 13:40:00 14:20:00 40.00 
1510712014 14:20:00 14:45:00 25.00 
15107/2014 14:45:00 14:49:00 4.00 
1510712014 14:49:00 15:04:00 15.00 
15107/2014 15:04:00 15:06:00 2.00 
15107/2014 15:06:00 15:10:00 4.00 
15107/2014 15:10:00 15:13:00 3.00 
15107/2014 15:13:00 15:16:00 3.00 
15107/2014 15:16:00 15:17:00 1.00 
15107/2014 15:17:00 15:18:00 1.00 
15107/2014 15:18:00 15:40:00 22.00 
15/0712014 15:40:00 15:47:00 7.00 
15107/2014 15:47:00 16:30:00 43.00 
-----
TC 
TP 
TNC 
TP 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Camlla 
TNC 1¡ 
[J 
D TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TC 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TNC 
TP 
TC 
-
d 
o 
o 
d 
g 
g 
o 
1 . ] 
TI Al 
Personal campo 
VALORES DEL TRABAJO 
1 Minutos L Por~l!_ntaj~ __ 
I!ITP I!ITC I!ITNC 
TP 
65.00 
. ... 12.04% 
TP 
12.04% 
TC 
138.00 
TNC 
337.00 
.. 2M§% -~AJ~!o 
Minutos 
16KJ7/2014 10:00:00 10:55:00 55.00 
16/07/2014 10:55:00 10:58:00 3.00 
16/07/2014 10:58:00 11:05:00 7.00 
16/07/2014 11:05:00 11:10:00 5.00 
16/07/2014 11:10:00 11:12:00 2.00 
16KJ712014 11:12:00 11:14:00 2.00 
16KJ7/2014 11:14:00 11:25:00 11.00 
16/0712014 11:25:00 11:26:00 1.00 
16/07/2014 11:26:00 11:40:00 14.00 
16/07/2014 11:40:00 11:43:00 3.00 
16107/2014 11:43:00 12:00:00 17.00 
16107/2014 12:00:00 12:01:00 1.00 
16/07/2014 12:01:00 12:20:00 19.00 
16/07/2014 12:20:00 12:21:00 1.00 
16/07/2014 12:21:00 12:25:00 4.00 
16/07/2014 12:25:00 12:39:00 14.00 
16KJ7/2014 12:39:00 13:25:00 46.00 
16/07/2014 13:25:00 14:10:00 45.00 
1610712014 14:10:00 15:30:00 80.00 
16/07/2014 15:30:00 15:31:00 1.00 
16107/2014 15:31:00 15:45:00 14.00 
16107/2014 15:45:00 15:47:~p_ ~ 
1610712º-!.i _15:47:00 16:30:()Q, ~.00_ 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TC 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Camila 
g 
t:::J 
TC r,,,c l 
TI Al 
Personal campo 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP DTC DTNC TP 
TP TC TNC 
1 Minutos 31.00 114.00 200.00 
1 Porcentaje 8.99% 33.04% 57.97% 
Minutos 
18/07/2014 08:00:00 08:45:00 45.00 
18107/2014 08:45:00 08:51:00 6.00 
18/07/2014 08:51:00 09:05:00 14.00 
18J07/2014 09:05:00 09:06:00 1.00 
18/07/2014 09:06:00 09:15:00 9.00 
18J07/2014 09:15:00 09:16:00 1.00 
18J0712014 09:16:00 09:55:00 39.00 
18J07/2014 09:55:00 09:56:00 1.00 
1810712014 09:56:00 10:05:00 9.00 
18J07/2014 10:05:00 10:10:00 5.00 
18J07/2014 10:10:00 10:30:00 20.00 
18J0712014 10:30:00 10:31:00 1.00 
18J07/2014 10:31:00 10:34:00 3.00 
18J0712014 10:34:00 10:37:00 3.00 
18J07/2014 10:37:00 11:30:00 53.00 
18107/2014 11:30:00 11:33:00 3.00 
18107/2014 11:33:00 11:37:00 4.00 
18107/2014 11:37:00 11:41:00 4.00 
18/07/2014 11:41:00 11:55:00 14.00 
18/07/2014 11:55:00 11:56:00 1.00 
18J0712014 11:56:00 12:10:00 14.00 
18/07/2014 12:10:00 12:15:00 5.00 
18/07/2014 12:15:00 12:20:00 5.00 
18/0712014 12:20:00 12:21:00 1.00 
18/07/2014 12:21:00 13:10:00 49.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Camila 
TC 1 
TP 1 Cd 
TP 1 1 ~ TP 1 1 
TP 1 1 Q 
TP 1 1 o TP 1 1 g 
TP 1 1 o 
TP ~~ 
TC ··. ] R 1 .·., 
TI Al 
Personal campo 1 Minutos 
1 Porcentaje 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP DTC DTNC TP 
TP TC TNC 
32.00 94.00 184.00 
10.32% 30.32% 59.35% 
---- ------
Minutos 
14/11/2013 09:00:00 09:40:00 40.00 
14/11/2013 09:40:00 09:49:00 9.00 
14/11/2013 09:49:00 10:45:00 56.00 
14111/2013 
___.;;. .. 10:45:00 10:48:00 3.00 
14/11/2013 10:48:00 11:05:00 17.00 
14111/2013 11:05:00 11:08:00 3.00 
14111/2013 11:08:00 11:57:00 49.00 
14111/2013 11:57:00 12:11:00 14.00 
14111/2013 12:11:00 12:34:00 23.00 
14111/2013 12:34:00 12:49:00 15.00 
14111/2013 12:49:00 13:40:00 51.00 
14111/2013 13:40:00 14:20:00 40.00 
14111/2013 14:20:00 15:05:00 45.00 
14111/2013 15:05:00 15:19:00 14.00 
14111/2013 15:19:00 15:45:00 26.00 
14111/2013 15:45:00 16:00:00 15.00 
14111/2013 16:00:00 16:40:00 40.00 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Noemi 
TCU o P TNC TP TNC ... ·. 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNCmTf ínlT 
TC 
1 1 1 
TNC J 
TP 
TNC 
TP 
TC ¡ . ..:'> i M 
TI Al 
Personal Campo 
VALORES DEL TRABAJO 
IHP I:ITC I:ITNC 
TP 
15.87% 
TP TC TNC 
1 Minutos 73.00 120.00 267.00 
1 Porcentaje 15.87% 26.09% 58.04% 
Minutos 
--
18/11/2013 09:30:00 10:05:00 35.00 
18111/2013 10:05:00 10:20:00 15.00 
18111/2013 10:20:00 10:30:00 10.00 
18111/2013 10:30:00 10:37:00 7.00 
18111/2013 10:37:00 12:30:00 113.00 
1811112013 12:30:00 12:34:00 4.00 
18/11/2013 12:34:00 13:00:00 26.00 
18111/2013 13:00:00 13:05:00 5.00 
18111/2013 13:05:00 14:00:00 55.00 
18111/2013 14:00:00 14:40:00 40.00 
18111/2013 14:40:00 15:15:00 35.00 
18111/2013 15:15:00 15:21:00 6.00 
18111/2013 15:21:00 15:38:00 17.00 
18111/2013 15:38:00 15:42:00 4.00 
18111/2013 15:42:00 16:26:00 44.00 
18/11/2013 16:26:00 16:31:00 5.00 
18/11/2013 16:31:00Í 17:10:00 39.00 
TC 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Noemi 
o 
TP t t o 
TP H.--. f.i\"'t TC ·:, ¡ , · .. -:~ 
TI Al 
Personal campo 
1 Minutos 
1 Porcentaje 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP I:ITC DTNC TP 
10.00".6 
TP TC TNC 
46.00 114.00 300.00 
10.00% 24.78% 65.22% 
Minutos 
2511012014 08:50:00 09:30:00 40.00 
2511012014 09:30:00 09:32:00 2.00 
25110/2014 09:32:00 09:33:00 1.00 
2511012014 09:33:00 09:37:00 4.00 
2511012014 09:37:00 10:09:00 32.00 
2511012014 10:09:00 10:13:00 4.00 
2511012014 10:13:00 10:15:00 2.00 
2511012014 10:15:00 11:30:00 75.00 
2511012014 11:30:00 11:44:00 14.00 
2511012014 11:44:00 12:31:00 47.00 
2511012014 12:31:00 12:44:00 13.00 
2511012014 12:44:00 13:25:00 41.00 
25/10/2014 13:25:00 13:39:00 14.00 
2511012014 13:39:00 14:20:00 41.00 
TC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
TNC 
TP 
CARTA BALANCE 
Actividad: Uniones por Fusión 
Proyecto: Poza Noemi 
o 
TC h->'1 J··· 1 
TI Al 
Personal campo 
1 Minutos 
[ Porcentaje 
VALORES DEL TRABAJO 
DTP DTC DTNC 
TP 
53.00 
16.06% 
TP 
16.06% 
TC 
81.00 
24.55% 
TNC 
196.00 
59.39% 
IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
Los análisis de resultados se determinaron por medio de las tablas generadas por 
Excel, en las cuales se colocó los datos que se obtuvieron de los formatos de 
control de calidad y que se necesitó para el procesamiento de la información. 
Instalación de Geornembrana: Se realizaron 36 tomas de datos en el proyecto 
del reservorio Chailahuon se instalaron 4,367.67 m2, para el proyecto 
ampliación de la poza robusta se instaló 10,350.89 m2, para el proyecto poza 
Lupe se instalaron 4, 134.05m2, para el proyecto poza Camila se tomaron 40 
datos para una instalación de 4, 154.79 m2 y para el proyecto poza Noemí se 
recogieron 33 datos con un instalado de 5,239.56 m2. 
Tabla N° 6 Resumen Requerimiento h.h. de Instalación de Geomembrana 
-.~' Horas Requerimiento POZA' Metra do Hombre HH/U.M. %E.T. 
Total (m2) Laboradas Obra Expediente 
Reservorio Chailahuon 4,367.67 568 0.130 0.028 464.45% 
Ampliación poza Robusta 10,350.89 384 0.037 0.028 132.49% 
Poza Lupe 4,134.05 336 0.081 0.028 290.27% 
Poza Camila 4,154.79 200 0.048 0.028 171.92% 
Poza Noemí 5,239.56 304 0.058 0.028 207.21% 
Fuente propta 
Uniones por Fusión: Se realizaron 48 tomas de datos del proyecto del 
reservorio Chailahuon de donde se obtuvo 630.10 m soldados, y para el proyecto 
ampliación de la poza Robusta se tomaron 55 datos del cual se obtuvo 1,409.1 O 
m soldados. Para el proyecto poza Lupe se tomaron 45 datos con 710.40 m 
soldados, para el proyecto poza Camila se tomaron 70 datos para 804.90 m 
soldados, y para el proyecto poza Noemí se recogieron 56 datos con un soldado 
total de 804.90 m. 
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Tabla N° 7 Resumen Requerimiento h.h. de Uniones por Fusión 
POZA Metrado Horas Requerimiento %E.T. Hombre HH/U.M. 
Total (m) Laboradas Obra Expediente 
Reservorio Chailahuon 630.10 240.00 0.381 0.11 346.27% 
Ampliación poza Robusta 1,409.10 144.00 0.102 0.11 92.90% 
Poza Lupe 710.40 128.00 0.180 0.11 163.80% 
Poza Camila 703.20 176.00 0.250 0.11 227.53% 
Poza Noemi 804.90 224.00 0.278 0.11 253.00% 
·,v.• 
Fuente prop1a 
Instalación de Geotextil: Se realizaron 54 tomas de datos de la poza Lupe para 
la actividad de instalación de geotextil, de donde se instaló 3,979.09 m2, para el 
proyecto poza Camila se tomaron 67 datos de donde se obtuvo 4,321.58 m2 
instalados, y para el proyecto poza Noemí se realizaron 66 tomas de datos 
obteniéndose 5,046. 78 rn2. 
Tabla N° 8 Resumen Requerimiento h.h. de Instalación de Geotextil 
,POZA Metra do Horas Requerimiento %E.T. Hombre HH/U.M. 
Total (m2) Laboradas Obra Expediente 
Reservorio Chailahuon - - - - -
Ampliación poza Robusta - - - - -
Poza Lupe 3,979.09 144 0.036 0.024 150.79% 
Poza Camila 4,321.58 168 0.039 0.024 161.98% 
Poza Noemi 5,046.78 264 0.052 0.024 217.96% 
Fuente prop1a 
En el uso de las Cartas Balance respecto al número de mediciones necesarias, si 
consideramos que dependiendo de la complejidad de la actividad, se debe tomar, 
de acuerdo con Serpell (1994) 384 mediciones para que éstas sean 
estadísticamente válidas, para el caso de la instalación de geosinteticos no se 
contaría con datos suficientes, que permitan una mejor visualización de la 
variación de los diferentes tipos de trabajo, debido a la alta variabilidad de 
subprocesos que se desarrollan en diferentes fases dentro de la actividad y por 
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ende no se plantearían las propuestas de mejora más adecuadas. Por lo que se 
recomienda realizar la medición a lo largo de toda la actividad desde el inicio 
hasta el término de la misma, tomando como criterio para determinar la cantidad 
de mediciones, la estabilidad que se empieza a notar a medida que se van 
realizando con mayor frecuencia en campo. 
Las cartas balance de las actividades, permitió hacer un análisis completo desde 
el inicio hasta el término de cada actividad, identificando tiempos muertos 
debido a esperas por área para desplegar, traslados internos. Lo que concluye 
que hay una gran variación de los diferentes tipos de trabajo (TP, TC, TNP) 
debido a la variabilidad que hay en los sub procesos de cada actividad. 
Tabla N° 9 Resumen de la distribución de los tipos de trabajo en la 
PROYECTO 
Reservorio Chailahuon 
Ampliacion poza Robusta 
Poza Lupe 
Poza Camila 
Poza Noemi 
PROMEDIO 
Fuente propia 
Tabla N° 10 
PROYECTO 
Reservorio Chailahuon 
Ampliacion poza Robusta 
Poza Lupe 
Poza Camila 
Poza Noemi 
PROMEDIO 
Fuente propia 
instalación de geomembrana 
TRABAJO TRABAJO TRABAJO NO 
PRODUCTIVO TP 
CONTRIBUTORIO 
PRODUCTIVO TNP TC 
6.12% 45.50% 49.66% 
13.10% 39.48% 52.42% 
3.68% 44.38% 51.94% 
7.15% 41.36% 51.49% 
4.42% 44.84% 50.74% 
6.89% 43.11% 51.25% 
Resumen de la distribución de los tipos de trabajo en la 
unión por fusión 
TRABAJO 
TRABAJO 
TRABAJO NO 
PRODUCTIVO TP 
CONTRIBUTORIO 
PRODUCTIVO TNP 
TC 
9.39% 57.22% 33.39% 
15.29% 35.34% 49.37% 
7.16% 30.00% 62.84% 
10.45% 29.64% 59.91% 
13.98% 25.14% 60.88% 
11.25% 35.47% 53.28% 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
5.1.- Conclusiones 
l. El requerimiento de la mano de obra, ha sido mayor al considerado en el 
expediente técnico para la colocación de geosintéticos en pozas de 
almacenamiento de agua del proyecto Yanacocha. 
2. Se tiene valores de requerimiento promedio de mano de obra en la 
actividad de colocación de geomembrana de 0.056 Hh!U.M., para la 
actividad de uniones por fusión de 0.203 Hh!U.M. y en la actividad de 
colocación de geotextil de 0.042 Hh/Um. 
3. Se tiene que el trabajo productivo en la instalación de geomembrana es 
de 6.89%, el trabajo contributario de 43.11% y el trabajo no productivo 
de 51.25%. 
4. En la actividad de Uniones por fusión se tiene que el trabajo productivo 
es 11.25%, el trabajo contributario de 35.47% y el trabajo no 
contributario de 53.28%. 
5. Debido a la alta variabilidad que hay en los subprocesos de las 
actividades de los geosinteticos, se deben realizar las mediciones o toma 
de datos de la jornada completa. De esta manera se asegura que las cartas 
de balance permitan la visualización total de la variación de los 
diferentes tipos de trabajo (TP, TC Y TNC), planteando propuestas de 
mejora mucho más certeras. 
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5.2.- Recomendaciones 
l. Se recomienda que la mano de obra calificada a intervenir en proyectos 
similares a los estudiados deben contar con experiencia, y la mano de 
obra no calificada debe estar en edad productiva. 
2. Se debe realizar un cronograma con las actividades con holgura para 
evitar la afectación de la obra en tiempo. 
3. Realizar estudios para determinar y medir las principales causas que 
afectan la productividad de las obras, analizando sus efectos y 
atacándolas, proponiendo acciones concretas para disminuirlas. 
4. Se recomienda realizar comparaciones de los resultados obtenidos, con 
otros frentes de trabajo del proyecto, pues se lograría tener mayor 
información que permita mejorar y complementar lo investigado. 
5. Se recomienda que como parte del arranque de un proyecto de instalación 
de geosinteticos, se realice un diagnóstico inicial de los procesos, usando 
cartas de balance y niveles de actividad, este será el punto de partida para 
buscar la mejora continua en los mismos. 
6. Se recomienda realizar comparaciones de los resultados obtenidos, con 
otros frentes de trabajo similares del proyecto Y anacocha, pues se 
lograría tener mayor información que permita mejorar y complementar lo 
investigado. 
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ANEXOS 
PANEL FOTOGRAFICO 
Fotografía 1.- Poza camita- Instalación de Geotextil 
Fotografía 2.- Poza Camita- Instalación de Geomembrana 
Fotografía 3.- Ampliación Poza Robusta - Instalación de Geotextil 
Fotografía 4.- Ampliación Poza Robusta -Instalación de Geomembrana 
Fotografía 5.- Reservorio Chailahuon 
Fotografía 6.- Reservorio Chailahuon - instalación de geomembrana 
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A PERMEA81UTY OF h:10-4 cmj!JeC OR LESS. RELATIVE IMPERVIOUS SOIL 
Wlll BE VISUALLY IOENTIAED 8Y THE KNIGHT PIESOLO FIELO ENGINEER 
OURING CONSTRUCTION ANO THE OVER.A.Ll OEPTH OF TriE CUTOFF TRENCH 
Wlll BE APPRO\IEO B'l' THE KNIGHT PIESOLD F1ELO ENGINEER PRIOR TO THE 
ST.t.RT OF Flll PLACEMENT IN THE TRENCH. THE KNIGHT PIESOLO FIELO 
ENGINEER MAY SPECIFY IN-SITU PERMEA81U1Y TESTING TO AIO IN 
OETERMINATION OF THE CUTOFf TRENCH OEPTH, BUT IT IS ANTICIPATED THAT 
TH[ MATERII\l IOENTIFICATION Wlll PRIMARILY ANO PERHAPS TOTALLY BE. 
BASED ON THE VISUAL OBSERVATION OF THE SOILS ANO/OR ROCK EXPOSED 
IN THE CUTOFf TRENCH EXCAVATION. 
4. THE UPSTREAM SLOPE OF THE CUTOFF TRENCH SHALL SE DETERMINED IN 
THE FIELO BY THE KNIGHT PIESOLD SITE ENGINEER. 
5. THE OOWNSTREAM EMBANKMENT FOUNDATION SURFACE IS TO CONSIST OF 
DENSE TO VERY DENSE SOILS. AU UNSUITABLE MATERIALS, INCLUOING 
TOPSOIL. BOG ANO 50FT OR LOOSE SOILS ARE TO BE REI.AOVEO. THE 
FOUNOATION SURFACE IS TO BE PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE 
TECHNICAI.. SPECIFICATIONS. THE FOlJNOATION SURF.A.CE 15 TO BE APPROVEO 
BY THE KN!GHT PIESOLO FIELD ENGINEER BEfORE THE START OF THE 
EN8ANK!.AENT CONSTRUCTION. 
6. A OEWATERING SYSTEJd IS REOUIREO FOR THE CUTOFF TRENCH 
CONSTRUCTION. THE CONTRACTOR IS RESPOSIBLE FOR DESIGNING, INSTALUNG, 
OPERATING ANO REMOVING THE OEWATERING S'I'STEM IN THE EXCAVATION 
OURTNG CONSTRUCTION. 
7. THE CREST ACCESS ROAO SHALL BE GRADED Al 1% FROM THE OOWNSTREAM 
SIDE TO THE UPST'REAAI SIOE BY SHAPING THE CREST WEARING COURSE. A 
MINIMUM WEARING COURSE THICKNESS OF 150mm SHALL BE MAINTAINEO. A 
CREST ELEVATION OF 3710m SHALL BE MAINTAINEO AS A MINIMUM. BREAKS 
IN THE SAFETY BERM SHALL BE PROVlDED EVERY 20m TO AlLOW SURFACE 
ORAJNAGE. 
8. THE SURFACE ON WHICH THE RANDOM FlU 15 TO BE PLACEO MUST BE 
GRAOED ANO PREPARED ACCORO!NG lO THE TECHNICAL SPECtFICAnONS. 
REFER TO DETAll ·e· ON OR.A.WING A3SP-80J0-9k-E-432 rDR THE TYPICAL 
FIU. TIE-IN DETAlL THE GRAOEO SURFACE 15 TO BE .APPROVED BY THE 
KNIGHT PIESOLO FIElD ENGINEER PRIOR TO THE START OF CORE PLACEUENT. 
OVER EXCAVATEO AREAS MUST BE REPLACED WITH RANDOM FILL 
9. THICKNESS OF CORE ZONE AT BOTTOM OF CUTOFF TRENCH COIJLD BE 
ADJUSTED BY THE KNIGHT PIESOLO SITE ENGINEER TO SUIT SITE CONOITIONS. 
1 O. A SELECTED MATERIAL OF A MAX11.4UM PARTICLE SIZE OF 50 mm WITHIN 1 DO 
mm SH.A.Ll BE PLACEO ABOVE ANO SELOW THE GEOMEMBRANE IN THE 
SOTTOU OF THE CUTOFF TRENCH ANO ON THE SLOPES. 
WORK IN PROGRESS 
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CONGA CHAILHUAGON RESERVOIR - DETAILED ENGINEERING 
TYPICAL SECTIONS 
HDPE/LLDPE GEOMEMBRANE PLACEMENT DETAILS 
N.M. 
80.00 100.00 120.00 
~ SECCION TIPICA DE POZA 
ESCALA 1:1,000 
140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 
~ 
r==. ~ASSU~~ ~E~~~ r==. ACCESO EXISTENTE 
,...-----,... Lf)¡(rJt DE CONSTRUCC.ON 
~ 
CURVAS DE NIVEL Y El.EVJCION EN lriETROS DE LA 
~~EOED~DELA~OE~~ 
ROBUSTA 
•3 PUNTO DE CONTROL TOPOGRAFlCO 
PIEZOMETRO DE HICROCEOLOGI4 
240.00 
BERlotA DE SEGURIDAD 
¡--------------, ~~gg: ::t~ i~· 
BO 
c.p4 SECUNDA.RtA DE GEOlEXTIL 
GEOMEMBRANA OE 80 MIL (2 mm) 
~ SECCION TIPICA DI! ZANlA DI! ANCLAll! 
r CEOMEMBRANA DE 80 MIL {2 mm) 
GEOVEMBR.ANA. DE 80 Mn. (2 mm) 
SUPERFICIE PERflLA04 DE POZA 
SOLDADURA POR OORUSION 
POZA ROBUSTA Y ÁREAS PARA BOHIIEO 
PUNTOS DE CONTROL TOPOGRÁFICO 
"""" 
ES'I[ N<lR'I[ COTA 
1 11982.51 26123.99 3525.00 
2 12002.26 28099.21 3525.00 
3 12041.55 2602&.24 3525.00 
• 12049.84 25926.14 3525.00 
" 
12027.37 ZM116.78 3525..00 
• 11907.34 25963..54 3525.00 
7 11905.65 25971.88 3525.00 
AREAS PARA BOMBEO 
"""" 
ES'I[ NOR'I[ COTA 
A 11964.04 26119.50 3!!22.00 
B 11971.11 26115.09 3522.00 
e 11969.03 26111.73 3522.00 
o 11964.94 28110.01 3522.00 
E 11981.09 28111.60 3522.00 
F 11957.26 26109.94 3525.00 
G 11964.9!5 2610IS.n Jsaoo 
H 11971.08 26109.33 3525.00 
HQl'AS;, 
1. LOS DATOS PARA EL REPtANTEO 0EBERAN SER 
APROBIDOS POR El. INGENIERO EN EL CAMPO N<I1ES 
DE LA CONSTRUCCION, S1 LA TOPOGfWfA EXISlENTE ES 
DIFERENTE A LA MOST'RAI).\ EN LOS PLANOS, EL 
INGENIERO 0EBDU. AJUSTAR a DISERO A LAS 
CONDICIONES EXISTENltS. 
2. El REU..ENO DE LA ZANJA DE AHQ.AJE OEBERA 
HACERSE CON MATERIAL FINO COMPACTADO UBRE DE 
EXCESO DE GRAVAS 
3. ENlRE LA CRESTA DE LA POZA Y LA CRESTA DEL 
TAJO, DEBERA HABER Ca.40 MfNIMO M.OOm 
(REC::OWENDACION GEOTEOIICA). 
PI,N11) E51[ NOR'I[ COTA 
1 
J 
K 
L 
" N 
o 
p 
Q 
R 
S 
T 
u 
V 
w 
X 
y 
11975.24 28118.05 3525.00 
1204&.47 25928.06 7047.00 
12045.81 25938.27 7047.00 
12020.53 25922.«16 7047.00 
12027.33 25920.02 7047.00 
12048.43 25941.09 7050.00 
12013.39 25922.22 7050.00 
11919.58 25981.99 3522..00 
11909.95 2596S.74 3522.00 
11908.78 2M71.44 3522.00 
11912.88 25981.93 3522.00 
11919.04 25979.89 3522.00 
11922.49 25969.78 3522.00 
11921.32 25958.10 3525.00 
11925.68 25969.72 3525.00 
11921.40 2S982.04 3525..00 
11910.1KJ 25985.73 3525.00 
4. PARA EL RE\'ES'TIMIENTO DE UllUZARAN DOS CAPAS DE 
CE01EX11L Y UNA DE GEOM'EMBRANA (80 Nfl). ESTE 
RE\'ESTIM~TO TAMBitN INCLUYE A LOS SUlr.IIDEROS. 
5. SE DEBE REllRAR TODA LA GEOMEMBRANA DE LA POZA 
ROBUSTA Y ~FlCAR LA CONOIOON AClVAL DE LOS 
TALUDES. DE SER NECESARIO SE DEBERAN CONFORMAR 
NUEVAMENTE. 
6. El. PIEZÓt.IETRO EXISTENTE DEBERA PROTEGERSE DE 
A0JERD0 A LOS ESTANCARES DE HIOROGELOCfA PARA 
SU POSTERIOR RECUPERACICN. 
7. LA CAPAOOAD TOTAL DE LA POZA ES DE 380.000m3. 
PIT TAPADO OESTE 
AMPLIACION POZA ROBUSTA 
PLANTA Y SECCIONES 
PIC·3772·20-01·166 
, 
/ 
/ 
1 
~-e/__ ~' 
/1 
-·b t 
"Aint-87 
P.u~D...,l,, n 
-... 
-... 
'"ANr:L-n 
PIT.TAPADO.OESTE 
LEYENDA 
COSTURA DE 
PANEL 
DESTRUCTIVA DE EXTRUSióN 
DESTRUCTIVA. DE 
FUSICN 
Porche 
Ver Nota 
Ver Noto 3 
W.CEROON ·--- _ ASBUILT -AMPLIACION.OE.POZA.ROBUSTA 1 ""'""" 1 1 
PLANTA·LOCALIZACION i --·-. ···~""'"" 12.11912012 
@ 
....... 
a 
ffi_ BERWA DE SEGURIDAD 
\lli) >-~¡;_ ZANJA DE ANa.A.E SUPERftOE EXISlDITE 
, 11. r ____ _ 
_________ \-... _ / ___ ---------------------
'------- VARIABLE --------' 
® SECCION TIP!CA DE POZA 
22 ESCAlA h1,000 
PLANTA 
1mNllA; 
r== ~DEEX~DE LA SUPERFICIE DE 
~ CURVAS DE NIVEL Y ElEVJOON EH MEmOS DE LA SUPERFlCIE DE DISERO DE POZA WPE 
... ..- ••• _,.. lUBrRfA HDPE e1s• PARA DERIVACION Y/0 BOMBEO 
r== ACCESO EXISTENTE 
--
1\JBERIA. HOPE EXISTENTE 
,-------------..,-- BERMA DE SEGURfOAD (1.00rn. DE AlnJRA) 
CAPA DE GEOTEXT1l. 
GEOMDIBRANADE60MIL 
@ SECC!ON TIP!CA DE ZANJA DE ANCLAJE 
21 
CORTAR CERCO PERIWETRICO 
lUBERIA HOPE 16• 
('YIENE DE POZA LUPE) 
,------r- Q~~~~TO 
(;
BABERO DE GEOMDIBRANA (BOMIL} 
1 ''i'- 1 SOUlAOURA >;::; / 1 ~, SUPERACE EXISTENTE ~, . f DE POZA MAYOR 
- 2 ~ -' ::-;~, ·' 
Rotr.IPER BERMA PER1METRAL 
o 15 30 60 
ESCALA=l: 1,500 
liQ7AS¡ 
PUNTOS DE CONTROL TOPOORAFlCO 1. LOS DATOS PARA B. REPlANTEO DEBERAN SER APROBADOS POR B. INGENtERO EN EL CAMPO ANTES 
DE LA CONSmUCC.ON, SI LA TOPOGRAflA EXISTENTE ES 
DIFERENTE A LA ~ EN LOS FUHOS. EL 
INGENIERO 0EBtRA AJUSTAR D. 015~0 A LAS 
CONDICIONES EXIsmm:s. 
I'UITO ESTE NORTE 
1 ~.26 24475..7:5 
2 6058.23 24484..96 
3 8090.00 24440.19 
• eon.03 24430.99 
COTA 
3727.00 
3727.00 
3727.00 
3727.00 
PIT CERRO NEGRO 
POZALUPE 
PLANTA Y SECCIONES 
2. D.. RELLENO DE LA ZANJA DE ANCLAJE DEBERA 
HACERSE CON IIA.l[RIAl. nNO COMPACTADO UBRE DE 
EXCESO DE GRAVAS 
PIC-4772·21-001·221 
J. ENTRE LA ~A DE LA POZA Y LA CRESTA Da 
TAJO, QEB[RA HABER COMO MtNIMO 15m 
(RECOMENDAOON GEOTE:CNICA). 
4. PARA EL. RE'taTIMIENTO DE UllUZARA UNA CAPA DE 
GEOTEXTIL Y OTRA DE CEOt.IEWBRANA (60 MIL). 
S. LA CAPAOOAD TOTAL DE LA POZA ES DE 15,000m3. 
~ 
1 
[ -Planta.- Distribución final de Geotextil 1 
1 \ \ \ 
' 
VISTA EN PLANTA 
FAaolal:l50 
Lu ...,.,]aolndltadao co......,..den a una hoja de tama6o Al 
[ LEYENDA 1 
1-- P-... Panel de geotexti/ instalado 1 
"EL ALISO" ~ SERVICIOS GENERALilS S.R.L. 
11""""'"' 
11~ 
Pit Cerro Negro - Poza Lupe 
Plano de distribución final de 
geotextil de la Poza Lupe 
iRJ:GION: CAJAMARCA 1 PBCJV'; CAJAMAR~IAKL'<N P.02 
nnnu.o.ni'IPnli:J[a,.,...,¡oK_IK~ 111• 
1 LEYENDA ·~ 
-- P-... Panel de geomembrana instalado 
e VT-... Vacuum test (Prueba de vacio) 
...... DF-... Ensayo distructivo soldadura por foción 
e DX-... Ensayo distructivo soldadura por extrución 
1~ "EL ALISO" SERVICIOS GENERALF.'l S.R.L. 
Pit Cerro Negro - Poza Lupe 
Plano de distribución final de 
geomembrana de la Poza Lupe 
!;;""' CAJAMARCA [..,.,., CAJAMARCA IL p 01 
'1IBU.wx,roa:KaftaaaltK.IIm .... ~M~ 111m • 
Las escalas indicadas corresponden a una hoja de tamaño AII LEYENDA 
P-... Panel de geomembrana instalado 
e VT-... Vacuum test (Prueba de vacio) 
~ DF-... Ensayo distructivo soldadura por foción 
e DX-... Ensayo distructivo soldadura por extrución 
--B-... Bota 
: PROYECTO 
"EL ALISO" 
SERVICIOS GENERALES S.R.L. 
AMPLIACIÓN POZA NOEMI 
1 '~rrruw~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Plano de distribución final de 
geomembrana de la Poza Noemi 
¡~,.,~.~o~!". _C.;A..JAM-,•\R•C•A-"''I":=-----""'l':":".....,~,.==...P::=,0:;;2r= 
, DI RUlADO IQR' l\armlllnio K, 
-0 
~-~-
1 
Las escalas indicadas corresponden a una hoja de tamaño Al 
oi 
~~~ ~L~EYE~NDA~~~~ ~ 
1..!:11;= -==P·= ...=P=a=ne=/ d.=e=ge=o=textl=l=lns=ta=/a=áo=======..lll := AMPLIACIÓN POZA NOEMI 
Plano de distribución final de 
geotextil de la Poza Noemi 
P.Ol 
